
к договору №20.003.0.11 от 17.09.2020г.

СПРАВКА-ОБОСНОВАНИЕ
к проекту решения Мингорисполкома
 «О согласовании изменения №2 к заданию на проектирование»
по объекту «Благоустройство территории зданий, специализированных для образования и воспитания, расположенных по адресам: г.Минск, ул. Рафиева, 103 
и ул. Слободская, 41»

Изменение №2 к заданию на проектирование подготовлено в соответствии с Кодексом Республики Беларусь от 17 июля 2023 г. № 289-З «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности Республики Беларусь», Положением о порядке разработки, согласования и утверждения градостроительных проектов, проектной документации утвержденным постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 8 октября 2008 г. № 1476.
В соответствии с пунктом 1 статьи 40 Закона Республики Беларусь от 4 января 2010 г. № 108-З «О местном управлении и самоуправлении в Республике Беларусь» исполнительный и распорядительный орган в пределах своей компетенции принимает решения.
Государственное предприятие «УКС Запад» в соответствии с решением администрации Московского района г. Минска от 04.06.2024 №946 осуществляет проведение проектных и изыскательских работ по объекту.
Объект включен в Перечень объектов, проектирование, строительство, реконструкцию которых в 2025 году планируется осуществить за счет средств бюджета г. Минска и других источников финансирования. 
Источник финансирования – местный бюджет. 
Задание на проектирование по объекту рассмотрено и одобрено комиссией Мингорисполкома по рассмотрению проектов заданий на проектирование объектов строительства (далее – комиссия) и согласовано заместителем председателя Мингорисполкома А.В.Черниковым 06.02.2025, изменение №1 к заданию на проектирование рассмотрено и одобрено комиссией, согласовано заместителем председателя Мингорисполкома А.В.Черниковым 23.04.2025.
По результатам разработки проектной документации с целью получения положительного заключения госстройэкспертизы внесено изменение в задание на проектирование, а именно откорректирован срок начала капитального ремонта, указана продолжительность строительства.
С учетом вышеизложенного подготовлено изменение №2 к заданию на проектирование для рассмотрения комиссией Мингорисполкома по рассмотрению проектов заданий на проектирование объектов строительства.

Директор                                                                                        А.Т.Щербач






