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Изменение № 6 к заданию на проектирование
Вид строительства: 
возведение.

Наименование объекта:
«Жилая многоквартирная застройка в границах 
ул. Лукьяновича-ул. Восточная-ул. 1-ая Поселковая-
ул. Л. Беды в г. Минске».
Месторасположение объекта:
Советский административный район г.Минска

	Перечень основных данных и требований
	Содержание основных данных и требований

	1. Основание для внесения изменений
	Уточнение проектных решений на стадии разработки проектной документации.


	2. Изменить требования п. 1
«Основание для проектирования»
	Акт выбора места размещения земельных участков для строительства и обслуживания объекта, утвержденный Председателем Минского городского исполнительного комитета 17.02.2025

	3. Изменить требования п. 2.1

«Акт выбора место размещения земельного участка»
	Акт выбора места размещения земельных участков для строительства и обслуживания объекта, утвержденный Председателем Минского городского исполнительного комитета 17.02.2025

	4. Изменить требования п. 8 «Выделение очередей, пусковых комплексов, этапов строительства. Параллельное проектирование и строительство»
	При разработке проекта предусмотреть выделение 2-х очередей строительства.

1. 1-я очередь строительства

1.1 «Подготовительный период»:

Проектом подготовительного периода предусмотреть:

-Снос части существующей жилой малоэтажной застройки в границах улиц Лукьяновича и 2-я Поселковая:

-жилых домов № 17, № 17а, № 18, № 20, №22, № 24, № 24а по ул. 2-я Поселковая;

-жилых домов № 159, № 161 по ул. Восточная;

-жилых домов № 25, № 31, № 35 по ул. Лукьяновича.
Сохранение улицы 2-я Поселковая.
-Демонтаж наружный инженерных сетей сносимых жилых домов.

1.2 «Основной период»

Проектом основного периода предусмотреть:

-возведение 4-х секционного 11-ти этажного жилого дома (с техэтажом и техподпольем);

-возведение повысительной насосной станции (с учетом нагрузок на две очереди строительства);

-возведение трансформаторной подстанции (с учетом нагрузок на две очереди строительства);

-прокладка наружных инженерных сетей магистральных, распределительных (с учетом нагрузки на две очереди строительства) с подключением зданий и сооружений 1-ой очереди строительства;

-реконструкция светофорного объекта на пересечении улиц Лукьяновича и Восточной 
-реконструкция ул. Восточная в пределах границ застройки с устройством бортового камня, парковочных мест вдоль ул.Восточная (сторона примыкающая к школе), места высадки пассажиров (сторона примыкающая к школе);

-перенос остановочного пункта по ул. Л.Беды с устройством нового светофорного объекта;
-реконструкция сетей наружного освещения с учетом установки светодиодных светильников мощностью 120Вт на перекрестке ул. Лукьяновича и ул. Восточная, на регулируемом пешеходном переходе и остановке общественного транспорта по ул.Л.Беды. 

-устройство временных автопарковок (демонтируются при строительстве 2-й очереди).
2. 2-я очередь строительства

2.1 «Подготовительный период»

Проектом подготовительного периода предусмотреть:

-Снос части существующей жилой малоэтажной застройки в границах улиц 1-я Поселковая и 2-я Поселковая:

-жилые дома № 120. № 122, № 122а, № 124 по пер. Восточный;
-жилые дома № 18, № 20, № 24, № 26 по ул. 1-я Поселковая;

-жилые дома №19, № 21, № 23 по ул. 2-я Поселковая;

-жилого дома № 157 по ул. Восточная.

-Демонтаж наружных инженерных сетей сносимых жилых домов и покрытия ул. 2-я Поселковая.

2.2 «Основной период»

Проектом основного периода предусмотреть:

-возведение 5-ти секционного 10-11-ти этажного жилого дома (с техэтажом и техподпольем);

-возведение надземной многоуровневой автостоянки;

-подключение жилого дома к проложенным в 1-й очереди строительства наружным инженерным сетям.


	5. Изменить требования п. 10

«Источники финансирования строительства»
	В п. 10.1.2 слова «прокладка сетей связи светофорных объектов по ул. М. Богдановича» заменить словами «прокладка сетей связи светофорных объектов от пересечения ул. Волгоградская и ул. Логойский тракт до проектируемого объекта».

	6. Изменить требования п.11 «Предполагаемые сроки начала и окончания строительства»
	Начало строительства 1-ой очереди – октябрь 2025 г.
Продолжительность строительства 1-ой очереди – 20,5 мес. в том числе подготовительный период – 4,0 мес.
Начало строительства 2-ой очереди – июль 2027 г.
Продолжительность 2-ой очереди строительства – 26,0 мес., в том числе подготовительный период – 5,0 мес.

	7. Дополнить требованиями п.19
«Архитектурно-планировочные решения»
	Предусмотреть обеспечение пешеходной связи от жилого дома первой очереди до существующей стоянки государственного учреждения «Правопорядок 2002» в виде тротуара нормативной ширины в местах его отсутствия.  

	8 Изменить требования п. 25

«Дополнительные требования заказчика»
	При разработке сметной документации:

2. Выполнить отдельные сводные сметные расчеты:

1-я очередь строительства:

-жилой дом с внутриплощадочными сетями и благоустройством;

-ПНС;

-трансформаторная подстанция;

-магистральные инженерные сети;

-реконструкция светофорного объекта;

-перенос остановки с устройством светофорного объекта;

-снос жилых домов с таксацией зеленых насаждений и демонтажем существующих инженерных сетей;

-устройство временных автопарковок.
2-я очередь строительства:

-жилой дом с внутриплощадочными сетями и благоустройством;

-надземная многоуровневая автостоянка;
-снос жилых домов с таксацией зеленых насаждений и демонтажем существующих инженерных сетей;
-демонтаж временных автопарковок.
Выполнить сводку затрат отдельно по 1-й и 2-й очередям строительства. 

	От заказчика:

Начальник отдела подготовки строительства государственного предприятия «УКС Советского района г.Минска»     

           должность представителя заказчика

_____________ _ С.Г.Брылев 
         подпись                  инициалы, фамилия
«___» _____________ 2025 г.


	От проектной организации-исполнителя:

Директор

 ООО «ИнжСпецСтройПроект»_
        должность представителя проектной организации

_____________ _А.Н.Литвиновский
         подпись                  инициалы, фамилия
«___» ______________ 2025 г.
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