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*28.05.2025 изменение № 51 к заданию на

 проектирование рассмотрено и одобрено комиссией

 Мингорисполкома по рассмотрению проектов

 заданий на проектирование объектов строительства
Изменение № 51 к заданию на проектирование

Вид строительства: снос, реконструкция, 

модернизация, возведение

Наименование объекта: «Реконструкция территории по просп. Партизанскому, 8, в г.Минске»

Месторасположение объекта: территория Ленинского административного района г.Минска, просп. Партизанский, 8.
	Перечень основных данных и требований
	Содержание основных данных и требований

	1
	2

	1. Основание для внесения изменений
	Письма ООО «МГТ»: 
№ 23-01/129 от 26.01.2023 - о направл геодез съемки по котловну
№ 23-01/767 от 26.04.2023 - о замене марки стропильных балок 
№ 23-01/995 от 30.05.2023 - об отделке панелей МАПИД 
№ 23-01/1338 от 21.07.2023 - о замене материалов кровли

№ 23-01/1550 от 17.08.2023 - о замене сб фунд балки на монолит № 23-01/1979 от 19.10.2023 - замена балок на монолитн 

№ 23-01/2011от 25.10.2025 - об искл элементов отделки фасада

№ 23-01/2147 от 11.11.2023 - о замене конвекторов по факту зак

№ 23-01/2182 от 14.11.2024 - доработка специф систем ОПС3

№ 23-01/2213 от 17.11.2023 - о корректировки по рез-там зкупки

№ 23-01/2224 от 20.11.2023 - о замене арматуры по факту зкупки

№ 24-01/9 от 04.01.2024 - о включении затрат на зондирование 

№ 24-01/148 от 22.01.2024 - о замене клапанов по факту закупки 

№ 24-01/417 от 21.02.2024 - искл. телеф. аппаратов  2 здание

№ 24-01/1089 от 24.04.2024 - применение ЛСТК в констокрытия 

№ 24-01/1232 от 16.05.2024 - кондиц в соответствии с закупкой 
№ 24-01/1415 от 05.06.2024 - замена антикоррозионной окраски 
№ 24-01/1822 от 24.07.2024 - о доп об по монтажу панелМАПИД 
№ 24-01/1889 от 31.07.2024 - о коррек обор видеонабл по факту 
№ 24-01/1963 от 13.08.2024 - о замене материала пола
№ 24-01/1978 от 14.08.2024 - о включении порталов для лифтов

№ 24-01/2136 от 02.09.2024 - о согласовании КМД по ЛСТК 2 

№ 24-01/2256 от 20.09.2024 - комплексные замечания 2 здание
№ 24-01/2431 от 15.10.2024 - замечания по разделам ОВ и ВК

№ 24-01/2684 от 18.11.2024 - о огнестойкости окон 2 здание

№ 24-01/2789 от 29.11.2024 - перехлест арматуры для пола

№ 24-01/2925 от 19.12.2024 - о замене улучш окраски на простую № 24-01/2976 от 30.12.2024 - ЗДПС в местах общего пользования
№ 25-01/99 от 22.01.2025 - о кор АК и ЭМ2 по факту закупки
№ 25-01/253 от 13.02.2025 - о замене алюмин дверей на дерев
№ 25-01/256 от 13.02.2025 - о замене алюмин дверей на дерев
№ 25-01/263 от 14.02.2025 - о коррпроекта по факту закупки
№ 25-01/436 от 03.03.2025 - о формировании стоимости ЛСТК
№ 25-01/441 от 03.03.2025 - о приямках для телеф канализации
№ 25-01/466 от 06.03.2025 - о корре проекта по факту закупки С2
№ 25-01/734 от 14.04.2025 - о замене утеплителя 

№ 25-01/828 от 24.04.2025 - о замене отд потолков на лестн иамб
№ 25-01/836 от 24.04.2025 - об уто объемов м-лов в соотв с КМД 

Предписание государственного пожарного надзора № I-12/6 от 12.06.2024

	Изменить требования

пункта 22: «Требования к архитектурно-планировочным решениям»
	1 очередь, 2-й этап. Здание № 2 по генплану:

Из пункта 22.17 слова «- в составе здания №2 предусмотреть ремонт наружных стен АБК по осям 3/А-Ж и 49/А-Ж (в месте примыкания демонтированных элементов здания)» исключить;

В пункте 22.17.5 в абзаце пятом слова: «декоративная штукатурка» заменить словом «ЗДПС»;

Дополнить пункт 22.17 ДОПОЛНЕНИЯ № 16 К ЗАДАНИЮ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ следующим содержанием:
22.17.6. Привести планировочные решения в соответствие с генеральным планом.

Проектом предусмотреть:

- отделка откосов витражей – гипсокартон;
- в тамбурах зашивку потолков ГКЛВ по металлическому каркасу заменить на устройство легкой штукатурки с окраской мелкозернистой фактурной краской;
- в производственных помещениях улучшенную покраску заменить на простую окраску;

- предусмотреть обрамление лифтовых порталов;

- в конструкции пола по перекрытиям из ЛСТК плиты ЦСП заменить на плиты из гипсоволокнистых влагостойких малоформатных листов; 

- в полах по грунту уточнить расход арматуры в соответствии с технологической картой производителя;
- двери противопожарные алюминиевые заменить на стальные;

- двери в лестничных клетках алюминиевые заменить на деревянные, для деревянных дверей уточнить расход доборных элементов и наличников;

- предусмотреть зашивку колонн по периметру здания листами ГВЛВ в местах разделения помещений в соответствии с архитектурно-планировочными решениями;
Кровля - 

Фасад - исключить металлический лист из системы отделки фасада, зашивку ромбовидными металлическими кассетами заменить на окраску акриловой фасадной краской, декоративные элементы витражей заменить на фиброцементные панели. Компоненты легкой штукатурной системы с последующей окраской заменить на декоративную «камешковую» штукатурку;

Финишное покрытие сборных железобетонных стеновых панелей предусмотреть в соответствии с данными производителя сборных изделий;

- ограждения на промежуточных площадках лестничных клеток;

- предусмотреть узлы прохода коммуникаций через конструкции ЛСТК.

	Изменить требования

пункта 23: «Требования к конструктивным решениям зданий и сооружений, строительным конструкциям, материалам; класс функциональной пожарной опасности, степень огнестойкости, уровень ответственности зданий»
	1 очередь, 2-й этап. Здание № 2 по генплану:

Дополнить пункт 23.12 ДОПОЛНЕНИЯ № 16 К ЗАДАНИЮ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ следующим содержанием:

Проектом предусмотреть:

- сборные железобетонные фундаментные балки 1ФБ12-3*, ФБ6-3, ФБ6-4*, ФБ6-5* заменить на монолитные;
- заменить стропильные балки покрытия по серии 21.004.1-2-КЖ2.2.И-3БСД15.2.1 на стропильные балки покрытия по серии  
21.004.1-2-КЖ.И-2БДР.
- предусмотреть устройство монолитных входов, приямков, монолитную лестницу в осях1а-2а/ИИ, металлических лестниц по фасаду, опор воздуховодов;
- схему размещения конструкций ЛСТК привести в соответствие с номенклатурой изделий и узлами производителя, откорректировать объемы расхода материалов ЛСТК на устройство перекрытия и внутренних стен;

- предусмотреть узлы прохода коммуникаций через конструкции ЛСТК, монолитные конструкции.

	Изменить требования

пункта 24: «Требования к инженерным системам зданий и сооружений»
	1 очередь, 2-й этап. Здание № 2 по генплану:

Дополнить пункт 24.9 ДОПОЛНЕНИЯ № 16 К ЗАДАНИЮ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ следующим содержанием:

Проектом предусмотреть:

24.9.1 Санитарно-технические решения:

- откорректировать проектную документацию по факту закупки конвекторов серии SPL Вasic FM; противопожарных клапанов производства УП «Веза-Г»; наружных и внутренних блоков системы кондиционирования марки AlpicAir; оборудования ИТП и приточно-вытяжных агрегатов;

24.8.2. Слаботочные системы:

- откорректировать проектную документацию по факту закупки оборудования оповещения о пожаре; системы контроля доступом, системы видеонаблюдения;

- исключить телефонные аппараты;

24.8.3. Электроснабжение:
- откорректировать проектную документацию по факту закупки приточно-вытяжных агрегатов;

24.8.4. Автоматизация:

- откорректировать проектную документацию по факту закупки приточно-вытяжных агрегатов;

	Изменить требования

пункта 29: «Дополнительные требования заказчика»
	1 очередь, 2-й этап. Здание № 2 по генплану:

Дополнить пункт 24.9 ДОПОЛНЕНИЯ № 16 К ЗАДАНИЮ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ следующим содержанием:

При определении сметной стоимости объекта руководствоваться заключением КУП «Минский городской центр по ценообразованию в строительстве» №1-05/17 от 20.02.2025 о формировании стоимости комплектов материалов для устройства каркасно-обшивочных стен, перекрытий и покрытий (ЛСТК).
Предусмотреть затраты на выполнение работ по испытанию грунтов основания после его уплотнения.
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