Справка-обоснование к проекту изменения № 51 к заданию на проектирование.
Распоряжением Президента Республики Беларусь от 06 июля 2021 года             № 140рп «Об условиях развития территории» (далее – Распоряжение) постановлено осуществлять, начиная с 2021 года, реализацию инвестиционного проекта «Реконструкция территории по просп. Партизанскому, 8, в г. Минске» (далее – объект). Данным Распоряжением определены: заказчик – ООО «Минский городской технопарк», инженерная организация – УП «УКС Мингорисполкома», генеральная проектная организация – УП «Минскпроект», генеральная подрядная организация – ОАО «Строительный трест № 35».

Решением Минского городского исполнительного комитета от 22 июля 2021 г.        № 2134 (от 9 сентября 2021 г. № 2663) «О разрешении проведения проектных и изыскательских работ, строительства объекта» разрешено проведение проектных, изыскательских и строительных работ по объекту - ООО «Минский городской технопарк».

Пунктом 3.3 Приложения 2 к Распоряжению установлено, что в рамках реализации проекта заказчик вправе выделять в проектной документации стадии «Строительный проект» этапы работ с одновременным выполнением работ по строительству комплекса зданий (параллельное проектирование и строительство) при наличии утверждённой проектной документации стадии «Архитектурный проект» по очередям строительства.

Финансирование проекта осуществляется в рамках Государственной программы инновационного развития Республики Беларусь за счёт средств инновационного фонда Минского городского исполнительного комитета.
Задание на проектирование, дополнения и изменения к нему согласованы и утверждены в установленном порядке. В соответствии с указанными документами предусматривается выделение очередей строительства (уточнение состава очередей при проектировании) объекта: 2 очередь, 3 очередь, 4 очередь, 5 очередь, 6 очередь, 7 очередь, 8 очередь, 9 очередь, 10 очередь, 11 очередь, 12 очередь, 13 очередь, 14 очередь, 15 очередь, 16 очередь, 17 очередь, 1 очередь. Подготовительный период, 19 очередь, 20 очередь, 21 очередь, 22 очередь, 23 очередь, 24 очередь, 25 очередь, 26 очередь, 27 очередь, 28 очередь, 29 очередь, 30 очередь.

Изменением № 51 к заданию на проектирование уточняются основные данные и требования к разработке проектной документации по 1 очередь, 2-й этапа работ - Здание № 2 по генплану.
ООО «Минский городской технопарк» совместно с УП «Минскпроект» подготовило изменения № 51 к заданию на проектирование объекта согласно требованиям строительных правилах СП 1.02.01-2023 «Состав и порядок разработки предпроектной (предынвестиционной) документации», утвержденного постановлением Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 23 мая 2023 № 53.

На основании изложенного изменение № 51 к заданию на проектирование вносится для рассмотрения и принятия решения на заседании комиссии Мингорисполкома по рассмотрению проектов заданий на проектирование объектов строительства.
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