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	СОГЛАСОВАНО*:
Заместитель председателя
Мингорисполкома

_________________А.В.Черников
                 28.05.2025
	УТВЕРЖДАЮ:
Первый заместитель директора - главный инженер
УП «УКС Мингорисполкома»

________________И.И.Жминько
                28.05.2025


*28.05.2025 изменение № 2 к заданию на проектирование рассмотрено и одобрено комиссией Мингорисполкома по рассмотрению проектов заданий на проектирование объектов строительства

Изменение № 2 к заданию на проектирование

Вид строительства: возведение.

Наименование объекта: «Экспериментальный многофункциональный комплекс «Северный Берег». ПС 110кВ «Дрозды»

Месторасположение объекта: территория Центрального, Советского административных районов г. Минска и Минского района.

	Перечень основных данных и требований
	Содержание основных данных и требований

	Изменить требования пункта 12: «Перечень работ и услуг, поручаемых заказчиком проектной организации-исполнителю (предмет договора подряда на выполнение проектных и изыскательских работ»
	Пункт 12.4.1.2 изложить в следующей редакции:
«Предусмотреть систему гарантированного питания (СГП) с двумя вводами от ЩСН и одним вводом от ЩПТ. ИБП должен содержать электронный и ручной bypass с передачей аварийной сигнализации в АСУ ТП диспетчеру о режимах её работы.».

Пункт 12.2.1.11 изложить в следующей редакции: 
«Установить антирезонансные ТН- 20 кВ с тремя вторичными обмотками У/У/Д, аналогичными ТН 20 кВ на секциях 20кВ, до вводного выключателя 20 кВ на каждом плече силовых трансформаторов. Установить антирезонансные ТН-20 кВ на каждой секции шин 20 кВ с тремя вторичными обмотками У/У/Д. Тип ТН-20 кВ определить проектом, обеспечить взаимозаменяемость применяемых ТН-20кВ.».

Пункт 12.4.1.3 исключить. 

Дополнить:
«12.9 Разработать проект подъездной дороги от существующего съезда с МКАД. Параметры дороги принять в соответствии с СН 3.03.06-2022.».

	Изменить требования пункта 21.3:
«Сроки начала и окончания строительства»
	21.3.1. Начало строительства – октябрь 2026 г.
(уточняется письмом заказчика).
21.3.2. Окончание строительства – ноябрь 2028 года.
21.3.3. Продолжительность строительства составляет
26 месяцев.

	Изменить требования пункта 27:
«Требования к архитектурно-планировочным решениям»
	Пункт 27.4 изложить в следующей редакции: 
«27.4 Предусмотреть укомплектованные помещения: ЩПТ, аккумуляторных батарей, кислотной, венткамеры помещений аккумуляторных; для хранения ЗИП КРУ, ЗИП КРУЭ, ЗИП НКУ; два помещения ремонтно-эксплуатационного персонала, одно из которых с отдельным наружным входом.».

	Изменить требования пункта 28:
«Требования к конструктивным решениям зданий и сооружений, строительных конструкций, материалов и изделий»
	Пункт 28.6 исключить.

	Изменить требования пункта 29: «Перечень работ и услуг, поручаемых заказчиком проектной организации-исполнителю (предмет договора подряда на выполнение проектных и изыскательских работ»
	Пункт 29.6 изложить в следующей редакции: 
«29.6. Предусмотреть постоянный температурный режим техническими средствами (кондиционирование, приточно- вытяжная вентиляция, аварийная вытяжная вентиляция) помещений КРУЭ, ОПУ, связи, АКБ, ЩПТ, ЩСН, ремонтного персонала в соответствии с требованиями действующих ТНПА в электроэнергетике.».

Пункт 29.9 изложить в следующей редакции: 
«29.9. Системы кондиционирования каждого помещения АКБ выполнить раздельными. Предусмотреть систему антиобледенения кровли и водостоков. При отключении питания систем вентиляции от пожарной сигнализации предусмотреть аварийную выдачу сигнала диспетчеру об отключении вентиляции. Снятие сигнала должно быть возможно только после ручного включения питающего коммутационного аппарата оперативным персоналом».


	От Заказчика:
УП «УКС Мингорисполкома»
Заместитель директора
по проектно-изыскательским работам

________________ И.Н.Кудина
                    27.05.2025
 Начальник отдела перспективного
 проектирования

	________________ А.И.Савчук
                     27.05.2025

	От Проектной организации:
УП «МИНСКИНЖПРОЕКТ»
Первый заместитель директора-
главный инженер

________________ Е.Ф.Доротко 
                     27.05.2025
Главный инженер проекта

________________В.В.Боричевский  
                    27.05.2025



