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О б усmраненuu з сtfurечанuй

Заместителю директора
КУП (УКС Мингорисполкома)
Насертдинову И.А.

объекту 2397.02

ЛР2-проезд Проектируемый М2 в г.Минске. 2-очередь строительства:
Акт NsO1-05:

полностью.
Пункт 9 Выполнено. Опуск установлОн.
Пункт 10 Выполнена замена стеново

УМ-70 ОАО <Трест }lb15 <Спецстрой> сообщает об устранении замечаний
по полученным актам осмотра Ng01-05 и Ns02-05 УП
производство ((Минскочиствод) от t2,05.2025г. по

(МинскводоканЕLл)

ЭксцериментаJIьный многофункциональный комплекс кСеверный берег>.
Возведение инженерной инфраструктуры в границах уп. Проектируемая Nэ7-

Пункт |о3,4,6 устранять дефекты будет застройщик ООО кРиверсайд
Щевелопмент Лимитед)

Пункт 2 Выполнена заделка стыков стеновых колец.
Пункт 5 Выполнено, кольцо стеновое заменено в К138.
Пункт 7 Выполнены работы по установке люков.
Пункт 8 Выполнена замена плиты перекрытия.
Пункт 9 Выполнено. Опуск установлен.
Пункты 10,11 Выполнить невозможно до окончания благоустройства

полностью,
Акт J\Ъ02-05:
Пункт t,3,4,6 устранять дефекты будет застройщик ООО <<Риверсайд

Щевелопмент Лимитед)
Пункт 2 Выполнена заделка стыков стеновых колец.
Пункт 5 Выполнены работы по уатановке люков.
Пункт 7 Выполнено. Колодец отремонтирован.
Пункт 8,11 Выполнить невозможно до окончания благоустройства

Начальник УМ -70

01 Котов Д.Г. (44)1З7-З8-З7

Р.Б. Бобрик


