
П Р О Т О К О Л №26
производственного совещания по объекту:

«Реконструкция автовокзала "Восточный" под центр технического творчества детей и молодежи в г. Минске»
от 03.06.2025г.



     



                                        г. Минск

следующее совещание 10.06.2025 в 14.30

Присутствовали:
УКС «Мингорисполкома» и эксплуатирующая организация
Махвич Александр Владиславович                                                           -зам.нач.МГДДиМ
ОАО «Стройтрест №1»
Бублик Владимир Александрович                                                                - генеральный дирктор
Жиглинский Игорь Владимирович                                                              -зам. генерального директора
Лащ Александр Александрович                                                                   - начальник управления СУ-94
Повод Денис Владимирович                                                                         -главный инженер СУ-94
Волчок Владимир Анатольевич                                                                    -зам.начальника СУ-94

Каминский Роман Николаевич                                                                      -производитель работ СУ-94

Жуковский Алексей Владимирович                                                              -главный инженер УМ-1

Старинский Михаил Ильич                                                                            -главный инженер УВСР

Воронюк Владимир Иванович                                                                        -производитель работ УВСР  
Мартынов Андрей Александрович                                                                 -зам по производству УСР
Панченко Андрей Станиславович                                                                  -главный инженер СУ-4

Колковский Виталий Николаевич                                                                   -начальник участка СУ-4

Павлович Алексей Игоревич 





      -зам по производству СУ-67
ООО «АверсСтан»
 Петров Денис Евгеньевич                                                                               - главный инженер
ООО «Экология города»

Микулич Илья Авенирович                                                                                 -производитель работ
ОАО «Метрострой»

Дивин Виктор Васильевич                                                                                  -начальник участка
ООО «Ранн Билдинг»
Белаец Николай Николаевич                                                                              - главный инженер
ОДО «Модернремстрой»
Корсак Андрей Михайлович                                                                               - директор
Бобровка Александр Иванович                                                                           - главный инженер
ООО «Никпа-Строй» 
Касько Александр Павлович                                                                              -директор
Чернецкий Андрей Николаевич                                                                         -главный инженер
Повестка дня:
Общие вопросы:
1. Генподрядное план-задание на июнь 2025г. – 4939 т.руб.
2. Соблюдать технику безопасности и культуру производства на строящемся объекте
КУП «УКС Мингорисполкома» и эксплуатирующая организация
1. Поставка комплекта «хронометража» на площадку для картинга             срок 10.06.2025
2. Приступить к ремонту стыков тепловой сети                                            срок с 11.06.2025
ООО «Ранн Билдинг» 
1. План-задание на июнь 2025г. –  720 т.руб.
2. Выполнить монтаж внутренних перегородок перронов - срок 06.06.2025; перегородки центральной части – срок 30.06.2025
3. Приступить к монтажу остекления панорамного лифта                       срок с 05.06.2025
ОДО «АверсСтан» 
1. План-задание на июнь 2025г. –  72 т.руб.
2. Завершить работы по торкретированию пилонов: правый пилон - срок 06.06.2025; левый пилон – срок 16.06.2025
3. Выполнить торкретирование стен по ТП                                                  срок 06.06.2025
ЖКК ОАО «Стройтрест №1» 
1. План-задание на июнь 2025г. – 48 т.руб.
2. Завершить изоляцию систем в полном объеме                                         срок 10.06.2025
СУ-4 ОАО «Стройтрест №1»
1. План-задание на июнь 2025г. – 372 т.руб.
2. Производить вывоз демонтируемого покрытия и борта                         срок регулярно
3. Разобраться с проектным институтом по вывозу вытесненного грунта
4. Передать в полном объеме фронт работ «Метрострой» под прокладку наружных электрических сетей (резка асфальтового покрытия)                              срок 05.06.2025
5. Выполнить отмостку по правому перрону                                                срок 07.06.2025 
УВСР ОАО «Стройтрест №1» 
1. План-задание на июнь 2025г. – 430 т.руб.
2. Выполнить монтаж оборудования в спец. помещениях (тепловой узел, водомерный узел) – срок 22.06.2025; (приточно-вытяжные венткамеры – 3шт)       срок 16.06.2025
3. Завершить работы системы кондиционирования по левому и правому перронам в полном объеме                                                                                             срок 05.06.2025
4. Завершить работы с предоставлением актов на скрытые работы за потолочным пространством и на герметизацию инженерных проходок, подписанные техническим надзором по перронам с передачей фронта работ                                    срок 06.06.2025
УМ-1 ОАО «Стройтрест №1» 

1. План-задание на июнь 2025г. – 18 т.руб.
2. Выполнить вертикальную планировку на захватке №2,3 с передачей фронта работ под озеленение                                                                                             срок 05.06.2025
УСР ОАО «Стройтрест №1» + ОАО «Метрострой» 
1. План-задание на июнь 2025г. –  574 т.руб.
2. Подписать ППР у РЭС-5 по ТП после согласования проекта с Минскими кабельными сетями                                                                         
3. Завершить работы по прокладке сетей 0,4кВ и наружное освещение с опорами для передачи фронта работ под устройство чистового покрытия                 срок 07.06.2025
4. Завершить монтаж оборудования в электрощитовых                              срок 20.06.2025
5. Завершить работы с предоставлением актов на скрытые работы за потолочным пространством и на герметизацию инженерных проходок, подписанные техническим надзором по перронам с передачей фронта работ                                    срок 06.06.2025
6. Приступить к черновым работам освещения атриума                          срок с 10.06.2025   
СУ-67 ОАО «Стройтрест №1» 
1. План-задание на июнь 2025г. –  1123 т.руб. (с субподрядчиками)
2. Завершить утепление цоколя по перронам                                               срок 05.06.2025
3. Приступить к фасадным и отделочным работам по ТП                        срок с 10.06.2025
4. Завершить наливное покрытие левого перрона в полном объеме          срок 14.06.2025 
ОДО «Модернремстрой» 
1. План-задание на июнь 2025г. –  308 т.руб. (столярка)
2. Увеличить численность рабочих с учетом вхождения в ГПР
3. Завершение гипсокартонных перегородок по левому перрону в полном объеме – срок 05.06.2025; столярных работ в полном объеме – срок 14.06.2025 
4. Завершение отделочных работ по левому перрону в полном объеме    срок 15.06.2025
5. Передать фронт работ под устройство наливных полов 100%               срок 06.06.2025 
ООО «Никпа-Строй» 
1. План-задание на июнь 2025г. –  580 т.руб. (столярка)
2. Завершение гипсокартонных перегородок по правому перрону в полном объеме – срок 06.06.2025; столярных работ в полном объеме – срок 17.06.2025
3. Завершение работ по облицовке стен атриума гипсокартоном              срок 30.06.2025
4. Завершение отделочных работ по правому перрону в полном объеме  срок 22.06.2025  

5. Приступить к подвесному потолку атриума                                          срок с 11.06.2025  

СУ-94 ОАО «Стройтрест №1» 
1. План-задание на июнь 2025г. –  695 т.руб.
2. Завершить отделку в трансформаторе №2 – срок 10.06.2025 и приступить к отделке в помещении 0,4кВ – срок с 04.06.2025
3. Завершить работы по восстановлению карнизной части с передачей фронта работ под монтаж панорамного лифта                                                                        срок 07.06.2025
4. Завершить работы по кровле центральной части с верхним слоем        срок 20.06.2025 
5. Приступить к монтажу парапетов левого и правого перрона              срок с 04.06.2025
Протокол вел: заместитель начальника по производству Волчок В.А.
 (+375 29 121-49-51)
