	Протокол производственного совещания №43

	По объекту: «Экспериментальный многофункциональный комплекс "Минск-Мир". Детская поликлиника на 680 посещений в квартале N29.11"

	

	

	от    18 июля 2025 года                                                                                                    
	
	
	  г. Минск

	Место проведения совещания: 4 этаж пом.22 

	Председательствовал:

	Главный инженер СУ-94 ОАО «Стройтрест №1» - Повод Денис Владимирович, Заместитель генерального директора ОАО «Стройтрест №1» - Жиглинский Игорь Владимирович, Генеральный директор ОАО «Стройтрест №1» - Бублик Владимир Александрович

	
	
	
	

	Присутствовали:

	ОАО «Стройтрест №1»

	Дятко К.В.
	
	-прораб СУ-94

	Сергей Анатольевич
	
	-УКС МГИ

	Злобич Е.С.
	
	-Начальник СУ-67

	Серединский Е.М.
Гаврищенко А.А.
Петрушин П.М.
	
	-прораб УВСР
-нач.уч.УСР
-начальник УСР

	Жуковский А..                                                                                                                                    
	
	-гл.инженер УМ-1

	
	
	

	                                                    УКС МГИ
1.Передать проектную документацию в РЭС-5                            срок- до 21.07.2025                                                
2.Заключить договор с БТК и получить модем
3. Устранить замечания согласно письма №18-05/4101т п24, 26


	
	

	                                                                 СУ-4 ОАО «Стройтрест № 1»                                                                                                                                         
1.Предоставить акты по ливневой канализации                                                                                  срок- до 16.07.2025

                               
                                                                 СУ-67 ОАО «Стройтрест № 1»                                                                                                                                         
1.Завершить работы по устройству фассада с вывозом оборудования и бытовых              срок- до 25.07.2025
помещений       
2.Завершить работы по декоративному оштукатуриванию актового зала(6этаж) с передачей      срок- до 23.07.2025  
фронта работ под устройство пультов управления    
3.Выполнить покраску стояков приборов отопления по лестничным маршам                                    срок- до 25.07.2025                       



УВСР ОАО «Стройтрест № 1»
1.Предоставить потребность в ревизионных лючках по помещениям для составления письма



                                                            УСР ОАО «Стройтрест № 1»
1.Устранить замечания согласно письма №18-05/4101т п.14,16                                               срок- до 16.07.2025
2.Предоставить исполнительную документацию                                                                                 срок- до 21.07.2025

СУ-94 ОАО «Стройтрест № 1»
1.Заверить работы по устройству порталов в полном объеме                                                         срок- до 23.07.2025
2.Завершить работы по озеленению в полном объеме(с доп работами)                                   срок- до 22.07.2025
3.Произвести монтаж электропривода на окно с фрамугой                                                        срок- до 22.07.2025
4.Вентиляция в лифтовых шахтах (проектное решение)
5.Акт ремавтодор                                                                                                                                                 срок- до 25.07.2025
6.Завершить работы по устройству потолка из ГКЛ на отм.0.000(1эт)                                          срок- до 22.07.2025
7.Окраска ограждений в местах сварки                                                                                                     срок- до 31.07.2025
8.Письмо по вопросу дренажа КР-5                                                                                                             срок- до 22.07.2025
9.Сроки получения актов и справок согласно сводной таблице


«СпецМонтажГрупп»
1.Обеспечить комплексную сработку по опусканию лифтов                                                       срок- до 18.07.2025
	 

	
	
	

	

	                                                                                                                                                                                                    
	
	

	
	

	
	
	
	

	


Протокол вел:   гл. инженер  СУ-94                  Повод Д.В.     тел: 8029   666 60 15
	

	



