СПРАВКА-ОБОСНОВАНИЕ

к изменению № 3 к заданию на проектирование
Заказчиком по объекту «Реконструкция помещения общественного питания, расположенного по ул. Маяковского, 129-2 в г.Минске» (далее – объект) выступает коммунальное дочернее унитарное предприятие «Комплекс «Гостиный» (далее – Заказчик). 
Согласно заключенному договору от 20.09.2024 № 1 на оказание инженерных услуг, государственное предприятие «УКС Заводского района г.Минска» (далее – государственное предприятие) выступает Инженерной организацией по комплексному управлению строительной деятельностью по объекту.
Решением Мингорисполкома от 01.08.2024 № 2911 Заказчику разрешено проведение проектных и изыскательских работ, строительство объекта.
Комиссией по рассмотрению проектов задания на проектирование объектов строительства 11.02.2025 было получено положительное решение 
«О согласовании задания на проектирование», а 21.05.2025 было согласовано изменение № 1 к заданию на проектирование. Предельная стоимость строительства объекта – 9 500 000 рублей (уровень цен по состоянию на 01.02.2025).

Проектная документация по объекту разработана, получено положительное дополнение от 12.06.2025 № 391-60/25 к заключению 
ДРУП «Госстройэкспертиза по г.Минску» от 30.05.2025 № 244-160/25.
Проектная документация согласована в установленном порядке председателем комитета архитектуры и градостроительства Мингорисполкома в соответствии с пунктом 43 Положения на основании распоряжения председателя Мингорисполкома от 16.02.2021 № 27р.

С целью увеличения посадочных мест было принято решение об исключении помещения гардероба на 2-м этаже.
На основании изложенного, требуется внести изменения в утверждённую проектную документацию, без увеличения предельной стоимости строительства.

Источник финансирования - бюджет г.Минска.
Согласно распоряжению председателя Мингорисполкома от 14.01.2020 
№ 4р была создана комиссия по рассмотрению проектов задания на проектирование объектов строительства. По результатам прохождения вышеуказанной комиссии ___________ было получено положительное решение «О согласовании изменения к заданию на проектирование».

Решением Минского городского Совета депутатов от 20.12.2024 № 99 объект включен в перечень объектов, финансирование строительства которых в 2025 году планируется осуществлять за счет средств бюджета г.Минска. 

В соответствии с частью первой пункта 40 главы 6 Положения о порядке разработки, согласования и утверждения градостроительных проектов, проектной документации, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 08.10.2008 № 1476 внесение изменений и (или) дополнений в утвержденную проектную документацию по объекту будет в установленном законодательством порядке согласовано и направлено на повторное рассмотрение в ДРУП «Госстройэкспертиза по г.Минску».
