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	  СОГЛАСОВАНО*:

  Заместитель председателя

  Мингорисполкома
  _________________А.В.Черников

                                       27.08.2025
	УТВЕРЖДАЮ:

Директор

УП «УКС Мингорисполкома»

________________А.К.Бобарико

                                   27.08.2025


*27.08.2025 изменение № 3 к заданию на проектирование

 рассмотрено и одобрено комиссией Мингорисполкома по

 рассмотрению проектов заданий на проектирование

 объектов строительства                     
ИЗМЕНЕНИЕ № 3 К ЗАДАНИЮ НА
ПРОЕКТИРОВАНИЕ 
Вид строительства: возведение
Наименование объекта: «Микрорайон Лошица-8.2». Детское дошкольное учреждение №11 по генплану»
Месторасположение объекта: в жилом районе Лошица в Ленинском административном районе г. Минска (микрорайон Лошица-8.2)
	Перечень основных данных 
и требований
	Содержание основных данных
и требований

	Дополнить требования пункта 18: «Объект строительства»
	Абзац один пункта 18.1 изложить в следующей редакции:

«18.1. Детское дошкольное учреждение вместимостью 230 мест (12 групп) общего профиля: 10 групп для детей младшего возраста по 20 мест и 2 ясельные группы по 15 мест.».

	Дополнить требования пункта 26: «Требования к архитектурно-планировочным решениям»
	Пункт 26.2 дополнить следующим содержанием:

«Проектные решения по примыканию лифтовой шахты с холлами и санузлами выполнить без устройства акустического для обеспечения снижения материалоемкости.».

	Уточнить требования пункта 28: «Требования к инженерным системам зданий и сооружений»
	Пункт 28.3.2 дополнить следующим содержанием: 
«Подогрев полов в групповых и игровых первого этажа здания детского дошкольное учреждения выполнить в соответствии с ТКП 45-3.02-249-2011 «Здания и помещения учреждений, обеспечивающих получение дошкольного образования. Правила проектирования».».


	От Заказчика:

УП «УКС Мингорисполкома»

Заместитель директора по проектно-

изыскательским работам

_______________И.Н.Кудина

                              26.08.2025

Начальник отдела

перспективного проектирования

_______________А.И.Савчук

                              26.08.2025
	От Проектной организации:

ОАО «Институт «Минскгражданпроект»

Заместитель директора по производству

__________________С.С.Карпов

                                    26.082025

Главный инженер проекта

__________________Э.В.Каленкович

                                       26.08.2025


