ВВОДНЫЕ ОБЪЕКТЫ НА 2025 ГОД
	№ п/п
	Наименование объекта строительства 
	Начало строительства по договору подряда
	ПОС, мес.
	Планируемые сроки завершения работ в 2025 году

	3 КВАРТАЛ

	1
	Торгово-общественного помещения №5.1, 5.2, 5.3 по г.п. в составе объекта "Комплекс многоквартирных жилых домов со встроенными объектами общественного назначения и обслуживания в границах ул. Семашко - ул. Петровщина. Санкт-Петербургский квартал в г. Минске". 2-я очередь строительства. Жилые дома "Корабль" №№3.1, 3.2 по г.п., торгово-общественного помещения №5.1, 5.2, 5.3 по г.п." 93,74%
	май 22
	24 
	сентябрь

	2
	«Комплекс многоквартирных жилых домов со встроенными объектами общественного назначения и обслуживания в границах ул. Семашко – ул. Петровщина. Санкт-Петербургский квартал в г. Минске». Проект застройки. 2-я очередь строительства   96,98%
	фев. 21            
	22,5
	сентябрь

	3
	"Комплексная застройка жилого квартала №5 в микрорайоне "Сокол" в г. Минске". Проект застройки. 2-я очередь строительства  75,71%
	мар. 21
	14
	сентябрь

	4
	Устройство подпорных стен на территории жилой усадебной застройки для многодетных семей в микрорайоне Сокол в г. Минске    66,94%
	янв.24
	5 
	сентябрь

	4 КВАРТАЛ

	5
	Модернизация с элементами реконструкции здания УЗ «2-я центральная районная поликлиника Фрунзенского района г. Минска», ул. Якубовского, 33 (включая проектные работы) (перенесенные работы) 97,51%
	фев.23
	16 
	октябрь

	6
	Снос незавершенного строительством объекта «Паркинг (гараж-стоянка) № 8 по генплану в микрорайоне «Сухарево-2» в г. Минске  0%
	июн./ июл. 25
	-
	октябрь

	7
	Снос незавершенного строительством объекта «Паркинг (гараж-стоянка) № 33 по генплану в микрорайоне «Сухарево-2» в г.Минске  0%
	июн./ июл. 25
	-
	октябрь

	8
	«Строительство группы многоэтажных жилых домов со встроенными помещениями общественного назначения № 7, № 8 по г/п по ул. Р. Люксембург и многоуровневой автостоянки». Жилой дом №8 по генплану.  69,92% (по ПОС – 15.06.2025)
	апр. 24
	14 
	ноябрь

	9
	Застройка территории в границах ул. Янковского, Горецкого. Ул. Проектируемая № 1, ул. Проектируемая № 2» в г. Минске (включая очереди строительства) (включая проектные работы) – расширение дороги, ИТИ 69,54%
	1 оч.-22.07.24
2 оч.-03.01.25
	1 оч.-5 
2 оч.-7,5 
	ноябрь

	10
	Застройка территории в границах ул. М.Лынькова - П.Глебки - проезд Масюковщина. Квартал № 4». Проект застройки. (1,2, очередь строительства) 45,54%
	1 оч.-28.08.23
2 оч.-15.01.24
	1 оч.-10,5 
	ноябрь

	11 
	Разработка комплексного архитектурного проекта жилой застройки с объектами инженерной инфраструктуры и улично-дорожной сети в границах улиц Шаранговича, Горецкого, Рафиева. Микрорайон № 1. 1-я очередь строительства – парковка 74,03%
	фев.23
	20
	декабрь

	12
	«Строительство встроенных помещений общественного назначения и встроенно-пристроенной 2-этажной подземной автостоянки по ул. Берута в г. Минске» 52,12%
	сент.24
	7 
	декабрь

	13
	«Застройка территории в границах ул. М.Лынькова - П.Глебки - проезд Масюковщина. Квартал № 4». Проект застройки. (1-я очередь строительства) Многоквартирный жилой дом №2 по генплану 65,84%
	май 24
	15
	декабрь 

	14
	Капитальный ремонт с модернизацией и благоустройством прилегающей территории здания ГУО «Ясли-сад №422 г. Минска», расположенного по адресу: г. Минск, ул. Одинцова, 16       33,72%
	июл.24
	9,5
	декабрь 

	15
	Общеобразовательная школа на 1020 мест с бассейном в границах жилой застройки ул. Разинской, пр. Жукова, ул. Грушевской, ул. Щорса в г.Минске». 1 очередь строительства. Снос жилых и нежилых строений   86,03%
	авг. 21
	1,5 
	декабрь

	16
	"Комплексная застройка жилого квартала №5 в микрорайоне "Сокол" в г. Минске". Жилой дом №4 по генплану  30,49%
	фев. 25 (24.02.2025)
	9 
	декабрь

	17
	"Комплексная застройка жилого квартала №5 в микрорайоне "Сокол" в г. Минске". Жилой дом №5 по генплану  36,16%
	мар. 25 (20.03.2025)
	8,5 
	декабрь
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