АКТ
установления даты приостановления строительства

Наименование заказчика:  УП «УКС Мингорисполкома»    

Наименование объекта строительства: «Город-спутник Смолевичи. Квартал №2. Средняя школа по генеральному плану №20»

 «08» октября 2025 г.

Комиссия в составе:

руководителя (директора) строящегося объекта      первого заместителя директора-главного инженера УП «УКС Мингорисполкома»  Жминько И.И.__________________________________               
должность, фамилия, инициалы

руководителя подрядной строительной организации     начальника филиала «СУ-13» ОАО «СТРОЙТРЕСТ № 4»  Перадзе М.О.	
должность, фамилия, инициалы,
________________________________________________________________________________________                                                                                                                                                                            
наименование организации

[bookmark: _GoBack]уполномоченного представителя проектной организации, осуществляющей авторский надзор за строительством   главного инженера проекта УП «Минскпроект»  Людвикова М.В. 	
должность, фамилия, инициалы, наименование организации

Решила:

В связи с ____________________________
причины и решение уполномоченного органа
заказчиком УП «УКС Мингорисполкома принято решение (Приказ от 01.07.2024 № 12)_______ 
или организации согласно законодательству, дата и номер

о приостановлении строительства сроком на        1 месяц       , приостановить строительные 
                            до трех месяцев
работы на объекте с   08.10.2025     по     31.07.2025     

Датой приостановления строительства считать      8 октября 2025 г.      
                                                                                                                                      число, месяц, год

К настоящему акту прилагаются:
1. Копия приказа УП «УКС Мингорисполкома» от 01.07.2024 № 12 «О приостановке строительно-монтажных работ».


Члены комиссии:

	Директор 
УП «УКС Мингорисполкома»
	
	
	
	

И.И.Жминько 

	М.П.
	
	подпись
	
	расшифровка подписи

	Начальник 
филиала «СУ-13» 
ОАО «СТРОЙТРЕСТ № 4»
	
	
	
	

М.О.Перадзе

	М.П.
	
	подпись
	
	расшифровка подписи

	Главный инженер проекта 
УП «Минскпроект»
	
	

	
	


	М.П.
	
	подпись
	
	расшифровка подписи




Приложение №1 к Акту (пример)



