ИНФОРМАЦИЯ ПО ЖИЛЫМ ДОМАМ 

1. [bookmark: _Hlk83213861]«Группа многоквартирных жилых домов в границах ул. Клецкая, ул.Копыльская, ул.Уборевича». 3-я очередь. Жилой дом №3 по г/п.
Заказчик: государственное предприятие «УКС Заводского района г. Минска»
Генеральная проектная организация: ООО «ТиволиПарк»
Экспертиза:ДРУП «Госстройэкспертиза» №571-15/23 от 04.09.2023г.,
№529-15/24 от 20.08.2024г.
[bookmark: _Hlk211955160]Стоимость объекта на дату завершения строительства: 20 204 095,00 руб. (в т.ч. СМР – 16 566 750,00 руб.)
Генеральный подрядчик: ОАО «МАПИД»
Договор строительного подряда: №9С/07-2024 от 12.09.2024г.
Сроки строительства по договору: с 18.09.2024 по 17.12.2025г.
Нормативная продолжительность строительства:15 месяцев
Процент готовности (дом+сети) – 54,33%
Выполнено на 05.11.2025 (дом+сети) – 9 000 479,92 руб.

В настоящее время на объекте работает 46 человек. Ведутся работы по окраске фасада, по установке окон, по черновой отделке помещений. Ведутся работы по устройству наружных и внутренних инженерных сетей, по благоустройству территории.
Акты Приостановки и Возобновления:
1. Акт приостановки с 04.12.2024;
2. Акт возобновления от 26.02.2025;
3. Акт приостановки от 08.07.2025.
4. Акт возобновления от 08.09.2025

[bookmark: _Hlk211950518]Планируемый срок ввода объекта – 31.12.2025.

2. «Группа многоквартирных жилых домов в границах ул. Краснослободская,  ул. Копыльская, Окружной проезд».
     Жилые дома № 1 и 2 по г/п.
Заказчик: государственное предприятие «УКС Заводского района г. Минска»
Генеральная проектная организация: ООО «ТиволиПарк»
Экспертиза:ДРУП «Госстройэкспертиза» №459-15/23 от 04.08.2023г.
Стоимость объекта на дату завершения строительства: 24 840 021,00 руб. (в т.ч. СМР – 20 648 843,67 руб.)
Генеральный подрядчик: ОАО «МАПИД»
Договор строительного подряда: №2С/07-2024 от 29.03.2024г.
Сроки строительства по договору: с 29.03.2024 по 14.07.2025г. 
Сроки строительства по доп. соглашению: с 29.03.2024 по 16.11.2025г. 
Нормативная продолжительность строительства:16 месяцев
Процент готовности (дом+сети) – 65,75%
Выполнено на 05.11.2025 (2 дома+сети) – 13 579 194,96 руб.

В настоящее время на объекте работают 62 человека. Ведутся работы по строительству паркинга, по прокладке наружных инженерных сетей, по благоустройству территории. Ведутся работы по окраске фасадов жилых домов, черновые отделочные, сантехнические работы.
Акты Приостановки и Возобновления:
1. Акт приостановки с 03.04.2024;
2.  Акт возобновления с 16.05.2024;
3.  Акт приостановки с 04.12.2024;
4. Акт возобновления от 26.02.2025;
5. Акт приостановки от 10.07.2025
6. Акт возобновления от 10.09.2025.


Планируемый срок ввода объекта – 31.12.2025.



