Объект «Строительство дома-интерната в квартале ул. Веснинка – 
пер. Веснинка – просп. Победителей в г.Минске»
Здание дома-интерната рассчитано на единовременное проживание 4-х физ. ослабленных лиц и престарелых и 1 чел. обслуживающего персонала.
Проектом предусматривается завершение строительства здания Дома-интерната №1 по г/п – изменение функционального назначения отдельных помещений без изменения объемно-планировочного решения, устройство второго эвакуационного выхода с пандусом, доведение нескольких дверных проемов до нормативных показателей, перенос части внутр. перегородки с целью увеличения ширины вестибюля, приведение в норму ступеней крыльца входной группы с устройством пандуса для ФОЛ, дополнительная шумоизоляция жилых комнат, теплоизоляция чердачного перекрытия.

Проектом предусматривается завершение строительства здания хозяйственной постройки №2 по г/п – изменение функционального назначения помещений без изменения объемно-планировочного решения, переустройство кровли с использованием металлических стропил и покрытия из металлопрофиля. 

Реконструкция существующего забора с установкой распашных ворот, благоустройство и озеленение территории. Строительство газовой мини котельной с установкой ШРП и установка 2-х настенных газовых котлов. Демонтаж и переустройство сетей водоснабжения, сетей хоз-бытовой и ливневой канализации. Реконструкция сущ. распределительного шкафа ШР-1. Строительство кабельной канализации с телефонизацией, видеонаблюдение, СКУД. 

Проектно-сметная документация разработана УП «Минскпроект» (заключение РУП «ГЛАВГОССТРОЙЭКСПЕРТИЗА» от 28.02.2025 №4-60/25).
Продолжительность строительства объекта (ПОС) – 4 мес.
Подрядная организация – ОАО «МАПИД».

Стоимость работ по договору подряда – 565 810,78 руб.

Строительная готовность – 3,19%.

Сроки строительства по договору:

начало работ – 17.09.2025;
окончание работ – 17.01.2026
В связи с необходимостью корректировки ПСД оформлен акт установления даты приостановления строительства от 14.10.2025.

Планируемый ввод объекта в эксплуатацию – 1-й квартал 2026 года.

«Многоквартирные жилые дома в границах Логойского тракта, 
ул. Волгоградской, Кнорина, Севастопольской». 3-я очередь строительства. Жилой дом №1 по генплану
Договор от 28.06.2024 №28-06/2024

Подрядная организация – ОАО «МАПИД».

Стоимость работ по договору подряда - 16 904 301,94 руб.
Сроки по договору:
начало работ – 24.09.2024;
окончание работ – 23.09.2025.
Акт приостановки строительства объекта с 11.09.2025


Строительно-монтажные работы на жилом ломе завершены. Работает приемочная комиссия. Ведется сбор справок и заключений.

Завершаются работы по благоустройству и озеленению придомовой территории.

Получены справки УП «Мингорсвет», УП «Ремавтодор Первомайского района г. Минска», ф-л «Минские кабельные сети» РУП «Минскэнерго».

Планируемый ввод объекта в эксплуатацию – ноябрь 2025
Выполнение: (по состоянию на 01.11.2025)
Жилой дом
цена по контракту               16 904 301,94 руб.

выполнено                          12 349 678,64 (73,06%)
остаток по контракту           4 554 623,30 руб.
