«Строительство детского сада в границах ул. Ваупшасова – ул. Ключевая – ул. Таежная».
Генеральная проектная организация: ООО «КомплексЭнергоПроект».
Генеральный подрядчик: ОАО «Стройтрест № 1».
Сроки производства работ по договору: с 25.09.2023 по 15.09.2025.
Нормативная продолжительность строительства: 18,5 месяцев.
Процент строительной готовности: 81%.
ПРИОСТАНОВКА СМР с 11.09.2025 по н.вр. в связи с корректировкой ПСД.
На объекте завершаются внутренние штукатурные работы, окраска фасада, выполняется облицовка полов плиткой, устройство системы отопления, холодного и горячего водоснабжения и вентиляции, утепление вентшахт, ведутся работы по прокладке систем внутреннего электроснабжения. Завершается благоустройство территории. Осуществлен выезд инспектора Госэнергогазнадзора для выдачи акта допуска                            на проведение ПНР системы отопления.
2 очередь строительства. 1 пусковой комплекс - введен в эксплуатацию 13.02.2025.
ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ
Низкими темпами ведется работа по выдаче откорректированной проектной документации, требуется заключение экспертизы.
Планируемый ввод в эксплуатацию: 1 квартал 2026 г.

«Группа жилых домов в границах ул.Карвата – ул.Геологическая – ул.Высокая – ул.Связистов». 2 очередь строительства. Жилой дом №5                 по г.п.
Генеральная проектная организация: ООО «КомплексЭнергоПроект».
Генеральный подрядчик: ОАО «МАПИД».
Сроки производства работ по договору: с 25.11.2024 по 25.12.2025.
Нормативная продолжительность строительства: 13 месяцев.
Процент строительной готовности: 55%.
Ведутся работы по монтажу окон, окраске фасада, завершено устройству кровли, прокладке слаботочных сетей, монтажу системы отопления и водоснабжения, выполняются внутренние черновые штукатурные работы и облицовка полов МОП керамической плиткой, производится автоматизация и изоляция блочного теплового пункта.
ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ
Низкая строительная готовность сетей, выполняемых в рамках 2 очереди строительства, ставит под сомнение ввод жилого дома в эксплуатацию                         в определенные договором сроки.
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