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УТВЕРЖДАЮ
Первый заместитель
Министра культуры
Республики Беларусь
________________Д.Г.Шляхтин
ПРОТОКОЛ
проведения рабочей встречи по вопросам строительства объекта «Возведение Национального исторического музея Беларуси в районе ул.Орловской г. Минска» и парка Народного единства.

11.11.2025			г. Минск

Присутствовали:
	
	

	Петкевич Н.В.
	заместитель Премьер-министра Республики Беларусь;

	Перцов В.Б.
	первый заместитель Главы Администрации Президента Республики Беларусь;

	Кухарев В.Е.
	председатель Мингорисполкома;

	Шляхтин Д.Г.
	первый заместитель Министра  культуры Республики Беларусь;

	Черников А.В.
	заместитель председателя Мингорисполкома;

	Вороницкий В.В.
	глава администрации центрального района                                 г. Минска;

	Горудко П.С.
	генеральный директор РУП «Минскэнерго»

	[bookmark: _Hlk199417882]Храмой А.В.
	директор ГУ «Национальный исторический музей Республики Беларусь»;

	Котов М.Н.
	[bookmark: _Hlk201314098]директор ГУ «Дирекция строящегося Национального исторического музея Республики Беларусь»; 

	[bookmark: _Hlk190249698]Бобарико А.К.
	директор УП «УКС Мингорисполкома»;

	Зизов В.В.
	директор УП «Минскпроект»;

	Ведерчик А.М.
	генеральный директор ОАО «СТРОЙТРЕСТ № 4»;

	Ермолович А.Г.
	генеральный директор УП «Минскзеленстрой»;

	Латушкин В.С.
	генеральный директор ГП «УДМСиБ Мингорисполкома»;

	Герасимович С.Н.
	заместитель директора по маркетингу и сбыту ЗАО «Каскад»;


[bookmark: _Hlk78974194][bookmark: _Hlk103416095][bookmark: _Hlk190250945][bookmark: _Hlk190250279]РЕШИЛИ:

1. Все задания, касающиеся строительства объекта и художественной композиции, либо иные поручения от заказчика (дирекции) должны в обязательном порядке иметь письменное согласование от руководства Министерства культуры Республики Беларусь.
Отв.  – Шляхтин Д.Г., Котов М.Н., Зизов В.В.
									Срок – постоянно
[bookmark: _Hlk204185984][bookmark: _Hlk197503282]
2. [bookmark: _Hlk210913327][bookmark: _Hlk207285441]Доработать принципиальное решение по визуализации барельефов (осталось 2 шт).
[bookmark: _Hlk213949768]Отв.  – Шляхтин Д.Г., Котов М.Н.
									Срок до 18.11.2025
   							      (Повторно до 05.11.2025)

3. Направить в ЗАО «Каскад» необходимую проектную документацию по устройству люстр для проработки узлов крепления, технических характеристик (нагрузок) и обеспечения начала изготовления.
[bookmark: _Hlk213843299]  	Отв.  – Котов М.Н., Зизов В.В.
												Срок до 18.11.2025

4. ЗАО «Каскад» начать разработку КМД и предоставить в проектный институт необходимые технические характеристики для включения в ПСД с обечпечением поставки до 01.06.2026г.
Отв.  – Герасимович С.Н., Котов М.Н., Ведерчик А.М. 
										Срок до 01.06.2026

5. Обеспечить получение наряда на включение ТП для выполнения необходимых пусконаладочных работ.
Отв.  –Ведерчик А.М.,  Горудко П.С., Котов М.Н.
								Срок до 17.11.2025

6. Направить на рассмотрение в РУП «Главгосстройэкспертиза» 8-й этап ПСД (интерьеры).
[bookmark: _Hlk213949538]  	Отв.  – Котов М.Н., Зизов В.В., Журавлев Ф.В.
												Срок до 21.11.2025

7. Для проведения процедур закупок по отделочным материалам предоставить  подрядной организации сигнальный экземпляр спецификаций.
[bookmark: _Hlk213949594]Отв.  – Котов М.Н., Зизов В.В.
[bookmark: _Hlk213931972]									Срок до 18.11.2025

8. Проектной организациии совместно с заказчиком определиться с китайской стороной по требованиям (параметрам) к инженерному обрудования , сформировав окончательный перечень китайской помощи.
Отв.  – Котов М.Н., Зизов В.В.
									Срок до 14.11.2025
9. УП «Минскпроект» направить 14.11.2025 в РУП «Белтелеком» перечень китайского оборудования с необходимой проектной документацией для рассмотрения и выдачи технического заключения о возможности применения на объекте 18.11.2025.
Отв.  – Зизов В.В., Котов М.Н.																Срок 18.11.2025

10. Минкультуры направить запрос в Оперативно-аналитический центр при Президенте Республики Беларусь в части оборудования и програмного обеспечения требующего сертификации.
Отв.  – Шляхтин Д.Г., Котов М.Н.
[bookmark: _GoBack]										Срок до 21.11.2025

11. Минкультуры, Минэкономики определится с перечнем оборудования, закупаемого китайской стороной.
Отв.  – Шляхтин Д.Г., Котов М.Н., Зизов В.В.															Срок до 17.11.2025 

12. Выполнить монтаж витражей по объекту в полном объеме.
Отв.  – Ведерчик А.М., Крупинский В.М.																	Срок до 30.11.2025

13. Выполнить в полном объеме устройству 1-го слоя кровли по зданию музея.
[bookmark: _Hlk213842671]Отв.  –Ведерчик А.М., Котов М.Н.																	Срок – до 30.11.2025  

14. Выполнить полное закрытие контура согласно проекту на временное отопление и обеспечить необходимый внутренний микроклимат для обеспечения производства работ.
Отв.  –Ведерчик А.М., Котов М.Н.																	Срок – до 14.11.2025  

15. Проанализировать финансирование и соответсвующее освоение по объекту на текущий год, при необходимости урегулировать договорные отношения.
Отв.  – Котов М.Н., Ведерчик А.М., Бобарико А.К.														Срок – до 28.11.2025  

16. Приступить к изготовлению контента для 3d и 5d кинотеатра, а также для внутренних экранов мультимедиа.
Отв.  – Шляхтин Д.Г., Котов М.Н.
[bookmark: _Hlk210151718]									Срок до 30.08.2026

17. [bookmark: _Hlk197510159]Обеспечить ввод в эксплуатацию ТП для последующей передачи эксплуатирующей организации.
	Отв. – Котов М.Н., Ведерчик А.М., Горудко П.С.
								Срок – до 25.11.2025

										
Протокол вел		М.Н.Котов 



















































Смушко  328-58-56
