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Исх. № 81 от 23.01.2026

                                                              УП «УКС Мингорисполкома»
                                                              ОАО "Институт "Минскгражданпроект"

О инженерно-геологических испытаниях

             ЗАО «ПМК-55» уведомляет Вас, что по объекту: «"Микрорайон Лошица-8.2". Детское дошкольное учреждение №11 по генплану» в результате инженерно-геологических испытаний штампом, зоны уплотнения грунтов основания (суглинок, моренный средней крупности) пневмокатками на глубину 0.5 метра с отсыпкой слоя из песка и гравия фракции 5-20 в зоне Б не достигнуты несущие характеристики грунта (модуль деформации Е-18Мпа). Согласно протокола испытания №57-25-к от 29.12.2025г
             В рамках авторского надзора от 29.12.25 в зонах уплотнения грунта ИГЭ-4 в осях 1-3 Л-Т и в осях 7-11 Д-М было принято решение снять 500мм грунта ИГЭ-4 и выполнить замену на песчаный грунт с послойным уплотнением пневмокатками до модуля Е-18 Мпа. После выполнения данного проектного решения проведены повторные инженерно-геологические испытания, по результатам которых, модуль деформации не достигнут согласно протокола №57-25-к от 12.01.2026г.
             По результатам испытаний от 12.01.2026 в рамках авторского надзора с представителями генерального подрядчика, заказчика, проектного института, грунтовой лаборатории, принято решение о выполнения замены грунтов ИГЭ-4 в осях Л-Ф/1-3, М-Е/5-12, Б-Ж/14-22 на отметку ниже проектной не менее 1500мм
           
            Согласно данного проектного решения предоставляем Вам исполнительную съемку по выемке грунта.
            С учётом вышеизложенного, во избежание отклонений от графика производства работ, просим вас внести корректировки в проектно-сметную документацию для производства работ.

Приложение:

Исполнительная съемка по расчету выемки
Протокол испытаний №57-25-к от 29.12.2025г.
Протокол испытаний №57-25-к от 12.01.2026г.
[image: ]


Главный инженер 
ЗАО «ПМК-55»	        				            		М.В. Матвеев
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