                                                                               
Справка-обоснование
 «О согласовании изменения № 1 к заданию на проектирование»

Заказчиком по объекту «Возведение пешеходного моста через Слепянскую водную систему между ул. Планерной и пер. Клумова, 23 в г.Минске» (далее – Объект) выступает государственное предприятие «Гордорстрой» (далее – Предприятие).
Задание на проектирование по Объекту утверждено Предприятием и согласованно в установленном порядке заместителем председателя Мингорисполкома (11 ноября 2025г.).
Согласно абзацу пятому подпункта 5.1.2.1 строительных норм и правил СП 1.02.01-2023 «Состав и порядок разработки предпроектной (предынвестиционной) документации», утвержденных постановлением Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 23.05.2023 № 53 (далее - СП 1.02.01-2023), разработано изменение №1 к согласованному заданию на проектирование.
Изменение № 1 к заданию на проектирование вносится в части изменения пункта 21.1 заменив следующим содержанием: 
«437,589 тыс. руб. на дату начала разработки сметной документации на 01.12.2025г».
Пункта 21.3 заменив следующим содержанием:
«Начало строительства – май 2026г.
Окончание строительства – сентябрь 2026г.
[bookmark: _GoBack]Продолжительность строительства – 4 месяца».
         Полномочия Мингорисполкома на принятие указанного решения отражены в строительных правилах СП 1.02.01-2023 «Состав и порядок разработки предпроектной (предынвестиционной) документации», утвержденного постановлением Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 23.05.2023 № 53 (далее - СП 1.02.01-2023). В соответствии подпунктом 5.1.1.10 пункта 5.1. СП 1.02.01-2023 инвестиционное решение принимается при согласовании предпроектной документации местным исполнительным и распорядительным органом, которому выделены средства на реализацию инвестиционного проекта, или организацией, уполномоченной этим органом в установленном порядке (при финансировании строительства за счет местного бюджета).
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