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Изменение № 8 к заданию на проектирование
Вид строительства: 
возведение.

Наименование объекта:
«Жилая многоквартирная застройка в границах 
ул. Лукьяновича-ул. Восточная-ул. 1-ая Поселковая-
ул. Л. Беды в г. Минске».
Месторасположение объекта:
Советский административный район г.Минска

	Перечень основных данных и требований
	Содержание основных данных и требований

	1. Основание для внесения изменений
	Уточнение проектных решений


	2. Изменить требования п.11 «Предполагаемые сроки начала и окончания строительства»
	1-я очередь строительства:

начало – июнь 2026 г;

окончание – март 2028 г.;
продолжительность – 21,5 мес.

2-я очередь строительства
начало – апрель 2028 г;

окончание – апрель 2030 г.
продолжительность – 25 мес.

	От заказчика:

Руководитель проекта государственного предприятия «УКС Советского района г.Минска»     

           должность представителя заказчика

_____________ _ С.Г.Брылев 
         подпись                  инициалы, фамилия
«___» _____________ 2026 г.


	От проектной организации-исполнителя:

Директор

 ООО «ИнжСпецСтройПроект»_
        должность представителя проектной организации

_____________ _А.Н.Литвиновский
         подпись                  инициалы, фамилия
«___» ______________ 2026 г.
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