                             Справка – обоснование

Изменение №3 к Заданию на проектирование подготовлено на основании Письма Института биоорганической химии НАН Беларуси от 24.03.2026 
№ 211-01-09/398/1.
Пункт 2.4:
Изложить в новой редакции в связи с актуализацией технических условий объекта.
Пункт 12:
1.Привести проектную документацию в соответствие с действующими ТНПА Республики Беларусь.
2.  Пересчитать сметную документацию на дату разработки сметной документации 01.04.2026 с учетом норм постановления Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 13 октября 2025 г. № 116 «О порядке определения сметной стоимости строительства, пусконаладочных работ и составления сметной документации на основании нормативов расхода ресурсов в натуральном выражении».
Необходимость внесения изменения №3 обусловлена убедительными вескими аргументами.
[bookmark: 77849ba3718dbc74_Hlk215509138]По объекту «Создание опытно-промышленного производства отечественных противоопухолевых препаратов нового поколения по ул. Купревича, 5/1 в г. Минске» разработана и утверждена в установленном порядке проектно-сметная документация на стадии «Архитектурный проект» (Заключение РУП «Главгосстройэкспертиза» №218-15/24 от 30.05.2024). Сметная документация разработана согласно Инструкции «О порядке определения сметной стоимости строительства, пусконаладочных работ и составления сметной документации на основании нормативов расхода ресурсов в натуральном выражении», утвержденной Постановлением Министерства архитектуры и строительства №39 от 19.04.2023 (далее - Инструкция №39) в ценах на 01.11.2023 года с учетом Постановления Министерства архитектуры и строительства  №3 от 26.01.2023 «Об установлении размера одного человеко-часа рабочих строителей четвертого разряда в денежном выражении»  (тарифная ставка одного человеко-часа рабочих строителей четвертого разряда составляет 9,8 руб.).
Согласно Главе 2 Инструкции №39 в составе Архитектурного проекта при двухстадийном проектировании разрабатывается и утверждается сводный сметный расчёт, учитывающий в своем составе лимитированные затраты (временные здания и сооружения, прочие работы и расходы, в том числе средства при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время, средства по уплате обязательных страховых взносов, средства, связанные с подвижным и разъездным характером работ, средства заказчика и застройщика). На стадии Строительный проект разрабатываются только локальные и объектные сметы.
Учитывая вышеуказанные аргументы, следует, что дата разработки сметной документации на стадиях Архитектурный и Строительный проекты должна быть идентичной.
Согласно действующему законодательству пересчет сметной документации на новую дату ее разработки возможен в случае, если по объекту не начато строительство в течение 2 лет после получения заключения государственной экспертизы.
Учитывая государственную важность вышеуказанного объекта в обеспечении лекарственной безопасности Республики Беларусь в области таргетной химиотерапии противоопухолевых лекарственных средств был проведен предварительный мониторинг для выбора подрядной организации на выполнение строительно-монтажных работ.
Со стороны подрядных организаций были отклонены предложения двум причинам:
1. Низкая стоимость материальных ресурсов, принятых в проектно – сметной документации, а именно - стоимость основных материалов, принятых в сметной документации с учетом индексации является существенно ниже текущих цен на материалы - в среднем на 20 %.
2. [bookmark: 710e74f61eecbc74_Hlk215508281]Тарифная ставка рабочих строителей четвертого разряда, утвержденная в проектно-сметной документации с учетом индексации, составляет в настоящее время 10,46 руб., что гораздо ниже установленной в настоящее время текущей тарифной ставки.
Для возможности выбора подрядной организации на выполнение строительно-монтажных работ необходимо выполнить пересчет сметной документации в актуальный уровень цен с учетом норм постановления Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 13 октября 2025 г. № 116 «О порядке определения сметной стоимости строительства, пусконаладочных работ и составления сметной документации на основании нормативов расхода ресурсов в натуральном выражении».
Пункт 21.1:
Установить предельную стоимость строительства – 
96 200,00 тыс. руб., 
в том числе:
48 000,00 тыс. руб. – собственные средства;
48 000,00 тыс.руб. – инновационный фонд
Пункт 21.3:
[bookmark: SIGNERSTAMP1]Установить срок начала строительства – сентябрь 2026 года,                        окончание строительства – декабрь 2028 года.
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НПЦ «ХимФармСинтез»                                                Е.Н.Калиниченко                                            		                 


[bookmark: _Hlk149137078]Сафронова +375293989835

