СПРАВКА-ОБОСНОВАНИЕ
К согласованию изменения № 5 к заданию на проектирование
Заказчиком по объекту «Группа многоквартирных жилых домов 
в границах ул. Клецкая, ул. Копыльская, ул. Уборевича» (далее – объект) выступает государственное предприятие «УКС Заводского района г.Минска» (далее – государственное предприятие).
На основании акта выбора места размещения земельного участка, утвержденного председателем Мингорисполкома от 28.07.2020 и акта выбора места размещения земельного участка, утвержденного председателем Мингорисполкома 27.12.2022, государственному предприятию «УКС Заводского района г.Минска» разрешено проектирование объекта.
Проектная документация по объекту разработана в полном объеме. Получены положительные заключения экспертизы от 04.09.2023 № 569-15/23, от 04.09.2023 № 570-15/23, от 04.09.2023 № 571-15/23. Объект находится 
в стадии строительства.
В проектную документацию 1-й очереди вносятся изменения в части исключения многоуровневой открытой гараж-стоянки на 300 машино/мест 
с мойкой и выделения ее в отдельную 4-ю очередь строительства в связи 
с экономией бюджетных средств и достаточным количеством существующих машино/мест на плоскостных стоянках, находящихся в непосредственной близости от объекта.
Решением Минского городского Совета депутатов от 23.12.2025 № 203 объект включен в перечень объектов, проектирование, строительство, реконструкцию которых в 2026 году планируется осуществлять за счет средств бюджета г.Минска и других источников финансирования.

Выделенное финансирование на 2026 год по объекту – 3 138 881,00 рублей.
Источник финансирования – местный бюджет г.Минска, собственные 
и привлеченные средства.

