Справка-обоснование к проекту изменения № 4 к заданию на проектирование
УП «УКС Мингорисполкома» определено заказчиком по проектированию и строительству объекта «Реконструкция капитального строения, расположенного по ул.Карвата, 74 в г.Минске под размещение центра изоляции правонарушителей» (далее – объект).

В установленном порядке разработана проектная документация по объекту.

Генеральная проектная организация - ОАО «Институт Белгоспроект».

По объекту ведутся строительно-монтажные работы.

Генеральная подрядная организация - ОАО «Стройтрест №1».

Решением Минского городского Совета депутатов от 23 декабря 2025 г. №203 объект включен в перечень объектов, финансирование строительства которых в 2026 году планируется осуществлять за счет средств бюджета                         г. Минска.
По результатам выполнения строительно-монтажных работ и ведения авторского надзора на объекте УП «УКС Мингорисполкома» совместно с ОАО «Институт Белгоспроект» подготовлено изменение № 4 к заданию на проектирование.

Полномочия комиссии Мингорисполкома по рассмотрению проектов заданий на проектирование и изменений к ним отражены в строительных правилах СП 1.02.01-2023. В соответствии с подпунктом 5.1.1.10 пункта 5.1 СП 1.02.01-2023 решение по внесению изменений в проектную документацию согласовывается местным исполнительным и распорядительным органом, которому выделены средства на реализацию инвестиционного проекта, или организацией, уполномоченной этим органом в установленном порядке (при финансировании строительства за счет местного бюджета).

На основании изложенного изменение № 4 к заданию на проектирование вносится для рассмотрения и принятия решения на заседании комиссии Мингорисполкома по рассмотрению проектов заданий на проектирование объектов строительства.
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