
Справка-обоснование
 «О согласовании изменения № 1 к заданию на проектирование»

[bookmark: _GoBack]Заказчиком по объекту «Капитальный ремонт балюстрады по проспекту Независимости от ул. Я. Купалы до площади Победы в г. Минске» (далее – Объект) выступает государственное предприятие «Гордорстрой» (далее – Предприятие).
Задание на проектирование по Объекту утверждено Предприятием 
и согласованно в установленном порядке заместителем председателя Мингорисполкома (27 августа 2025 г.).
Согласно абзацу пятому подпункта 5.1.2.1 строительных норм и правил 
СП 1.02.01-2023 «Состав и порядок разработки предпроектной (предынвестиционной) документации», утвержденных постановлением Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 23.05.2023 № 53 (далее - СП 1.02.01-2023), разработано изменение № 1 к согласованному заданию на проектирование.
Изменение № 1 к заданию на проектирование вносится в части изменения п. 17.1 заменив следующим содержанием:
«10 180 тыс. руб. на дату начала разработки сметной документации 
на 01.05.2026г».
Пункт 17.2 заменив следующим содержанием:
«Начало строительства – июль 2026г.
Окончание строительства – январь 2027г.
Продолжительность строительства – 6 месяцев».
          Полномочия Мингорисполкома на принятие указанного решения отражены в строительных правилах СП 1.02.01-2023 «Состав и порядок разработки предпроектной (предынвестиционной) документации», утвержденного постановлением Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 23.05.2023 № 53 (далее - СП 1.02.01-2023). 
В соответствии подпунктом 5.1.1.10 пункта 5.1. СП 1.02.01-2023 инвестиционное решение принимается при согласовании предпроектной документации местным исполнительным и распорядительным органом, которому выделены средства на реализацию инвестиционного проекта, или организацией, уполномоченной этим органом в установленном порядке (при финансировании строительства за счет местного бюджета).
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