СПРАВКА-ОБОСНОВАНИЕ
к комиссии по согласованию задания на проектирование по объекту
«Капитальный ремонт и модернизация здания яслей-сада №253 г.Минска по адресу: ул. Седых, 54».
Заказчиком по объекту выступает государственное предприятие «УКС Советского района г. Минска».
Решением администрации Первомайского района г.Минска
от 29.03.2022 № 337 «О разрешении выполнения проектных и строительно-монтажных работ» (в редакции решения администрации Первомайского района г.Минска от 21.03.2023 № 289) заказчику разрешено выполнение проектных и строительно-монтажных работ по объекту.
По объекту разработана проектная документация, получено положительное заключение ДРУП «Госстройэкспертиза по г.Минску» 
от 28.02.2024 № 12-60/24.
Источник финансирования – местный бюджет г. Минска.
Утвержденная сметная стоимость строительства – 5 223,531 тыс.руб. 
(в ценах на дату начала разработки сметной документации 01.07.2023).
В процессе выполнения строительно-монтажных работ на объекте выявлены дефекты конструкций здания (колонн и ригелей), в связи с чем проведено дополнительное детальное обследование. На основании технического заключения ОДО «Респект Проект» от 04.2026 вносятся изменения в проектную, в том числе сметную документацию, в части усиления всех узлов опирания ригелей на консоли колонн здания. 
Выполнение данных работ на объекте приведет к увеличению стоимости строительства объекта.
Полагаем внести изменение №4 к заданию на проектирование 
по объекту.
На основании изложенного просим согласовать изменение № 4 
к заданию на проектирование.
