                                                                               
Справка-обоснование
 «О согласовании изменения № 2 к заданию на проектирование»

[bookmark: _GoBack]Заказчиком по объекту «Строительство тепловой сети для                     подключения жилых домов по ул. Казинца, 27 и ул. Казинца, 29 
к централизованному теплоснабжению в г.Минске» (далее – объект) выступает государственное предприятие «Гордорстрой».
Задание на проектирование по Объекту утверждено Предприятием и согласованно в установленном порядке заместителем председателя Мингорисполкома (10 октября 2023 г.).
Согласно абзацу пятому подпункта 5.1.2.1 строительных норм и правил СП 1.02.01-2023 «Состав и порядок разработки предпроектной (предынвестиционной) документации», утвержденных постановлением Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 23.05.2023 № 53 (далее - СП 1.02.01-2023), разработано изменение № 2 к согласованному заданию на проектирование.
Изменение № 2 к заданию на проектирование вносится в части изменения требования пункта 21.3 заменив следующим содержанием: 
«Начало строительства 1 очереди – март 2025г.
Окончание строительства 1 очереди – июнь 2025г.
Продолжительность строительства 1 очереди – 2,5 месяца.
Начало строительства 2 очереди – июль 2026г.
Окончание строительства 2 очереди – сентябрь 2026г.
Продолжительность строительства 2 очереди – 2 месяца».
 Полномочия Мингорисполкома на принятие указанного решения отражены в строительных правилах СП 1.02.01-2023 «Состав и порядок разработки предпроектной (предынвестиционной) документации», утвержденного постановлением Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 23.05.2023 № 53 (далее - СП 1.02.01-2023). В соответствии подпунктом 5.1.1.10 пункта 5.1. СП 1.02.01-2023 инвестиционное решение принимается при согласовании предпроектной документации местным исполнительным и распорядительным органом, которому выделены средства на реализацию инвестиционного проекта, или организацией, уполномоченной этим органом в установленном порядке (при финансировании строительства за счет местного бюджета).
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