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«  » июня 2026 изменение № 2 к заданию                                на проектирование рассмотрено и одобрено комиссией по рассмотрению проектов заданий на проектирование объектов строительства

Изменение № 2 к заданию на проектирование
Наименование объекта: «Строительство тепловой сети для                     подключения жилых домов по ул. Казинца, 27 и ул. Казинца, 29 к централизованному теплоснабжению в г.Минске»

Месторасположение объекта: территория Октябрьского              административного района г. Минска

	Перечень основных данных и требований
	Содержание основных данных и требований

	1. Основание для внесения изменений
	Письмо государственного предприятия «Гордорстрой» от 08.06.2026 №09-05/1440.

	2. Изменить требования:

	пункта 21.3. Сроки начала и окончания строительства объекта
	Начало строительства 1 очереди – март 2025г.
Окончание строительства 1 очереди – июнь 2025г.

Продолжительность строительства 1 очереди – 2,5 месяца.

Начало строительства 2 очереди – июль 2026г.

Окончание строительства 2 очереди – сентябрь 2026г.

Продолжительность строительства 2 очереди – 2 месяца. 


От заказчика:                                                            От проектной организации-исполнителя:

Заместитель директора КИУП «Гордорстрой»     Первый заместитель директора – 

                                                                                    главный инженер РУП «Белнипиэнергопром»

              должность представителя заказчика                                                      должность представителя проектной организации
                                                        М.Л. Берестевич                                                               С.В.Перцев            
                     подпись                                                          инициалы, фамилия                                                  подпись                                             инициалы, фамилия
	«
	
	»
	
	2026   г.


	 «
	
	»
	
	2026   г.


Начальник отдела подготовки строительства        ГИП РУП «Белнипиэнергопром»


и проектных работ КИУП «Гордорстрой»                                                                                                                             

              должность представителя заказчика                                                      должность представителя проектной организации

                                                       В.А. Дудко                                                                          И.М.Шамина       
                      подпись                                                        инициалы, фамилия                                                   подпись                                              инициалы, фамилия
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