PAGE  

	СПРАВКА-ОБОСНОВАНИЕ

к изменению №5  к заданию на проектирование по объекту «Возведение здания специализированного здравоохранения и предоставле-ния социальных услуг по адресу: пр. Независимости, 64/10 с выделением очередей строительства»


          На основании решения Минского городского Совета депутатов от 22.12.2022 № 445 (в редакции решения Минского городского Совета депутатов от 11.08.2023 № 513), в рамках реализации Государственной программы «Здоровье народа и демографическая безопасность» на 2021-2025 годы, в соответствии с концепцией развития УЗ «Минский городской клинический онкологический центр» объект «Возведение здания специализированного здравоохранения и предоставления социальных услуг по адресу: пр. Независимости, 64/10 с выделением очередей строительства» (далее – объект) включен в инвестиционную программу г. Минска.

            Решением Мингорисполкома от 11.08.2023 № 514 определена генеральная проектная организация ОАО «Минскметропроект».

          Акт выбора места размещения земельного участка для строительства и обслуживания объекта утвержден председателем Мингорисполкома 11.09.2023.

          Задание на проектирование объекта согласовано заместителем председателя Мингорисполкома 22.02.2024 и утверждено в установленном порядке.

          Получены положительные заключения РУП «Главгосстрой-экспертиза» от 25.04.2024 № 133-15/24 по 1-й очереди строительства (Подготовка к строительству), от 20.12.2024 №773-15/24 по 2-й очереди строительства, ведутся строительные работы. Выявлена необходимость корректировки следующих разделов проекта:
-  «Архитектурные решения» в части:

- учесть пакеты гильз, устанавливающиеся при возведении кирпичных перегородок;

-  исправить количество регулируемых ПВХ опор, применяемых для устройства кровли;

- добавить заземленные экраны в ниши ЭМ, уточнить расход пластин крепления для установки заземленных экранов и др.;
-  «Сеть передачи данных» в части:

- исключения из проекта межсетевого экрана;

- уточнения характеристик коммутаторов и др.;

- «Вычислительный комплекс» в части:

- исключения из раздела серверов СВН и СКУД и системы хранения данных для СВН;

- перенос системы хранения данных для хранения снимков из серверной МРТ пом.141 в основную серверную пом.728 и др.;

- «Аудиовизуальная система» в части:

- уточнение количества и мест размещений информационных панелей, изменение их размера с 43” на 55” и др.;

- «Электронная очередь» в части:

- включение в раздел дополнительных зон с системой электронной очереди;

- «Система видеонаблюдения» в части:

- включение в состав раздела единых серверов для СВН и СКУД (1 основной + 1 резервный) и систем хранения данных с предустановленным ПО и др.;

    Также необходимо включить в состав проектной документации работы:

- по демонтажу бросовой теплотрассы в пятне застройки здания медицинского центра (в осях «1-3» вдоль оси «Е»), наличие которой выяснилось при разработке котлована;

- по демонтажу бросовой теплотрассы, наличие которой выяснилось при производстве земляных работ по устройству сети канализации К-1 и колодцев К-1, К-2, К-3 и др.;

   Откорректировать разделы «Генеральный план», «Конструктивные решения», «Организация строительства» в части:

изменения плана организации рельефа по уточненной фактической отметке земли перед крыльцом терапевтического корпуса в процессе производства строительных работ;

- уточнить проектные характеристики материалов для всех видов покрытий и др.;

   Откорректировать проектную документацию в части изменений по оборудованию:

- в проектной документации применить фактически закупленное оборудование и изделия (с применением в сметной документации фактической стоимости оборудования и изделий, затрат на транспорт, затрат на пусконаладочные работы, затрат на монтаж) по мере предоставления технической и отчетной документации Заказчиком;

- заменить компьютерный томограф 128 срезовый на 512 срезовый и др.;
 Откорректировать раздел «Конструктивные решения» и «Организация строительства» на основании технического заключения по инженерно-геологическим изысканиям;

В разделе «Конструктивные решения»:

- представить таблицу соответствия спецификаций бетонной смеси по СТБ EN206-2016 и СТБ 1035-96; 

- уточнить объём бетона плиты фундаментной монолитной Пфм1 и др.;

По результатам согласования проектной документации с РУП «Минскэнерго» филиал «Энергосбыт» заменить счётчики электрической энергии CE303 BY S31 на CE318 BY S31, добавить рубильник 160 А после блока АВР, заменить трансформатор тока ТШП-0,66-1 (0,5S-200/5A) на   ТШП-0,66-1 (0,5S-100/5A) и др,;
Дополнить проектную документацию решениями по способу прокладки сетей освещения в лестничных клетках и за подвесными потолками.

    Откорректировать общую толщину слоя из геомембраны для отмостки ТП – 0,2 мм. В конструкции отмостки принять плитку тротуарную В30.

     Уточнить диаметр металлорукава для системы СОДК.

     Уточнить марку дизель-генератора.

     Предусмотреть три резервных футляра ПНД Ø110 длиной 45 м. для подземных электрических сетей 10кВ в районе проектируемого въезда на территорию медицинского центра для последующей перекладки указанных сетей силами РЭС.

    Откорректировать проектную документация по результатам разработки КМД витражей и вентфасадов.

    Откорректировать проектную документацию в соответствии с исполнительной документацией по бестраншейной укладке наружных сетей 10кВ с учетом фактического месторасположения существующих подземных коммуникаций и др.;

Предусмотреть подземную сеть связи между шлагбаумом и помещением охраны.  Для системы контроля и управления доступом предусмотреть коммутатор управляемый, медиаконвертер, оптические кроссы, оптические преобразователи.

    Для сетей НВК

- колодцы К-8 и Кл-6 выполнить опускным способом Ø2000 мм. Из этих колодцев выполнить закрытым способом проходки в сторону колодцев К-9 (Кл-7), К-7 (Кл-5); 

- вместо колодца К-15 выполнить колодец К-19 опускным способом Ø2000 мм. Проходку между данными колодцами выполнить закрытым способом;

- между колодцами К-12 и К-13 применить футляр наружным диаметром 426 мм;

- откорректировать типы люков, откорректировать таблицы сборного железобетона по фактической отметке земли;

- откорректировать спецификацию изделий и материалов.

    В сводном сметном расчете объектную смету «ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА 11 ОДД» переименовать – «Строительство ОДД на период строительства».

   Сводный сметный расчет дополнить (ошибочно не включенными на предыдущей экспертизе) объектными сметами «Строительство ОДД на постоянный вариант» (29,142 тыс.р.), «Система контроля и управления доступом (16,882 тыс.р. с учетом корректировки по настоящему пункту).

    Предусмотреть в проектной документации работу люлек для монтажа вентфасада и витражей.

    В разделе отопление вентиляция и кондиционирование:

-  исключить резервный вентилятор В4.1 для системы В4;

- для системы П3 предусмотреть резервный электродвигатель, исключить резервный вентилятор для системы П4 и др.;

УП «Медик» совместно с ОАО «Минскметропроект» подготовлено изменение №5 к заданию на проектирование по объекту, направляется на согласование.

Директор УП «Медик»                                                                  Д.М.Прошин
11. Прокопенко (017) 395 47 06
