	СОГЛАСОВАНО

Министерство сельского хозяйства и продовольствия
Республики Беларусь
________________________
МП

«____»___________2026 г.
	СОГЛАСОВАНО

Мингорисполком
_________________________
МП

«____»___________2026г.

*Изменение № 4 к заданию на проектирование рассмотрено и одобрено комиссией Мингорисполкома по рассмотрению проектов заданий на проектирование объектов строительства.
	УТВЕРЖДЕНО

Заместитель генерального директора ГПО «Минскстрой»
_____________Г.А.Шаколин
МП

«____»___________2026 г.


	СОГЛАСОВАНО

Первый заместитель председателя Витебского областного исполнительного комитета

____________С.В.Левкович
МП

«____»___________2026 г.
	СОГЛАСОВАНО

Председатель комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Витебского областного исполнительного комитета

___________А.А.Булавкин

МП

«____»___________2026 г.
	СОГЛАСОВАНО
Председатель Шарковщинского районного исполнительного комитета

_____________С.Г.Кашмило
МП

«____»___________2026 г.


Изменение № 4 к заданию на проектирование 

Вид строительства: возведение

Наименование объекта: «Возведение молочнотоварного комплекса в ОАО «Княж» вблизи аг. Германовичи Шарковщинского района»

Месторасположение объекта: вблизи аг. Германовичи Шарковщинского района
	Перечень основных данных и требований
	Содержание

основных данных и сведений

	1. Основание для внесения изменений
	Письмо ГПО «Минскстрой» от 29.04.2026 
№ 2.2-9/4002

	2. Дополнить требованиями пункт 

«12. Перечень работ и услуг, поручаемых заказчиком проектной организации-исполнителю (предмет договора подряда на выполнение проектных и изыскательских работ и авторский надзор)»
	Требования пункта дополнить следующей редакцией:

Выполнить дополнительные инженерно-геологические изыскания и последующую корректировку проектных решений в части уплотнения или замещения грунтов оснований фундаментов коровника № 2 по генплану.

	3. Изменить требования пункта
«21.3 Сроки начала и окончания строительства»
	Требования пункта изложить в следующей редакции:
Начало строительства 

1-й очереди строительства – май 2026 г.

2-й очереди строительства – февраль 2026 г.

3-й очереди строительства – май 2026 г.

Окончание строительства 1-й, 2-й, 3-й Очереди строительства – ноябрь 2026 г.

Продолжительность выполнения строительных работ по 1-й, 3-й очереди строительства составит 7 месяцев, по 2-й очереди составит 11 месяцев, 
в том числе подготовительный период 1,0 месяца.


	От заказчика ГПО «Минскстрой»: 

Начальник управления капитального строительства

______________  А.В.Храмцевич
 «____» ______________2026г.

Заместитель начальника управления 
капитального строительства

_____________  Е.Н.Рылова
 «____» ______________2026г.
Заместитель начальника управления 
капитального строительства

_____________  Р.Н.Лукашев
 «____» ______________2026г.

Ведущий инженер отдела перспективного развития, проектирования и подготовки площадок
_____________  Н.А,Марчук
 «____» ______________2026г.


	От проектной организации 

- исполнителя УП «Минскпроект»: 

Заместитель главного инженера

                                      (должность)

______________  Е.Л.Магова
 «____» ______________2026г.

Главный инженер проекта

______________  С.В.Аленчиков
 «____» ______________2026г.
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