
	
	                   УТВЕРЖДАЮ
Заместитель управляющего ГУ «Центр по обеспечению деятельности бюджетных организаций администрации Октябрьского района г. Минска»
_________________ А.С.Шкудров
 «5» марта 2025 г.



Техническое задание
по выбору инжиниринговой организации на осуществление инжиниринговых услуг по комплексному управлению строительной деятельностью с осуществлением функций заказчика и технического надзора по объектам строительства (с разработкой ПСД, экспертизой, декларацией): 
1. Выполнение работ «под ключ» по объекту: «Модернизация здания детских яслей № 16, расположенного по адресу: г.Минск, ул. Серова, 38»;
2. Выполнение работ «под ключ» по объекту: «Модернизация здания детского сад-ясли №141, расположенного по адресу: г.Минск, ул. Казинца,82»;
3. Выполнение работ «под ключ» по объекту: «Модернизация здания специализированного для образования и воспитания, расположенного по адресу: г.Минск, ул. Левкова, 11»;
4. Выполнение работ «под ключ» по объекту: «Модернизация здания специализированного для образования и воспитания, расположенного по адресу: г.Минск, ул. Асаналиева,34 корпус 1»;
5. Выполнение работ «под ключ» по объекту: «Модернизация здания специализированного для образования и воспитания, расположенного по адресу: г. Минск, ул. Корженевского, д. 29»; 
6. Выполнение работ «под ключ» по объекту: «Модернизация здания детского сада-ясли №390, расположенного по адресу: г.Минск, ул.Асаналиева,18».

Заказчик: Управлением по образованию администрации Октябрьского района г.Минска
Местонахождение Заказчика: 220039 г. Минск, ул. Чкалова, 6.

Банковские реквизиты: BY82 AKBB 3604 0000 0800 8000 0000 ЦБУ № 527                                ОАО «АСБ «Беларусбанк» БИК AKBBBY2Х, УНП 193409935, ОКПО 504057655000.

Контактные лица:
- по вопросам предмета закупки: Шкудров Александр Сергеевич, заместитель управляющего, тел. +375 29 779 60 61;
- по вопросам процедуры закупки: Окрут Елена Михайловна, заместитель начальника УЦХО, +375 17-373-29-70, e-mail: juristoktobrazov@yandex.by.

Код и наименование в соответствии с ОКРБ 007-2012: 74.90.19.200 - Услуги в области инжиниринга.

Срок оказания услуг: с момента заключения договора до момента ввода объекта в эксплуатацию. Ориентировочно март 2025 года – ноябрь  2025 года.

Основание: Решение администрации Октябрьского района г. Минска от 11.02.2025 №153 «Об определении заказчика и разрешении проведения проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ».

Источник финансирования: местный бюджет, код 10500, УНК 1083.

Объем закупки: 6 услуг (по лотам).

Ориентировочная стоимость закупки: ориентировочно 20 999,99 белорусских рублей.

Требования к формированию цены предложения:
Участник в составе своего предложения должен предоставить расчет стоимости на оказание инжиниринговых услуг по предмету закупки с указанием норматива в процентном выражении с учетом действующего законодательства Республики Беларусь (ссылка на НПА обязательно).
При составлении расчета/калькуляции учесть все расходы, необходимые для оказания инжиниринговых услуг по предмету закупки, в том числе налоги, сборы, пошлины и другие обязательные платежи, иные расходы в текущих ценах.
Расчет/калькуляция должен иметь обоснование включаемых в него затрат.
Цена предложения участника должна быть выражена в процентном и денежном отношениях.
Цена предложения должна оставаться фиксированной в течение всего срока действия предложения, а также в период исполнения договора, кроме случаев, предусмотренных законодательством Республики Беларусь.
Участник самостоятельно и в полной мере несет риски, связанные с неправильным подсчетом видов и объемов работ, влияющим на цену предложения участника.

Условия оплаты: без авансирования. Оплата производится платёжным поручением со счёта органа государственного казначейства на расчётный счёт инжиниринговой организации в течение 20 рабочих дней от даты подписания Сторонами актов сдачи-приемки оказанных услуг.

Требования (описание) к предмету заказа:
Предмет закупки: инжиниринговые услуги по комплексному управлению строительной деятельностью с осуществлением функций заказчика и технического надзора по объектам строительства (с разработкой ПСД, экспертизой, декларацией): 
1. «Выполнение работ «под ключ» по объекту: :  «Модернизация здания детских яслей № 16, расположенного по адресу: г.Минск, ул. Серова, 38»; (запланированная стоимость работ 65 911,438 б.р.);
2. «Выполнение работ «под ключ» по объекту: «Модернизация здания детского сада-ясли №141, расположенного по адресу: г.Минск, ул. Казинца,82»; (запланированная стоимость работ 65 911,438 б.р.);
3. «Выполнение работ «под ключ» по объекту: «Модернизация здания специализированного для образования и воспитания, расположенного по адресу: г.Минск, ул. Левкова, 11» (запланированная стоимость работ 65 911,438 б.р.);
4. «Выполнение работ «под ключ» по объекту: «Модернизация здания специализированного для образования и воспитания, расположенного по адресу: г.Минск, ул. Асаналиева,34 корпус 1» (запланированная стоимость работ 65 911,438  б.р.);
5. «Выполнение работ «под ключ» по объекту: «Модернизация здания специализированного для образования и воспитания, расположенного по адресу: г. Минск, ул. Корженевского, д. 29» (запланированная стоимость работ 200 000,00 б.р.)
6. Выполнение работ «под ключ» по объекту: «Модернизация здания детского сада-ясли №390, расположенного по адресу: г.Минск, ул.Асаналиева,18» (запланированная стоимость работ 90 911,438 б.р.)

Справочно:
Планируемые работы по строительным объектам включают в себя модернизацию существующей системы пожарной автоматики с учетом обеспечения автоматического отключения оборудования системы контроля доступа, установку системы оповещения о пожаре типа СО-3, замену приборов приемо-контрольных и их объединение с учетом нормативных требований; увязку с действующим оборудованием и соответствующими инженерными системами,разработка проектно-сметной документации с прохождением государственной экспертизы, прочие необходимые сопутствующие работы.

Капитальные строения: 
- № 1 - инвентарный номер 40086-247/37, расположено по адресу: г. Минск, ул. Серова, 38, площадь 775,00 кв.м., назначение – здание специализированное для образования и воспитания. 
Площадь детских яслей № 16, расположен по адресу: г. Минск, ул. Серова, 38, 0.2870 га.
Объект располагается в здании государственного учреждения образования «Детских яслей № 16 г.Минска»;

- № 2 - инвентарный номер 31032-80/16, расположено по адресу: г. Минск, ул. Казинца, д. 82, площадь 3693,00 кв.м., назначение – здание детского сада-ясли №141. 
Площадь детского сада-ясли №141, расположен по адресу: г. Минск, ул. Казинца, д. 82, 0.8830 га.
Объект располагается в здании государственного учреждения образования «детского сада-ясли №141 г.Минска»;

- № 3 - инвентарный номер 500/С-30920, расположено по адресу: г. Минск, ул. Левкова, 11, площадь 4437,00 кв.м., назначение – здание специализированное для образования и воспитания. 
Кадастровый номер земельного участка 500000000004005359, расположен по адресу: г. Минск, ул. Левкова, 11, площадь 0.7768 га.
Объект располагается в здании государственного учреждения образования «Детский сад № 490 г.Минска»;

- 4 - инвентарный номер 500/С-29438, расположено по адресу: г. Минск, ул. Асаналиева,34 корп. 1, площадь 2260,00 кв.м., назначение – здание специализированное для образования и воспитания.
Кадастровый номер земельного участка 500000000004000111, расположен по адресу: г. Минск, ул. Асаналиева,34 корп. 1, площадь 1.0392 га.
Объект располагается в здании государственного учреждения образования «Детский сад № 480 г.Минска»;

- № 5 - инвентарный номер 30090-77/31, расположено по адресу: г. Минск, ул. Корженевского, д. 29, площадь 8133,00 кв.м., назначение – здание специализированное для образования и воспитания. 
Кадастровый номер земельного участка 500000000004000314, расположен по адресу: г. Минск, ул. Корженевского, д. 29, площадь 2,6068 га.
Объект располагается в здании государственного учреждения образования «средняя школа № 71 г.Минска»;

- № 6 - инвентарный номер 31907-83/4, расположено по адресу: г. Минск, ул. Асаналиева, д. 18, площадь 2563 кв.м., назначение – здание ясли- сада №390. 
Кадастровый номер земельного участка 500000000004000266, расположен по адресу: г. Минск, ул. Асаналиева, д. 18, площадь 0.9971 га.
Объект располагается в здании государственного учреждения образования «Детский сад № 390 г.Минска»;

Объем работ по комплексному управлению строительной деятельностью, входящей в предмет заказа:
- выполнение организационно–технических мероприятий по подготовке документов, необходимых для сбора исходных данных, составления проектной документации на модернизацию объекта (далее - проектная документация), разрешительной документации;
-  подготовка документов, необходимых для заключения договора подряда с организацией по землеустройству, структурным подразделениям местного исполнительного и распорядительного органа, осуществляющим государственно-властные полномочия в области архитектурной, градостроительной и строительной деятельности, или специально создаваемым коммунальным унитарным предприятием, 
- подготовка и утверждение задания на проектирование;
- получение необходимых согласований;
- сбор технических условий на инженерно-техническое обеспечение объекта строительства;
- разработка конкурсной документации по согласованию с заказчиком, застройщиком;
- организация процедур государственной закупки на выполнение проектных и изыскательских работ, на строительство объекта, отдельных видов строительных, специальных, монтажных, пусконаладочных работ, этапов работ по строительству, иных процедур закупок в случаях и порядке, установленных законодательством;
- подготовка проектов и заключение совместно с заказчиком, договоров подряда на выполнение проектных и изыскательских работ, осуществление контроля за выполнением таких договоров, оказание содействия разработчикам проектной документации в выполнении проектных и изыскательских работ в объеме и на условиях, предусмотренных в договоре, участие вместе с разработчиками проектной документации в согласовании готовой проектной документации с соответствующими государственными органами, проверку проектной документации на соответствие утвержденному заданию на проектирование с подготовкой заключения о возможности ее передачи заказчиком подрядчику к производству работ;
- выполнение организационно – технических мероприятий по внесению при необходимости изменений и (или) дополнений в утвержденную проектную документацию, повторное ее согласование в установленном порядке;
- подготовка проектов и (или) заключений совместно с заказчиком, застройщиком договоров на осуществление авторского надзора с разработчиками проектной документации, контроль за их исполнением;
- подготовка проектов и (или) заключение совместно с заказчиком, застройщиком договоров строительного подряда;
- получение разрешения органов государственного строительного надзора на производство строительно-монтажных работ в установленном порядке;
-  взаимодействие с органами государственного строительного надзора, другими государственными органами, организациями, обеспечение устранения подрядчиками замечаний лиц, осуществляющих надзорные функции;
-  подготовка уведомления о производстве строительно-монтажных работ в органы государственного строительного надзора;
- передача подрядчику строительной площадки в срок, установленный договором строительного подряда;
- обеспечение координации деятельности участников строительной деятельности, урегулирование разногласий, организация производственных совещаний на объекте строительства, предъявление при необходимости претензий и исков подрядчикам, поставщикам, разработчикам проектной документации при не выполнении или ненадлежащем выполнении договорных обязательств;
- размещение в доступном для обозрения месте информации об объекте строительства с указанием его заказчика, подрядчика, сроков начала и окончания проведения работ и иной информации;
- выполнение функций технического надзора на объекте;
- проверка состояния и качества исполнительной и производственной документации у подрядчиков и подтверждение в установленном порядке фактического завершения этапов работ по строительству в соответствии с утвержденной проектной документацией и техническими нормативными правовыми актами и готовности объекта к приемке в эксплуатацию;
- контроль за выполнением подрядчиком требований проектной документации, проекта организации строительства и проекта производства работ;
- контроль качества выполненных подрядчиком работ, правильности расчета стоимости строительства в текущих ценах;
- приостановление производства строительных, специальных, монтажных, пусконаладочных работ, выполняемых с отступлениями от утвержденной проектной документации и (или) нарушением требований технических нормативных правовых актов, а также в случае невыполнения подрядчиком указаний разработчика проектной документации и (или) указаний либо предписаний органов государственного строительного надзора по устранению выявленных дефектов и (или) нарушений, создающих угрозу деформации либо обрушения зданий, сооружений, их отдельных частей, инженерных коммуникаций, конструкций, а также угрозу возникновения опасности для жизни и здоровья граждан, сохранности имущества физических и юридических лиц, окружающей среды;
 -  освидетельствование скрытых работ, организацию приемки выполненных работ, этапов работ по строительству и промежуточную приемку ответственных конструкций с оформлением соответствующих актов;
-  надзор за целевым и рациональным использованием средств, внесение предложений о необходимости дополнительных затрат, об использовании остающихся в распоряжении заказчика, застройщика средств на непредвиденные затраты, предусмотренных сметой (сметной документацией);
- контроль исполнения графиков производства работ, ежемесячную оценку хода строительства в сравнении с договорными сроками, анализ возникающих проблем, прогноз их влияния на сроки строительства объекта;
-  согласование образцов строительных материалов, изделий, конструкций и оборудования, предполагаемых к применению на объекте строительства, проверка их качества, наличия и правильности оформления документов, подтверждающих их качество;
-  подготовка проектов и (или) заключений совместно с заказчиком, застройщиком договоров с поставщиками строительных материалов, изделий, конструкций и оборудования в случае, если договором строительного подряда обеспечение поставки возложено на заказчика, застройщика, обеспечение поставки строительных материалов, изделий, конструкций и оборудования проведение пред монтажной ревизии оборудования и своевременная передача его подрядчикам, обеспечение выполнения пусконаладочных работ, комплексного опробования и испытания смонтированного оборудования;
- контроль за ведением журнала производства работ и журнала авторского надзора;
- организация приемки объекта в эксплуатацию, осуществление функций заказчика, застройщика в период гарантийного срока эксплуатации объекта
- осуществление контроля за соблюдением подрядчиком своих обязательств в период действия гарантийного срока;
- выполнение иных функций, определенных заказчиком, застройщиком в соответствии с законодательством.

Дополнительные требования к участникам:
Установленном порядке) и (или) сведения:
1.1 Копию аттестата соответствия юридического лица, выданного в установленном порядке Министерством архитектуры и строительства Республики Беларусь, дающего право на оказание инженерных услуг при осуществлении деятельности в области строительства объектов первого - четвертого классов сложности, включающие: 
1.1.1 оказание инженерных услуг по комплексному управлению строительной деятельностью;
1.1.2. технический надзор за общестроительными работами; 
1.1.3. технический надзор за работами в области электроснабжения и автоматизации; 
1.1.4. технический надзор за работами в области связи, сигнализации;
1.2. Подтверждение уровня квалификации специалистов участника, привлекаемых для выполнения предмета заказа, с указанием профессионально-квалификационного состава, времени работы по специальности и их специализации, наличия квалификационного аттестата, выданного в установленном порядке, в соответствии с законодательством (приложить копии квалификационных аттестатов сотрудников участника с опытом работы по специализации, в том числе обязательно: руководителя (управляющего) проекта по комплексному управлению строительной деятельностью, специалистов по техническому надзору по видам работ указанных в п.п 1.1.2 – 1.1.4: «инженер по техническому надзору за строительством (общестроительные работы)», «инженер по техническому надзору за строительством (работы в области электроснабжения и автоматизации)», «инженер по техническому надзору за строительством (работы в области связи, сигнализации)». Срок действия квалификационных аттестатов не может заканчиваться ранее предполагаемого срока завершения оказания услуг ‒ декабрь 2024 года. В случае окончания действия квалификационных аттестатов до указанного срока, подтвердить гарантийным письмом обязательство участника в продлении срока действия квалификационных аттестатов или получении новых взамен квалификационных аттестатов с истекшим сроком действия.
1.3. Подтверждение наличия системы контроля качества оказания услуг (наличие системы менеджмента качества, подтвержденной сертификатом соответствия, выданным в Национальной системе подтверждения соответствия Республики Беларусь (предоставить копию сертификата, при этом срок действия данного сертификата не должен истекать ранее предполагаемого срока завершения оказания услуг ‒ декабрь 2024 г. В случае окончания действия данного сертификата до указанного срока, необходимо подтвердить гарантийным письмом обязательство участника в продлении срока действия сертификата менеджмента качества или получения нового взамен сертификата с истекшим сроком действия).
1.4. Копию свидетельства о государственной регистрации или иной документ, выданный уполномоченными органами в соответствии с законодательством страны, резидентом, которой является участник (если вид деятельности по предмету государственной закупки осуществляется при условии государственной регистрации в качестве юридического лица, индивидуального предпринимателя).
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