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Техническое задание (маркетинговые исследования) на выбор инженерной организации 
[bookmark: _GoBack][bookmark: _Hlk195787661]для выполнения функций заказчика по комплексному управлению деятельностью в рамках проектно-изыскательских, строительно-монтажных работ и техническому надзору по объекту: «Реконструкция участка тепловых сетей ОАО «МАКРОДОР»   г. Минске по ул. Селицкого 19».

1. Наименование и количество (объем) подлежащих закупке товаров и при необходимости требования к каждому из них:
Лот №1: «Оказание инженерных услуг по выбору проектной и подрядной организаций и по комплексному управлению деятельностью в рамках проектно-изыскательских, строительно-монтажных работ и техническому надзору по объекту: «Реконструкция участка тепловых сетей ОАО «МАКРОДОР»   г. Минске по ул. Селицкого 19».
Функции инженерной организации:
· организационно-технические мероприятия по выбору подрядчиков, поставщиков товаров, подготовке проектов и (или) заключению договоров подряда на выполнение изыскательских работ, проектных работ, строительного подряда, иных договоров, которые могут включать:
· разработку конкурсной документации по согласованию с заказчиком, монтажной организацией;
· организацию подрядных торгов (переговоров) на строительство (монтаж) объектов, на выполнение изыскательских работ, проектных работ, отдельных видов строительных, специальных, монтажных, пусконаладочных работ, этапов работ по строительству, организацию торгов при размещении необходимых для строительной деятельности заказов на поставку строительных материалов, изделий, конструкций, инвентаря и оборудования, иных процедур закупки в случаях и порядке, установленных законодательством;
· размещение в доступном для обозрения месте информации об объекте строительства (www.icetrade.by и др.) с указанием его заказчика, застройщика, подрядчика, сроков начала и окончания проведения строительных, специальных, монтажных, пусконаладочных работ и иной информации;
· подготовку проектов и (или) заключение совместно с заказчиком, застройщиком договоров строительного подряда;
· выполнение иных функций, определенных заказчиком в соответствии с законодательством и договором;
· координация деятельности участников строительной деятельности, организацию производственных совещаний на объекте строительства, подготовку итоговых протоколов и их рассылку участникам строительной деятельности, контроль за исполнением протоколов совещаний, урегулирование с участниками строительной деятельности разногласий, предъявление по поручению заказчика, застройщика претензий к подрядчикам, поставщикам, разработчикам проектной документации при невыполнении или ненадлежащем выполнении договорных обязательств;
· взаимодействие с органами государственного строительного надзора, другими государственными органами, организациями, обеспечение устранения подрядчиками замечаний лиц, осуществляющих надзорные функции;
· в случае необходимости, подготовку документов, необходимых для получения предусмотренных законодательством разрешений соответствующих организаций на производство работ в зоне воздушных линий передачи, линий связи, в полосе отвода железных дорог, в местах прохождения подземных коммуникаций, расположенных на строительной площадке, на пользование в период строительства электроэнергией, газом, водой, паром от существующих источников в соответствии с проектом организации строительства, на рубку леса, удаление и (или) пересадку объектов растительного мира, а в необходимых случаях - на получение лесорубочных билетов;
· обеспечение геодезической разбивочной основы для строительства объекта, приемку и передачу ее подрядчику;
· организацию инженерного обустройства строительной площадки;
· подготовка документов, необходимых для получения разрешения на производство строительно-монтажных работ;
· проверка состояния и качества исполнительной и производственной документации у подрядчиков и подтверждение в установленном порядке фактического завершения этапов работ по строительству в соответствии с утвержденной проектно-сметной документацией и техническими нормативными правовыми актами и готовности объекта к приемке в эксплуатацию;
· контроль за выполнением подрядчиком требований проектно-сметной документации, проекта организации строительства и проекта производства работ;
· контроль качества выполненных подрядчиком работ, правильности расчета стоимости строительства в текущих ценах;
· приостановление производства строительных, специальных, монтажных, пусконаладочных работ, выполняемых с отступлениями от утвержденной проектной документации и (или) нарушением требований технических нормативных правовых актов, а также в случае невыполнения подрядчиком указаний разработчика проектной документации и (или) указаний либо предписаний органов государственного строительного надзора по устранению выявленных дефектов и (или) нарушений, создающих угрозу деформации либо обрушения зданий, сооружений, их отдельных частей, инженерных коммуникаций, конструкций, а также угрозу возникновения опасности для жизни и здоровья граждан, сохранности имущества физических и юридических лиц, окружающей среды;
· освидетельствование скрытых работ, организацию приемки выполненных работ, этапов работ по строительству и промежуточную приемку ответственных конструкций с оформлением соответствующих актов;
· надзор за целевым и рациональным использованием средств, внесение предложений о необходимости дополнительных затрат, об использовании остающихся в распоряжении заказчика, застройщика средств на непредвиденные затраты, предусмотренных сметой (сметной документацией);
· контроль исполнения графиков производства работ, ежемесячную оценку хода строительства в сравнении с договорными сроками, анализ возникающих проблем, прогноз их влияния на сроки строительства объекта;
· организация приемки объекта в эксплуатацию, осуществление функций заказчика, застройщика в период гарантийного срока эксплуатации объекта:
· формирование рабочей комиссии по приемке установленного оборудования после индивидуальных испытаний и комплексного опробования на объектах производственной инфраструктуры;
· формирование и руководство работой приемочной комиссии по законченным строительством объектам или выполненным строительным работам, предоставление приемочной комиссии необходимых документов;
· подготовку документов, необходимых для обращения за государственной регистрацией в отношении принятого в эксплуатацию объекта;
· осуществление контроля за соблюдением подрядчиком своих обязательств в период действия гарантийного срока;
· выполнение иных функций, определенных заказчиком, застройщиком в соответствии с законодательством и договором.
2. Количество товаров (работ, услуг): 1 (одна) услуга.
3. Валюта платежа: белорусский рубль (BYN).
4. Код ОКРБ: 74.90.19.200 (услуги в области инжиниринга).
5. Ориентировочная стоимость: __________________________. 
6. Условия оплаты: ежемесячно, в течение 10 банковских дней с момента подписания акта выполненных работ.
7. Срок оказания услуги: в течение 260 календарных дней с момента заключения договора, в том числе не более 30 календарных дней на выбор и заключение договора с проектной организацией и не более 30 календарных дней на выбор и заключение договора с подрядной организацией.
8. Основание закупки: 
План по энергосбережению на 2025год и докладная записка заместителя главного энергктика  Д.Н. Бобко.
9. Источник финансирования закупки (услуг инженерной организации): собственные средства ОАО «МАКРОДОР».   
10. Источник финансирования проектных и строительных работ: собственные средства ОАО «МАКРОДОР».
11. Вид процедуры закупки: маркетинговые исследования, изучения конъюнктура рынка, определения ориентировочной стоимости закупки.



Задание подготовили:

Начальник ПТО	О.А. Готто

По части организационных вопросов технического задания:


Ведущий инженер ПТО	Д.М.Федорович
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