



Адкрытае акцыянернае таварыства
«Будтрэст № 1»

Будаўнічае ўпраўленне № 19
(БУ №19 ААТ «Будтрэст № 1»)

юр.адрас: вул. Чырвоная, 15, 220005, г. Мінск
паштовы адрас: вул. Чырвоная, 15, 220005, г. Мінск
тэл. прыёмн. (017) 288 12 42, факс (017) 288 12 42,
сайт: www.trest1.by, e-mail: post@su19.trest1.by



IBAN: BY35BPSB30121026880149330000
у Рэгіянальнай дырэкцыі № 700
па г. Мінску і Мінскай вобласці,
ААТ «БПС-Сбербанк», ВІС: BPSBVY2X,
пр-т Машэрава, 80, 220035, г. Мінск

01.10.2024

№ *2033*

на № _____ ад _____

Открытое акционерное общество
«Стройтрест № 1»

Строительное управление № 19
(СУ-19 ОАО «Стройтрест № 1»)

юр.адрес: ул. Красная, 15, 220005, г. Минск
почтовый адрес: ул. Красная, 15, 220005, г. Минск
тел. приёмн. (017) 288 12 42, факс (017) 288 12 42,
сайт: www.trest1.by, e-mail: post@su19.trest1.by

IBAN: BY35BPSB30121026880149330000
в Региональной дирекции № 700
по г. Минску и Минской области,
ОАО «БПС-Сбербанк», ВІС: BPSBVY2X,
пр-т Машерова, 80, 220035, г. Минск

Первому заместителю директора-
главному инженеру
УП «УКС Мингорисполкома»
Олиферчику Ю.П.

По объекту «Реконструкция существующих зданий и сооружений
Центра социальной реабилитации детей-инвалидов и инвалидов
«Росток» ГУ «Психоневрологический дом-интернат для
 престарелых и инвалидов №1» в а.г. Острошицкий городок»

По состоянию на 01.10.2024г. имеются следующие нерешённые вопросы по
проектно-сметной документации(не вошли в протокол технического совета от
26.09.2024г):

- 1) В связи с фактически закупленным оборудованием(волейбольные стойки и сетка) необходимо внести в проектно-сметную документацию изменение в части добавления узла крепления закладной детали под волейбольную стойку(при разработке узла учесть, что чистовой пол в спортзале выполнен в полном объёме)
- 2) В проектно-сметной документации отсутствует обрамление деформационного шва в стенах, полах, потолках в плоскости чистовой отделки по корпусу №2 по ГП и переходной галерее. Отсутствие декоративных накладок(порожков и т.д.) приведёт к раскрытию трещин в хаотичном порядке, что не является гарантийным случаем и не будет устранено силами нашей организации. Для скорейшего завершения работ просим выдать откорректированную проектно-сметную документацию
- 3) До настоящего времени не выдана изменённая сметная документация по письму в Ваш адрес №1918 от 16.09.2024г(повторное письмо; в приложении предыдущие письма) по пусконаладочным работам по лифтам

- 4) Также не выдана сметная документация по переливным решёткам бассейна(повторное письмо ООО «Акваториягрупп» №295 от 01.10.2024г)

Приложение: письмо ООО «Акваториягрупп» №295 от 01.10.2024г на 1 стр

Начальник



А.В.Домаш



Общество с ограниченной ответственностью «Аквагоризонт» УНП 790686078
Юр. адрес: 222750, Минская обл., Дзержинский р-н, г. Фаниполь, ул. Мира, д.3, пом. 321,
IBAN – BY66 ALFA 3012 2299 5400 1027 0000 в ЗАО "Альфа-Банк",
BIC SWIFT- ALFABY2X, 220013, г. Минск, ул. Сурганова, 43-47.
Почтовый адрес: 220053, РБ, г. Минск, ул. Бегомльская, д. 9/2, тел: 8 (017) 377 32 48,
факс: 8 (017) 335 32 28, e-mail: 2890267@mail.ru. www.aquatoria.by

Аквагоризонт

№ 295 от 01.10.2024 г.

СУ-19 ОАО «Стройтрест №1»

В ответ на Ваше письмо от 30.09.2024 №2019 по объекту «Реконструкция существующих зданий и сооружений центра социальной реабилитации детей-инвалидов и инвалидов «РОСТОК» ГУ «Психоневрологический дом-интернат для престарелых и инвалидов №1 в а.г. Острошицкий городок», (далее объект) ООО «Аквагоризонт» сообщает:

1) В настоящее время на основании пунктов 69-70 и 71-72 локальной сметы №194 (42.19-02 АС-С61 Общестроительные работы (бассейн: монолитная чаша, облицовочные работы, ограждения) пересчет) проектным институтом были внесены изменения и выпущены откорректированные чертежи (увеличение на 7мп переливной решетки и 14мп опорного профиля). До настоящего времени отсутствует локальная смета на вышеперечисленные изменения в чертежах.

Директор
ООО «Аквагоризонт»



А.В. Гавриков



Аттестат соответствия №0010052-СТ
Аттестат соответствия №0002728-ПР
Аттестат соответствия №0003189-ГС