

Адкрытае акцыянернае таварыства
«БУДАУНІЧЫ ТРЭСТ № 4»
(Філіял «Спецыялізаванае ўпраўлен-
не №68»)



Открытое акционерное общество
«СТРОИТЕЛЬНЫЙ ТРЕСТ № 4»
(Филиал «Специализированное
управление №68»)

вул. Папова, 27а, 220014, г. Мінск
т.: +375 (17) 357 28 28, т./ф. +375 (17) 322 22 39
e-mail: su-68@mail.ru

Р/р ВУ35ВРСВ30121021320109330000

Рэгіянальная дырэкцыя № 700
па г. Мінску і Мінскай вобласці
ААТ «БПС-Сбербанк» г. Мінск,
ВІС ВРСВВУ2Х

УНП 100302261, АКПА 01279547

«30» № 2009

На № ад

ул. Попова, 27а, 220014, г. Минск
т.: +375 (17) 357 28 28, т./ф. +375 (17) 322 22 39
e-mail: su-68@mail.ru

Р/с ВУ35ВРСВ30121021320109330000

Региональная дирекция № 700
по г. Минску и Минской области
ОАО «БПС-Сбербанк» г. Минск,
ВІС ВРСВВУ2Х

УНП 100302261, ОКПО 01279547

Главному инженеру
УП «УКС Мингорисполкома»
Олиферчику Ю.П.

Начальнику филиала «СУ-13»
ОАО «СТРОИТРЕСТ №4»
Перадзе М.О.

Гарантыйное письмо

Филиал «СУ-68» ОАО «СТРОИТЕЛЬНЫЙ ТРЕСТ №4» гарантирует Вам оплату по внесению изменений в ПСД согласно писем филиала «СУ-68» №1818 от 4.09.2024г., №1694 от 23.08.2024г., №1531 от 7.08.2024г., №1044 от 7.06.2024г.(п.1), №1488 от 2.08.2024г. по объекту 21.001.2 «Строительство общежития на 1030 мест для Белорусского национального технического университета».

Приложение: -копии писем №1818 от 4.09.2024г., №1694 от 23.08.2024г., №1531 от 7.08.2024г., №1044 от 7.06.2024г., №1488 от 2.08.2024г.

Начальник филиала СУ-68
ОАО «СТРОИТЕЛЬНЫЙ ТРЕСТ №4»

П.И. ЖМИНЬКО

ПТО 3502228/Тимошук Н.А.
8-029-317-13-85/Сармант С.М.

Интегрированная система менеджмента качества, система экологического менеджмента и система менеджмента в области охраны здоровья и безопасности труда соответствует требованиям МС ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001



Система сертифицирована
Русским Регистром

Адкрытае акцыянернае таварыства
«БУДАУНІЧЫ ТРЭСТ № 4»
(Філіял «Спецыялізаванае ўпраўлен-
не №68»)



вул. Папова, 27а, 220014, г. Мінск
т.: +375 (17) 357 28 28, т./ф. +375 (17) 322 22 39
e-mail: su-68@mail.ru
Р/р ВУ35ВРСВ30121021320109330000
Рэгіянальная дырэкцыя № 700
па г. Мінску і Мінскай вобласці
ААТ «БПС-Сбербанк» г. Мінск,
ВІС ВРСВВУ2Х
УНП 100302261, АКПА 01279547

Открытое акционерное общество
«СТРОИТЕЛЬНЫЙ ТРЕСТ № 4»
(Филиал «Специализированное
управление №68»)

ул. Попова, 27а, 220014, г. Минск
т.: +375 (17) 357 28 28, т./ф. +375 (17) 322 22 39
e-mail: su-68@mail.ru
Р/с ВУ35ВРСВ30121021320109330000
Региональная дирекция № 700
по г. Минску и Минской области
ОАО «БПС-Сбербанк» г. Минск,
ВІС ВРСВВУ2Х
УНП 100302261, ОКПО 01279547

«7» августа 2024г. № 1531
На № _____ ад _____

✓ Главному инженеру
УП «УКС Мингорисполкома»
Олиферчику Ю.П.

✓ Начальнику филиала «СУ-13»
ОАО «СТРОИТРЕСТ №4»
Перадзе М.О.

Замечания по ПСД

Филиал СУ-68 ОАО «СТРОИТЕЛЬНЫЙ ТРЕСТ №4» просит Вас по объекту 21.001.2 «Строительство общежития на 1030 мест для Белорусского национального технического университета» внести изменения в проектно-сметную документацию:

1. В смете 1010 п.п.520, 527, 534, 541 для нанесения камешковой декоративной штукатурки применена расценка Е15-285-2, однако расценка предполагает нанесение декоративного состава «валиком» с крупностью зерна 0,7мм, проектом на листе 193 АР предусмотрена декоративная штукатурка 1,5мм, требуется заменить расценку на Е15-281-1 и включить дополнительно работу по затиранию поверхности для придания фактуры Е15-285-5. Также к этому пункту требуется откорректировать списание материала под норму 2,8кг, сейчас в расценке применена норма 1,8кг.

2. В смете 1013 для механического крепления плит теплоизоляционных в составе расценки Е15-117-1,2 применены дюбеля длиной 120мм, однако в проекте указана глубина заделки для керамзитобетона не менее 90мм, т.е минимум дюбеля должны быть 140мм для утеплителя толщиной 50мм, а для бетона глубина заделки 70мм, с учетом толщины утеплителя 150мм, то должен быть дюбель длиной 220мм. Стоимость держателя 10*220 на дату разработки сметной документации 1.06.2022г. 0,50 руб. с НДС (0,51*1,2/1,2186=0,50 руб. с НДС, где 1,2186 переводной индекс на 1.06.2024г.) согласно ТТН 1546749 от 11.06.2024г.

3. В смете 1013 п.п. 373,386,398 учтена неколерованная декоративная штукатурка для нанесения декоративной штукатурки под «кирпич» со стоимостью

Интегрированная система менеджмента качества,
система экологического менеджмента и система
менеджмента в области охраны здоровья и без-
опасности труда соответствует требованиям МС
ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001



Система сертифицирована
Русским Регистром

724,76 руб. с НДС за 1 тн на дату разработки сметной документации 1 июля 2022г. Требуется заменить на колерованную со стоимостью на 1 июля 2022г.

1 920 руб. с НДС (стоимость 1 тн=2 023 руб. без НДС/ переводной индекс 1,2186=1660 руб.* НДС=1920 руб. с НДС согласно ТТН 0696490 от 26.07.2024г.). При этом исключить работу по нанесению дополнительного адгезионного грунта и стоимость грунтовки из п.п. 375-377, 387-388, 399-400.

4. В смете 1015 п.п. 573-577 пропущена работа по устройству гомогенного покрытия в количестве 15,83м² и пропущена стоимость каннелюрного плинтуса согласно проектной документации 21.001.2-АР лист 129 п.п.7.7 в количестве 105,5мп, согласно ТТН 2825882 от 25.07.2024г. стоимость 1мп составляет на 1 июля 2022г. 6,10 руб. с НДС.

5. Необходимо внести изменения в смету 1013 из-за изменения конструкции устройства усадочного шва согласно детализированных чертежей инв. №10-24:

- исключить из сметы 1013 п.п. 299-300;
- добавить в смету 1013 резку строительных конструкций Е46-69-1 (1/10-170-2/70 - круг отрезной) в количестве 1270мп и герметизацию Е9-521-1 (1/10-130-15 – силикон) в количестве 1270мп.

6. Согласно 21.001.2-АР л.129-133 «Экспликация полов» толщина клея по типам полов при устройстве покрытия пола из плитки составляет 4мм и 5мм. Фактический расход клея для такой толщины составляет: 4мм*1,7=6,8кг 5мм*1,7=8,5кг на 1м². В №1015 расход клея взят усредненно в количестве 5кг на 1м², где 1,7кг/м²- коэффициент расхода клея на 1 мм толщины слоя.

Согласно 21.001.2-АР л.170-194 «Ведомости отделки помещений» толщина клея при облицовке стен из плитки составляет 4мм. Фактический расход клея для такой толщины составляет: 4мм*1,3=5,2кг на 1м². В №1010 расход клея взят усредненно в количестве 3кг на 1м², где 1,3кг/м²- коэффициент расхода клея на 1 мм толщины слоя, согласно общих указаний по внутренней отделке л.193.

Просим включить в сметную документацию фактический расход клея, согласно технологических требований по укладке плитки пола и облицовке стен, технологических карт, ПСД.

7. В смете 1032 п.п.15,19,23,27,31 расценкой Е11-36-7 на устройство гомогенного покрытия ошибочно применена норма расхода шнура сварочного 0,68мп на 100м², необходимо откорректировать расход шнура на 68мп на 100м².

Приложение: -ТТН 0696490 от 26.07.2024г. (защитно-отделочная штукатурка);

- ТТН 1546749 от 11.06.2024г. (держатель для теплоизоляции);

- ТТН 2825882 от 25.07.2024г. (каннелюрный плинтус);

- расчет по замене неколлерованной декоративной штукатурки на колерованную под «кирпич».

Начальник филиала СУ-68
ОАО «СТРОИТЕЛЬНЫЙ ТРЕСТ №4

П.И. Жминько

ПТО 3502228/Тимоцук Н.А.

Интегрированная система менеджмента качества, система экологического менеджмента и система менеджмента в области охраны здоровья и безопасности труда соответствует требованиям МС ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001



Система сертифицирована
Русским Регистром



СМЕТА по объекту строительства

Наименование объекта 16.04.24. 1.СТРОИТЕЛЬСТВО ОБЩЕЖИТИЯ НА 1030 МЕСТ ДЛЯ БЕЛОРУССКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО ТЕХНИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА. ОБЩЕЖИТИЕ (ЛЬГОТИРУЕМОЕ ПО НДС).

Заказчик УП "УКС МИНГОРИСПОЛКОМА"

Генподрядчик (подрядчик) Филиал "СУ-13" ОАО "СТРОЙТРЕСТ №4"

Субподрядчик Филиал "СУ-68" ОАО "СТРОЙТРЕСТ №4"

Смета составлена в ценах на 1 ИЮЛЯ 2022 г. Цены с НДС Регион строительства г.Минск Тарифная ставка 4 разряда 8.2 руб.
(дата разработки) (вид цены) (название региона строительства)

Номер по смете	Объяснение	Наименование работ, ресурсов, расходов	Ед.изм. Кол-во	Стоимость ед.изм / Всего, руб.				
				Зарплата рабочих	Эксплуатация машин		Материалы, оборудование	Транспорт
				Всего	в т.ч. зарплата			

Смета: 1. 1013. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ :КРОВЛЯ, ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ,НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА. ВЗАМЕН ЛС1013 НА СУММУ 3102,096 ТЫС.РУБ. ПО ЗАМЕЧ.ЭК.П.

*Ж2-30-30 ФАСАД С ФАКТУРОЙ КИРПИЧНИК (ПРИМ. П.18 НА Л.248 АР) * ШТУКАТУРКА*

364.	ПО	ФАСАД С ФАКТУРОЙ КИРПИЧНИК (ПРИМ. П.18 НА Л.248 АР) *								
373.	1/10-230-60-45-10	ШТУКАТУРКА ЗАЩИТНО-ОТДЕЛОЧНАЯ, ЦЕМЕНТНАЯ, ПОД ОКРАСКУ, ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (НВ), ПОЛИМИНЕРАЛЬНАЯ (ПМ), СУХАЯ СМЕСЬ (СС), КРУПНОЗЕРНИСТАЯ	Т -2.7248					724.76 -1974.83	57.55 -156.81	782.31 -2131.64
374.	1/10-230-60-45-10	ШТУКАТУРКА ЗАЩИТНО-ОТДЕЛОЧНАЯ, ЦЕМЕНТНАЯ, ПОД ОКРАСКУ, ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (НВ), ПОЛИМИНЕРАЛЬНАЯ (ПМ), СУХАЯ СМЕСЬ (СС), КРУПНОЗЕРНИСТАЯ	Т 2.7248					1 920.00 5231.62	151.68 413.30	2 071.68 5644.92

ИТОГО прямые затраты по разделу: 0 0 0 3257 256 3513
ОХР и ОПР: 0
Плановая прибыль: 0
ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и План.прибылью: 3513

*Ж2-30-30 ФАСАД С ФАКТУРОЙ КИРПИЧНИК (ПРИМ. П.18 НА Л.248 АР) * ОКРАСКА*

376.	E26-113-2 (65 72 / 69 89)	ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТИ СТЕН С ЛЮЛЕК(СМ. ВЕДОМОСТЬ НАРУЖНОЙ ОТДЕЛКИ НА Л.248 АР)	100 М2 -10.374	39.7 -411.85	28.48 -295.45					68.18 -707.30
377.	E26-113-1 (65 72 / 69 89)	ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТИ СТЕН С ЛЕСОВ	100 М2 -1.5	29.54 -44.31	0.06 -0.09					29.60 -44.40
378.	1/10-230-15/560	ГРУНТОВКА ПИГМЕНТИРОВАННАЯ С КВАРЦЕВЫМ ПЕСКОМ ПОД КОЛЕРОВКУ ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ СЦЕПЛЕНИЯ НА ГЛАДКИХ И УПЛОТНЕННЫХ МИНЕРАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЯХ ДЛЯ НАРУЖНЫХ (Н) И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (В), ПОЛИМЕРНАЯ (П), ОДНОКОМПОНЕНТНАЯ (1), ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ (Д)	КГ -621.9675					5.78 -3594.97	0.46 -286.11	6.24 -3881.08

ИТОГО прямые затраты по разделу: -456 -296 0 -3595 -286 -4633
ОХР и ОПР: -300
Плановая прибыль: -319
ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и План.прибылью: -5251

*Ж2-30-30 ФАСАД С ФАКТУРОЙ КИРПИЧНИК (ПРИМ. П.18 НА Л.248 АР) * ШТУКАТУРКА*

379.	1/10-230-60-45-10	ШТУКАТУРКА ЗАЩИТНО-ОТДЕЛОЧНАЯ, ЦЕМЕНТНАЯ, ПОД ОКРАСКУ, ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (НВ), ПОЛИМИНЕРАЛЬНАЯ (ПМ), СУХАЯ СМЕСЬ (СС), КРУПНОЗЕРНИСТАЯ	Т 0.1792					1 920.00 344.06	151.68 27.18	2 071.68 371.24
380.	1/10-230-	ШТУКАТУРКА ЗАЩИТНО-ОТДЕЛОЧНАЯ,	Т					724.76	57.55	782.31

Номер по смете	Обозначение	Наименование работ, ресурсов, расходов	Ед.изм. Кол-во	Стоимость од изм / Всего, руб.					
				Зарплата рабочих	Эксплуатация машин		Материалы, оборудование	Транспорт	Общая стоимость
					Всего	в т.ч. зарплата			
60-45-10		ЦЕМЕНТНАЯ, ПОД ОКРАСКУ, ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (НВ), ПОЛИМИНЕРАЛЬНАЯ (ПМ), СУХАЯ СМЕСЬ (СС), КРУПНОЗЕРНИСТАЯ	-0.1792				-129.88	-10.31	-140.19
ИТОГО прямые затраты по разделу:				0	0	0	214	17	231
ОХР и ОПР:									0
Плановая прибыль:									0
ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и План.прибылью:									231
<i>Ж2-30-30 ФАСАД С ФАКТУРОЙ КИРПИЧИК (ПРИМ. Л.18 НА Л.248 АР)* ОКРАСКА</i>									
381.	E26-113-1 (65.72 / 69.89)	ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТИ СТЕН С ЛЕСОВ <small>Разряд 3.0 МК 0.8299 Ставка 4р 8.2</small>	100 М2 -0.779	29.54 -23.01	0.06 -0.05				29.60 -23.06
382.	1/10-230- 15/560	ГРУНТОВКА ПИГМЕНТИРОВАННАЯ С КВАРЦЕВЫМ ПЕСКОМ ПОД КОЛЕРОВКУ ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ СЦЕПЛЕНИЯ НА ГЛАДКИХ И УПЛОТНЕННЫХ МИНЕРАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЯХ ДЛЯ НАРУЖНЫХ (Н) И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (В), ПОЛИМЕРНАЯ (П), ОДНОКОМПОНЕНТНАЯ (1), ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ (Д)	КГ -40.8975				5.78 -236.39	0.46 -18.81	6.24 -255.20
ИТОГО прямые затраты по разделу:				-23	-0	0	-236	-19	-278
ОХР и ОПР:									-15
Плановая прибыль:									-16
ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и План.прибылью:									-309
<i>Ж2-30-30 ОТДЕЛКА ОТКОСОВ С ФАКТУРОЙ КИРПИЧИК *ШТУКАТУРКА</i>									
383.	1/10-230- 60-45-10	ШТУКАТУРКА ЗАЩИТНО-ОТДЕЛОЧНАЯ, ЦЕМЕНТНАЯ, ПОД ОКРАСКУ, ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (НВ), ПОЛИМИНЕРАЛЬНАЯ (ПМ), СУХАЯ СМЕСЬ (СС), КРУПНОЗЕРНИСТАЯ	Т 0.2024				1 920.00 388.61	151.68 30.70	2 071.68 419.31
384.	1/10-230- 60-45-10	ШТУКАТУРКА ЗАЩИТНО-ОТДЕЛОЧНАЯ, ЦЕМЕНТНАЯ, ПОД ОКРАСКУ, ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (НВ), ПОЛИМИНЕРАЛЬНАЯ (ПМ), СУХАЯ СМЕСЬ (СС), КРУПНОЗЕРНИСТАЯ	Т -0.2024				724.76 -146.69	57.55 -11.65	782.31 -158.34
ИТОГО прямые затраты по разделу:				0	0	0	242	19	261
ОХР и ОПР:									0
Плановая прибыль:									0
ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и План.прибылью:									261
<i>Ж2-30-30 ОТДЕЛКА ОТКОСОВ С ФАКТУРОЙ КИРПИЧИК *ОКРАСКА</i>									
385.	E26-113-2 (65.72 / 69.89)	ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТИ СТЕН С ЛЮЛЕК(СМ. ВЕДОМОСТЬ НАРУЖНОЙ ОТДЕЛКИ НА Л.248 АР) <small>Разряд 3.0 МК 0.8299 Ставка 4р 8.2</small>	100 М2 -0.88	39.7 -34.94	28.48 -25.06				68.18 -60.00
386.	1/10-230- 15/560	ГРУНТОВКА ПИГМЕНТИРОВАННАЯ С КВАРЦЕВЫМ ПЕСКОМ ПОД КОЛЕРОВКУ ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ СЦЕПЛЕНИЯ НА ГЛАДКИХ И УПЛОТНЕННЫХ МИНЕРАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЯХ ДЛЯ НАРУЖНЫХ (Н) И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (В), ПОЛИМЕРНАЯ (П), ОДНОКОМПОНЕНТНАЯ (1), ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ (Д)	КГ -46.2				5.78 -267.04	0.46 -21.25	6.24 -288.29
ИТОГО прямые затраты по разделу:				-35	-25	0	-267	-21	-348
ОХР и ОПР:									-22
Плановая прибыль:									-24
ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и План.прибылью:									-396
ИТОГО прямые затраты по смете:				-514	-321	0	-386	-34	-1254
ОХР и ОПР:									-338
Плановая прибыль:									-355
ИТОГО по смете с ОХР ОПР и План.прибылью:									-1953
ВСЕГО прямые затраты:				-514	-321	0	-386	-34	-1254

№ пп	Наименование затрат	Стоимость выполненных работ и затрат, руб.	
		в ценах составления сметы на 1 ИЮЛЯ 2022	в ценах месяца выполнения работ АВГУСТ 2024
	Возврат стоимости материалов от стоимости временных (титовых) зданий и сооружений (-)	15	4,03
5	Зимние удорожания	0,93	
	- в т.ч. зарплата в зимнем удорожании		
	ИТОГО строительных и иных специальных монтажных работ		-2 284,47
6	Прочие затраты, в том числе:		-218,20
	Средства по уплате обязательных страховых взносов	34	-218,20
7	ИТОГО строительных и иных специальных монтажных работ		-2 502,67
	в том числе стоимость подрядных работ		-2 502,67
	Конкурентный коэффициент подрядчика (к стоимости подрядных работ)	1	
	Сумма изменения стоимости работ с учетом конкурентного коэффициента подрядчика		
	ИТОГО с учетом конкурентного коэффициента подрядчика		-2 502,67
8	Налоги и отчисления, уплачиваемые подрядчиком и относимые на расходы по текущей деятельности, всего		
	в том числе:		
	Земельный налог (частично учтен нормами ОХР ОИР в соогв. с п.4.5 Приложения В к МР)		
9	Итого с учетом налогов и отчислений, относимых на расходы по текущей деятельности		-2 502,67
11	Коэффициент, учитывающий применение прогнозных индексов цен в строительстве (не заполняется при расчетах в ценах отчетного периода выполнения работ)		1,2483
12	Итого с учетом коэффициента, учитывающего применение прогнозных индексов цен в строительстве (не заполняется при расчетах в ценах отчетного периода выполнения работ)		-2 502,68
14	Итого объем работ для статистической отчетности подрядной организации		-2 502,68
	Материалы заказчика (Мат+Трансп+ЗСР) (-)		
16	Итого объем работ для налогообложения		-2 502,68
17	Сумма налога при упрощенной системе налогообложения по ставке %		
18	Сумма НДС по ставке %		
	ВСЕГО выполнено работ		-2 502,68
20	Сумма прописью минус Два тысячи пятьсот два руб. 68 коп.		

Составил Инж. ПГО
(должность)


(подпись)

Тимошук Н.А.
(инициалы, фамилия)


Беларускі на ПЭВМ
 з'яўляецца аб'яднаным у адзін арыгінал усяго рэквізитаў формы
 1-й экз. — грузополучателю
 2-й экз. — грузоотправителю
 3-й і 4-й экз. — перевозчику

Грузоотправитель	Грузополучатель	Заказчик автомобильной перевозки (плательщик)
193197044	100302261	

Форма установлена постановлением Министерства финансов Республики Беларусь 30.06.2016 № 58

Серия РМ

ТОВАРНО-ТРАНСПОРТНАЯ НАКЛАДНАЯ



1546749



01 Июня 2024 г.
 Автомобиль

ГАЗ ГБОМ: АХ 8629-7
(Марка, государственные номер)

Прицеп
(Марка, государственный номер)

Кпутевому листу № 6н

Водитель Равойт Г.И.
(Фамилия и инициалы)

Заказчик автомобильной перевозки (плательщик)

Грузоотправитель: Общество с ограниченной ответственностью "Алькорис", 220055, г. Минск; проезд Масюковщина, д.4, каб. №308
(наименование, адрес)

Грузополучатель: Филиал "СУ-68" ОАО "СТРОЙТРЕСТ №4", 220014, г. Минск, ул. Попова, 27а
(наименование, адрес)

Основание отпуска: договор №380п/с/15 от 05.05.23г.
(дата и номер договора или другого документа)

Пункт разгрузки: г. Минск, ул. Радужная

Переадресовка

(наименование, адрес нового грузополучателя, фамилия, инициалы, подпись, удостоверяющего документного лица)

I. ТОВАРНЫЙ РАЗДЕЛ

Наименование товара	Единица измерения	Кол-во	Цена, руб	Стоимость, руб	Ставка НДС, %	Сумма НДС, руб	Стоимость с НДС, руб	Кол-во грузовых мест	Масса груза	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1 VZ011893 Держатель теплоизоляции 10x220 со стальным твоздем БЕЗ ЗАГЛУШКИ (упак/200шт); страна происхождения - БЕЛАРУСЬ	упак	40	102,9000	4 116,00	20%	823,20	4 939,20	40	0,52	
Итого	x	40	x	4 116,00	x	823,20	4 939,20	40	0,52	

Всего сумма НДС: Восемьсот двадцать три рубля 20 копеек
(письменно)

Всего стоимость с НДС: Четыре тысячи девятьсот тридцать девять рублей 20 копеек
(письменно)

Всего масса груза

Пятьсот двадцать три кг 500 г

Всего количество грузовых мест

Сорок

Отпуск разрешил

директор Бриво А.В.

Товар к перевозке принял

Равойт Г.И.

Сдал грузоотправитель

директор Бриво А.В.

по доверенности №

15.05.23г.

Принял грузополучатель

15.05.23г.

№ пломбы

Штамп (печать) грузополучателя

Штамп (печать) грузоотправителя

II. ПОГРУЗОЧНО-РАЗГРУЗОЧНЫЕ ОПЕРАЦИИ

Операция	Исполнитель	Спец. Механизм (кран, погрузчик)	Код	Дата, время (ч, мин)			Дополнительные операции		Подпись
				прибытия	убытия	простой	время	наименование	
	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Погрузка	ОАО "Алькорис"			11.05.24	11.05.24				
Разгрузка	Филиал "СУ-68" ОАО "СТРОЙТРЕСТ №4"								

III. ПРОЧИЕ СВЕДЕНИЯ (заполняются перевозчиком)

Расстояние перевозки по группам дорог, км	Код классификации	За транспортные услуги	Поправочный коэффициент		Штраф						
			расценки водителю	основной тариф							
Всего	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31

Исполнитель	Зачислено	За расчетами перевозчика	За отчислениями в транспорт	За транспортными услугами	Платежи за разгрузочные работы, т	Средств национальной валюты		Дополнительные услуги (исключительно)	Коплата		
						платежи	счета		итого	в том числе табу	
	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42
По заказу											
Выполнено											
Расценка											
К оплате											

С товаром переданы документы: товарно-транспортная накладная № 1546749

Для объектов из ПЭВМ
с сохранением всех реквизитов формы:
1-й экз. — грузополучателю
2-й экз. — грузоотправителю
3-й и 4-й экз. — перевозчику

Форма установлена
постановлением
Министерства финансов
Республики Беларусь
30.05.2016 № 58

Грузоотправитель	Грузополучатель	Заказчик автомобильной перевозки (плательщик)
200551259	100302261	

Серия МЭ 0696490

**ТОВАРНО-ТРАНСПОРТНАЯ
НАКЛАДНАЯ**



26 июля 2024 г.

Автомобиль Ивеко АК 5207-1

Присоед.

0696490

К путевому листу Б/Н

Водитель Гуров В.В.

(подпись и печать)

Заказчик автомобильной перевозки (плательщик)

Грузоотправитель ИООО "Кондор", 224026, г. Брест, ул. л-та Рябцева, 130

(наименование, адрес)

Грузополучатель Открытое акционерное общество "Строительный трест №4" Филиал "Специализированное управление №68", 220014, г. Минск, ул. Попова, 27 а

(наименование, адрес)

Основание отпуска Договор № 05-1/52320-331624 от 22.07.2024

г. Минск, ул. Машиностроителей, Д.29А

Пункт разгрузки г. Минск, улица Академика Выsockого, 7

Переадресовка

(наименование, адрес нового грузополучателя, место пункт разгрузки, фамилия, имя, отчество, подпись, печать, наименование документа и номер документа)

Цель приобретения в соответствии с требованиями ПСТАНОВЛЕНИЯ МИНИСТЕРСТВА АРХИТЕКТУРЫ И СТРОИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ № 125 ОТ 19.12.2023. Отпускная цена сформирована в соответствии с требованиями ПСТАНОВЛЕНИЯ МИНИСТЕРСТВА АРХИТЕКТУРЫ И СТРОИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ № 125 ОТ 19.12.2023

I. ТОВАРНЫЙ РАЗДЕЛ

№ п/п	Наименование товара	Единица измерения	Количество	Цена, руб. коп.	Стоимость, руб. коп.	Ставка НДС, %	Сумма НДС, руб. коп.	Стоимость с НДС, руб. коп.	Количество грузовых мест	Масса, т/шт	Примечание
1	Защитно-отделочная штукатурка цветная НВ П 1 ПС крупнозернистая (1,5) «Dekor Putz» "камышковая" СТБ 1263, ведро 25кг с добавлением Пигмент Neucolint Black 0110 (7,84 кг); Пигмент Neucolint Red 1014 (1,12 кг); Пигмент Neucolint Yellow 0425 (3,84 кг); ОНУХ 35/леу. Код товара ОКРБ: Штукатурка 23.64.10	шт.	40	60,58	2 033,20	20%	404,64	2 427,84	40	1,041	Отпускная цена сформирована предприятием изготовителем, ФСО: 481014005080
2	Грунтовка белая ВН П 1 ПС "Kargal-ST-16" СТБ 1263 ведро 15 кг. с добавлением Versacol TM Ox Yellow B2-YO (0,36 кг); Versacol TM Ox.Red B3-RO (0,1 кг); Versacol TM Black B7-SO (2,24 кг); JURA 05/lab. Код товара ОКРБ: Грунтовка 20.30.11.500	шт.	20	25,55	511,00	20%	102,20	613,20	20	0,312	Отпускная цена сформирована предприятием изготовителем, ФСО:

Сертификат № ВУ/112 02.01. 045 01535 до 20.05.2025 г.

Сертификат № ВУ/112 02.01. ТР013 045.01 00438 по 09.03.2026 г.

ИТОГО	x	60	x	2 534,20	x	606,84	3 041,04	60	1,353
-------	---	----	---	----------	---	--------	----------	----	-------

Всего сумма НДС

Пятьсот шесть рублей 84 копейки

*1 тл - 50,58 / 25 кг = 2,02 руб. без НДС за 1 кг
итого: 1,2186 * 1,654 = 2,0186*

Всего стоимость с НДС

Три тысячи сорок один рубль 04 копейки

Всего масса груза

Одна тонна триста пятьдесят три кг

Всего количество грузовых мест

Шестьдесят

Отпуск/разрешил

Специалист по выписке документов Киреева С.В.

Товар к перевозке принял:

Водитель Гуров В.В.

Сдал грузоотправитель

Специалист по выписке документов Киреева С.В.

по доверенности

Принял грузополучатель

II. ПОГРУЗОЧНО-РАЗГРУЗОЧНЫЕ ОПЕРАЦИИ

Операция	Исполнитель	Способ (ручной, механизированный)	Код	Дата, время (ч. мин)			Дополнительные операции		Подпись	
				прибытия	убытия	простоя	время	наименование		
Погрузка	Грузоотправитель	ручной	12	26.07.2024 08:15	26.07.2024 08:45	30 мин	16	18	19	20
Разгрузка	Грузополучатель		13							

Транспортные услуги

III. ПРОЧИЕ СВЕДЕНИЯ (заполняется перевозчиком)

РУП «Издательство «Белдзяліцтва», а/а 0194и, IV-2024, г. Минск, 2200064

УПН «ВОТ», зак. ЦЗ95-24;

Внимание! Не поддается разл. обж. и при разл. тр. и т.п. Код формы 403941.

Данная форма является частью комплекта документов, предоставляемых производителем при покупке автомобиля. Она предназначена для предоставления информации о товаре и условиях его использования.

Министерство транспорта
Республики Беларусь
30.06.2016 № 58

Грузоподъемность	Скорость	Заказное наименование
101601605	19002281	101601605

ТОВАРНО-ТРАНСПОРТНАЯ НАКЛАДНАЯ



2825882



25 июля 2016

Адрес получателя: Минибусы ЗИОБ, заяв. номер АМ5760-1

01-00003278

Водитель: Новошинский Д.И.

Квитанция (лицо) № 120

Заказное наименование перевозимого (платежеспособного) груза

ООО "Стройтех" ПК, 220113, Минск, ул. Мельжи, д.5, корп.2, офис 709

Организация-отправитель: Общество с ограниченной ответственностью "СТРОЙТЕХ" ПК, 220113 РБ, г. Минск, ул. Мельжи, д.5 корп.2, офис 709

Грузополучатель: ООО "СТРОЙТЕХ" ПК, 220113 РБ, г. Минск, ул. Мельжи, д.5 корп.2, офис 709

Срок годности груза: До 31.08.2019 г.

Цель использования: для собственного производства и/или потребления

Наименование товара	Единица измерения	Количество	Наименование	Стоимость, руб.		Сумма НДС	Стоимость с НДС	Кол-во штук	Масса (кг)	Примечание
				брутто	нетто					
Каналесерный линол, профиль Rico-Salpalure 3, ш. пл. цв. СЕРЫЙ (вкл. профиль краев, к стена, угло округл) код ОКБ РБ: 22.28.18, страна авиазв. РОССИЯ	м.п.	6,27		1694,97	203%	339,00	2033,97	111	96,903	
Итого:				1694,97		339,00	2033,97	111	96,903	

Всего сумм НДС: Триста тридцать девять белорусских рублей **339,00**

Всего стоимости с НДС: Две тысячи тридцать девять белорусских рублей **2033,97**

Всего массы груза: Ноль тонн девяносто семь килограммов **96,903**

Отпуск разрешен: Зав. складом, Мазурко В.И.

Сделано в соответствии с: Зав. складом, Мазурко В.И.

Принят грузополучателем: по доверенности

Итого (сумма) груза и тары: 96,903

Итого (сумма) груза и тары: 96,903

Итого (сумма) груза и тары: 96,903

Итого (сумма) груза и тары: 96,903

Итого (сумма) груза и тары: 96,903

Итого (сумма) груза и тары: 96,903

Итого (сумма) груза и тары: 96,903

Итого (сумма) груза и тары: 96,903

Итого (сумма) груза и тары: 96,903

Итого (сумма) груза и тары: 96,903

Итого (сумма) груза и тары: 96,903

Итого (сумма) груза и тары: 96,903

Итого (сумма) груза и тары: 96,903

Итого (сумма) груза и тары: 96,903


Итого (сумма) груза и тары: 96,903

Итого (сумма) груза и тары: 96,903

Итого (сумма) груза и тары: 96,903

Итого (сумма) груза и тары: 96,903

Итого (сумма) груза и тары: 96,903



Специальные операции	Исполнитель	Способы и условия упаковки	Дополнительные операции	Примечание
Погрузка				
Разгрузка				

Перевозки по группам дорог					Код эквивалентности	30. тарифная ставка	Тарифный коэффициент		Штраф	
всего	в городе	I	II	III			базисный	сверхтариф		
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31

Рассчитанности	Заявлено	За расстояние перевозки	34. сортировочный транспорт	35. транспортные услуги	36. прочие услуги	37. прочие услуги	38. прочие услуги	39. прочие услуги	40. прочие услуги	41. прочие услуги	42. прочие услуги
По заказу											
Вспомогательно											
Расценка											
Коплата											

С товаром переданы документы: Товарно-транспортная накладная серия ЮС, номер 2825882, Инструкция по установке и эксплуатации по 1-3 экз.

Дополнительные инструкции по установке и эксплуатации можно скачать на сайте <https://ziob.by> во вкладке ИНСТРУКЦИИ

Адкрытае акцыянернае таварыства
«БУДАУНІЧЫ ТРЭСТ № 4»
(Філіял «Спецыялізаванае ўпраўлен-
не №68»)



Открытое акционерное общество
«СТРОИТЕЛЬНЫЙ ТРЕСТ № 4»
(Филиал «Специализированное
управление №68»)

вул. Папова, 27а, 220014, г. Мінск
т.: +375 (17) 357 28 28, т./ф. +375 (17) 322 22 39
e-mail: su-68@mail.ru

Р/р ВУ35ВРСВ30121021320109330000

Рэгіянальная дырэкцыя № 700

па г. Мінску і Мінскай вобласці

ААТ «БПС-Сбербанк» г. Мінск,

ВІС ВРСВВУ2Х

УНП 100302261, АКПА 01279547

«23» августа № 1694

На № _____ ад _____

ул. Попова, 27а, 220014, г. Минск
т.: +375 (17) 357 28 28, т./ф. +375 (17) 322 22 39
e-mail: su-68@mail.ru

Р/с ВУ35ВРСВ30121021320109330000

Региональная дирекция № 700

по г. Минску и Минской области

ОАО «БПС-Сбербанк» г. Минск,

ВІС ВРСВВУ2Х

УНП 100302261, ОКПО 01279547

✓
Главному инженеру
УП «УКС Мингорисполкома»
Олиферчику Ю.П.

В дополнение к письму №1501 от 05.08.2024

Филиал СУ-68 ОАО «СТРОИТЕЛЬНЫЙ ТРЕСТ №4» просит Вас по объекту 21.001.2 «Строительство общежития на 1030 мест для Белорусского национального технического университета» в виду невозможности закупки алюминиевых профилей ПБ1.1, ПБ1.2 в количестве 126,5мп, алюминиевого профиля капельников поз.23 в количестве 120мп (лист 210), алюминиевых профилей деформационного шва в количестве 215 мп (лист 237, 238), просит вас согласовать применение:

- вместо алюминиевых профилей ПБ1.1, ПБ1.2 на отливный элемент из листового оцинкованного металла, окрашенного в проектный цвет;
- вместо алюминиевых капельников поз 23 из алюминия на ПВХ-профиль по типу ВР14PLUS N «BELAPLAST»;
- вместо алюминиевых профилей деформационного шва на ПВХ-профиль по типу ВР 15 «BELAPLAST».

Главный инженер филиала «СУ-68»
ОАО «СТРОИТЕЛЬНЫЙ ТРЕСТ №4»

П.Г. Наумович

ПТО 3502228/Тимошук Н.А.
8-029-317-13-85/Сармант С.М.

Интегрированная система менеджмента качества,
система экологического менеджмента и система
менеджмента в области охраны здоровья и без-
опасности труда соответствует требованиям МС
ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001



Система сертифицирована
Русским Регистром



Адкрытае акцыянернае таварыства
«БУДАУНІЧЫ ТРЭСТ № 4»
(Філіял «Спецыялізаванае ўпраўлен-
не №68»)



Открытое акционерное общество
«СТРОИТЕЛЬНЫЙ ТРЕСТ № 4»
(Филиал «Специализированное
управление №68»)

вул. Папова, 27а, 220014, г. Мінск
т.: +375 (17) 357 28 28, т./ф. +375 (17) 322 22 39
e-mail: su-68@mail.ru
Р/р ВУ35ВПСВ30121021320109330000
Рэгіянальная дырэкцыя № 700
па г. Мінску і Мінскай вобласці
ААТ «БПС-Сбербанк» г. Мінск,
ВІС ВПСВВУ2Х
УНП 100302261, АКПА 01279547

ул. Попова, 27а, 220014, г. Минск
т.: +375 (17) 357 28 28, т./ф. +375 (17) 322 22 39
e-mail: su-68@mail.ru
Р/с ВУ35ВПСВ30121021320109330000
Региональная дирекция № 700
по г. Минску и Минской области
ОАО «БПС-Сбербанк» г. Минск,
ВІС ВПСВВУ2Х
УНП 100302261, ОКПО 01279547

«4» сентября № 1818
На № _____ ад _____

Главному инженеру
УП «УКС Мингорисполкома»
Олиферчику Ю.П.

Начальнику филиала «СУ-13»
ОАО «СТРОЙТРЕСТ №4»
Перадзе М.О.

Замечания по ПСД

Филиал «СУ-68» ОАО «СТРОИТЕЛЬНЫЙ ТРЕСТ №4» сообщаем Вам по объекту 21.001.2 «Строительство общежития на 1030 мест для Белорусского национального технического университета», что согласно узлов на листе 139 поз.12 предусмотрено герметизации по откосам на оконных и дверных блоках в объеме 6105мп, а в ЛС 1029 п.9 всего учтен объем 5760,68мп.

Филиал «СУ-68» просит Вас внести изменения в проектно-сметную документацию по герметизации оконных и дверных блоков в количестве 6105мп.

Начальник филиала СУ-68
ОАО «СТРОИТЕЛЬНЫЙ ТРЕСТ №4»

П.И. Жминько

ПТО 3502228/Гимощук Н.А.
8-029-317-13-85/Сармант С.М.

Интегрированная система менеджмента качества, система экологического менеджмента и система менеджмента в области охраны здоровья и безопасности труда соответствует требованиям МС ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001



Система сертифицирована
Русским Регистром

Адкрытае акцыянернае таварыства
«БУДАУНІЧЫ ТРЭСТ № 4»
(Філіял «Спецыялізаванае ўпраўлен-
не №68»)



Открытое акционерное общество
«СТРОИТЕЛЬНЫЙ ТРЕСТ № 4»
(Филиал «Специализированное
управление №68»)

вул. Папова, 27а, 220014, г. Мінск
т.: +375 (17) 357 28 28, т./ф. +375 (17) 322 22 39
e-mail: su-68@mail.ru

Р/р ВУ35ВПСВ30121021320109330000

Рэгіянальная дырэкцыя № 700
па г. Мінску і Мінскай вобласці
ААТ «БПС-Сбербанк» г. Мінск,
ВІС ВПСВВУ2Х

УНП 100302261, АКПА 01279547

«7» июня 2024г. № 1044

На № _____ ад _____

ул. Попова, 27а, 220014, г. Минск
т.: +375 (17) 357 28 28, т./ф. +375 (17) 322 22 39
e-mail: su-68@mail.ru

Р/с ВУ35ВПСВ30121021320109330000

Региональная дирекция № 700
по г. Минску и Минской области
ОАО «БПС-Сбербанк» г. Минск,
ВІС ВПСВВУ2Х

УНП 100302261, ОКПО 01279547

✓ Главному инженеру
УП «УКС Мингорисполкома»
Олиферчику Ю.П.

✓ Начальнику филиала «СУ-13»
ОАО «СТРОИТЕЛЬНЫЙ ТРЕСТ №4»
Перадзе М.О.

Замечания по ПСД

Филиал СУ-68 ОАО «СТРОИТЕЛЬНЫЙ ТРЕСТ №4» просит Вас по объекту 21.001.2 «Строительство общежития на 1030 мест для Белорусского национального технического университета»:

1. Внести в проектно-сметную документацию устройство термоизоляционной прокладки из вспененного полиэтилена «велотерн» в количестве 1458м.п. согласно записи в журнале авторского надзора №1 от 23.10.2023г;

№2 ✓ 18/8 от
4.05.2024

✓ Внести в проектно-сметную документацию герметизацию по оконным откосам согласно узла на стр. 112 серии Б2.030-23.21.2-5 в количестве 3992м.п.;

✓ Согласовать замену демпферной ленты из минераловатной плиты толщ. 20мм. При устройстве стяжек в количестве 7320м.п. (лист 129, п. 5.3; л. 133 тип 11) на демпферную ленту толщ. 20мм из вспененного полиэтилена изменение №4 проекта;

✓ В сметной документации отсутствуют данные по устройству гидроизоляции в количестве 4825,97м2 согласно 21.001.2-АР, л.193 тип 5.1-5.4; тип. 3.1п, лист 176-178, 183, 184, 186, 189, 172.

Начальник филиала СУ-68
ОАО «СТРОИТЕЛЬНЫЙ ТРЕСТ №4»
ПТО 3502228/Тимоцук Н.А.

М.П. Макаренко

Интегрированная система менеджмента качества, система экологического менеджмента и система менеджмента в области охраны здоровья и безопасности труда соответствует требованиям МС ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001



Система сертифицирована
Русским Регистром

15.10.23 При устройстве ЛМС устроена
горизонтальный сток между
верхом кладки и низом урны.
Работа завершена актом
высоты ф 50-40 мм

23.10.23 Армированные плиты ПЛ-4
по отметке 18.600 выполнены
в соответствии с проектом
Добавить верхнюю арматуру
по осм ДН по осм Б.
арматуру с 10... в плите
по осм А в осях 7-7/А

27.10.23 Армированные плиты ПЛ-3 Б
по отм. н. +24.600 выполнены
в соответствии с проектом
При устройстве колонн
по проекту вливные колонны
пырятся железные по
колонны и ДН. по 100 мм
согласно проекту.