

Передал ГПО "Минскстрой" УНП 100071325
(наименование организации, местонахождение)
Принял РУП "Минскэнерго" УНП 100071593
(наименование организации, местонахождение)
Объект «Квартал жилой застройки в районе ул. Выготского в г. Минске». Проект застройки.
1 очередь строительства. Пусковой комплекс РУП «Минскэнерго»
(наименование)

АКТ
о передаче не завершеного строительством объекта

Номер	Дата составления

Основание для передачи решение Мингорисполкома от 29.06.2023 №2552 "О разрешении строительства"

1. Сведения о не завершеном строительством объекте на дату передачи:

Наименование частей не завершеного строительством объекта и видов установленного оборудования	Дата		Регистрационный номер	Сумма затрат, руб.	Суммы начисленной переоценки, руб.
	начала строительства	консервации			
1	2	3	4	5	6
Разработка проектной документации	*	*	*	10582,13	*
*	*	*	*	*	*
*	*	*	*	*	*
*	*	*	*	*	*
*	*	*	*	*	*
*	*	*	*	*	*
Итого	*	*	*	10582,13	*

2. Краткая индивидуальная характеристика не завершеного строительством объекта:

Наименование показателей, характеризующих не завершеного строительством объект	Единица измерения	Данные по частям не завершеного строительством объекта				
		3	4	5	6	7
1	2	3	4	5	6	7
Сметная стоимость строительства	тыс.руб.					
В том числе сметная стоимость объемов выполненных строительных и иных специальных монтажных работ	тыс.руб.	*	*	*	*	*
Степень строительной готовности	%	*	*	*	*	*
Общая площадь	м ²	*	*	*	*	*
В том числе:						
по проектной документации	м ²	*	*	*	*	*
фактически построенная	м ²	*	*	*	*	*
Строительный объем	м ³	*	*	*	*	*
В том числе:						
по проектной документации	м ³	*	*	*	*	*
фактически построенный	м ³	*	*	*	*	*
Другие		*	*	*	*	*

Перечень прилагаемых документов:

Сдал Ногальник УКС (подпись)
(должность)

Принял Зеленый (подпись)
(должность)

Дата подписания 20.06.2024 г.

Дата подписания 20.06.2024 г.



Handwritten signatures in purple ink.

Handwritten signatures in blue ink: A. L. Kabanov, V. B. Chisov.