

Дзяржаўнае вытворчае аб'яднанне «Мінскбуд»
Адкрытае акцыянернае таварства
«БУДТРЕСТ № 35»


Філіял
БУДАУНІЧАЕ УПРАУЛЕННЕ № 199
вул. Я.Коласа, 38; 220013, г.Мінск

тэл./ факс (017) 390-78-80,

Р/р IBAN-BY29BPSB30121030270109330000

Рэгіянальная дырэкцыя № 700 ААТ «Сбер Банк»
Г.Мінск, пр-т Машэрава, 80, ВІК банка BPSBBY2X
УНН 101477759 АКПА 01279346

11.10.2024 № 2646/04
На № _____ ад _____



Государственное производственное объединение «Минскстрой»
Открытое акционерное общество
«СТРОЙТРЕСТ № 35»

Филиал
СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ № 199
ул. Я.Коласа, 38; 220013, г.Минск

тел./ факс (017) 390-78-80,

Р/с IBAN-BY29BPSB30121030270109330000

Региональная дирекция № 700 ОАО «Сбер Банк»
Г.Минск, пр-т Машерова, 80, ВІК банка BPSBBY2X
УНН 101477759 ОКПО 01279346

Директору
УП «УКС Мингорисполкома»
Бобарико А.К.
ООО «НикаПроект»

Филиал СУ-199 ОАО «Стройтрест №35» направляет Вам письмо филиала ПМК-1 ОАО «Стройтрест №35» № 01-26/1638 от 09.10.2024г. по объекту «Жилая многоквартирная застройка в районе ул. Притыцкого – ул. Дунина-Марцинкевича в г. Минске». 2 очередь строительства.» и сообщает, что по устройству наружных тепловых сетей на участке теплокамеры №4030-ввод в здание жилого дома №1 было выявлено, что в районе камеры №4030 в зону работ попадает подпорная стенка (неуказанная в ведомости демонтажных работ) и опора освещения, которые находятся в зоне обрушения траншеи.

Просим Вас в кратчайшие сроки рассмотреть и дать решение по данному вопросу.

Приложение:

- письмо филиала ПМК-1 ОАО «Стройтрест №35» от 09.10.2024г. № 01-26/1638 (1л.).

С уважением,
директор

В.А. Борейко

Республика Беларусь
ГПО «МИНСКСТРОЙ»

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«СТРОЙТРЕСТ №35»

Филиал «Передвижная механизированная колонна №1»

220013, г. Минск, ул. Я. Коласа, 38
р/с №BY65BPSB30121026750149330000 Региональная дирекция №700 ОАО «Сбер Банк»
BIC BPSBBY2X тел/факс 350-03-88

№ 01-26/1638

ПХО
согласовано
на
Уч. № 1
Минск


«09» июля 2024г

Директору филиала СУ-199
ОАО «Стройтрест №35»
Борейко В.А.

Филиал ПМК-1 ОАО «Стройтрест №35» сообщает Вам, что при обследовании места производства работ на объекте: «Жилая многоквартирная застройка в районе ул. Притыцкого - ул. Дунина-Марцинкевича в г. Минске. 2-я очередь строительства» по устройству наружных тепловых сетей на участке теплокамеры №4030-ввод в здание жилого дома №1 было выявлено, что в районе камеры №4030 в зону работ попадает подпорная стенка (неуказанная в ведомости демонтажных работ) и опора освещения, которые находятся в зоне обрушения траншеи.

Просим Вас дать решение по данному вопросу.

Директор ПМК-1



П.Е. Головков