

АДКРЫТАЕ АКЦЫЯНЕРНАЕ ТОВАРЫСТВА

«БУДТРЕСТ № 7»

220005, г. Минск, пр-т Машэрава, 16
р/р BY56BLBB30120100512859001001
ЦБП-527 ААТ «Белинвестбанк»,
г. Минск, вул. Карла Маркса, 33-4Н,8Н, ВІС BLBBBY2X
УНП 100512859, ОКПО 01279582
тэл/факс: (017) 369 -17-41, e-mail: mail@stroytrest.by



ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

«СТРОЙТРЕСТ № 7»

220005, г. Минск, пр-т Машерова, 16
р/с BY56BLBB30120100512859001001
ЦБУ-527 ОАО «Белинвестбанк»,
г. Минск, ул. Карла Маркса, 33-4Н,8Н, ВІС BLBBBY2X
УНП 100512859, ОКПО 01279582
тел/факс: (017) 369 -17-41, e-mail: mail@stroytrest.by

15.10.2024 № 10/266d
На № _____ ад _____

Директору
УП «УКС Мингорисполкома»
Бобарико А.К.

Уважаемая Анжела Константиновна!

ОАО «Стройтрест №7» в рамках исполнения договора строительного подряда от 27.01.2021г. №01/21 (далее – договор) по объекту: «Экспериментальный многофункциональный комплекс «Минск-Мир». Дождевой коллектор от ул. Кижеватова до существующих очистных сооружений в районе ул. Чижевских с реконструкцией очистных сооружений» сообщает, что до настоящего времени не получен ответ на письмо №10/2393 от 04.09.2024г. о рассмотрении актов выполненных работ и справки формы С-3а за август 2024 г.

Повторно уведомляем вас, что в соответствии с пунктами 4.1.8 и 6.8 договора Заказчик в 5-дневный срок со дня предъявления ему документов к приемке выполненных работ и произведенных затрат обязан рассмотреть их, заверить подписью и печатью и вернуть Генподрядчику. При несогласии с данными, отраженными в представленных документах, Заказчик возвращает их с мотивированным отказом в письменной форме в указанный срок. В этом случае Генподрядчик обеспечивает предъявление Заказчику документов для оплаты стоимости выполненных строительных работ в той части, которая не оспаривается сторонами, а остальная часть подлежит оплате после урегулирования разногласий. Учитывая сдачу объекта в эксплуатацию и отсутствие мотивированного отказа по предоставленным документам, считаем, что УП «УКС Мингорисполкома» не имеет замечаний по акту выполненных работ за август 2024г., работы приняты в полном объеме и акты подписаны не позднее 09.09.2024г.

В соответствии с пунктом 6.5.1 договора заказчик в течение 5-ти (пяти) дней с даты подписания справки стоимости выполненных работ (форма С-3а) за расчетный период финансовым сектором, предоставляет в органы казначейства платежное поручение на оплату выполненных работ.

На сегодняшний день оплата за выполненные ОАО «Стройтрест №7» работы по объекту, введенному в эксплуатацию, не произведена. Напоминаем, что в



соответствии с пунктом 10.1 договора, абзацами 2 и 3 пункта 84 Правил заключения и исполнения договоров строительного подряда, утвержденных Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 15.09.1998г. №1450, заказчик несет ответственность за необоснованное уклонение от приемки выполненных строительных работ и оформления соответствующих документов, а также за несвоевременное проведение расчетов за выполненные и принятые в установленном порядке строительные работы.

На основании вышеизложенного, просим в срочном порядке вернуть в наш адрес один экземпляр подписанных документов (акт формы С-2б и справка формы С-3а), а также произвести оплату за выполненные работы, поскольку несвоевременное проведение расчетов за выполненные работы влечет за собой неуплату ОАО «Стройтрест №7» налогов и не выплату заработной платы работникам организации.

Начальник управления строительства и инженерного сопровождения

С.В.Зиновой

СДО
369-17-41

