



Адкрытае акцыянернае таварыства
«Будтрэст № 1»

Будаўнічае ўпраўленне № 19
(БУ №19 ААТ «Будтрэст № 1»)



юр.адрас: вул. Чырвоная, 15, 220005, г. Мінск
паштовы адрас: вул. Чырвоная, 15, 220005, г. Мінск
тэл. прыёмн. (017) 353 12 42, факс (017) 353 12 42,
сайт: www.trest1.by, e-mail: post@su19.trest1.by



IBAN: BY35BPSB30121026880149330000
у Рэгіянальнай дырэкцыі № 700
па г. Мінску і Мінскай вобласці,
ААТ «БПС-Сбербанк», ВІС: BPSBVY2X,
пр-т Машэрава, 80, 220035, г. Мінск

Открытое акционерное общество
«Стройтрест № 1»

Строительное управление № 19
(СУ-19 ОАО «Стройтрест № 1»)

юр.адрес: ул. Красная, 15, 220005, г. Минск
почтовый адрес: ул. Красная, 15, 220005, г. Минск
тел. приёмн. (017) 353 12 42, факс (017) 353 12 42,
сайт: www.trest1.by, e-mail: post@su19.trest1.by

IBAN: BY35BPSB30121026880149330000
в Региональной дирекции № 700
по г. Минску и Минской области,
ОАО «БПС-Сбербанк», ВІС: BPSBVY2X,
пр-т Машерова, 80, 220035, г. Минск

25.10.2024 № 2263
на № _____ ад _____

Главному инженеру, первому
заместителю директора
УП «УКС Мингорисполкома»
Олиферчику Юрию Петровичу

О поставке оборудования

Согласно графика поставки оборудования заказчиком по объекту:
«Экспериментальный многофункциональный комплекс «Минск-Мир». Взрослая поликлиника на 850 посещений в квартале №29.10»
поставка оборудования по разделу проекта 1.72.62.20-01 ОВ-С1 было
запланировано на **июнь 2024**. По состоянию на 25.10.2024 оборудование на
объект не поставлено. Срыв сроков поставки данного оборудования
приводит к сдвигу сроков монтажа данного оборудования и запуска
системы отопления.

В связи с отсутствием временного отопления на объекте выполнение
внутренних отделочных работ будет не возможным.

Просим проинформировать о сроках поставки оборудования по разделу
проекта 1.72.62.20-01 ОВ-С1.

Так же хотим отметить что имеется ряд позиций по оборудованию которое
не поставлено на объект. Срыв сроков поставки оборудования привел к
невыполнению графика производства работ.

Просим в кратчайшие сроки обеспечить поставку оборудования согласно
графика поставки.

Начальник

А. В. Домаш