

28.10.2024 № 2423
На № _____ от _____

УП «УКС Мингорисполкома»
Копия: Минский городской
исполнительный комитет

О завершении работ

В ответ на письмо УП «УКС Мингорисполкома» от 21.10.2024 №18-14/9415 ООО «Риверсайд Девелопмент Лимитед» сообщает, что по состоянию на 28.10.2024 монтаж систем теплоснабжения и водоснабжения, а также закрытие контура жилых домов №11, 14 по г/п завершены в полном объеме.

Вместе с тем письмом УП «УКС Мингорисполкома» от 04.10.2024 №18-14/7945г в адрес ООО «Риверсайд Девелопмент Лимитед» направлен утверждённый график строительства инженерных сетей со следующими сроками завершения работ:

Жилой дом №14 по г.п. – 31.10.2024;

Жилой дом №11 по г.п. – 12.11.2024.

Во избежание срыва сроков реализации инвестиционного проекта ООО «Риверсайд Девелопмент Лимитед» просит Вас завершить работы по устройству и вводу в эксплуатацию наружных инженерных сетей и выполнить подключение жилых домов №№11, 14 по г.п. к инженерной инфраструктуре в соответствии с вышеуказанным утверждённым графиком.

Директор



А.Д.Русакевич

Исполнитель
Кашуро, +375 29 893 30 42