



ОКПО 01279429/5001
УНП 100366799



Адкрытае акцыянернае таварыства
«Будтрэст № 1»

Будаўнічае ўпраўленне № 19
(БУ №19 ААТ «Будтрэст № 1»)



юр.адрас: вул. Чырвоная, 15, 220005, г. Мінск
паштовы адрас: вул. Чырвоная, 15, 220005, г. Мінск
тэл. прыёмн. (017) 288 12 42, факс (017) 288 12 42,
сайт: www.trest1.by, e-mail: post@su19.trest1.by



IBAN: BY35BPSB30121026880149330000
у Рэгіянальнай дырэкцыі № 700
па г. Мінску і Мінскай вобласці,
ААТ «БПС-Сбербанк», ВІС: BPSBВY2X,
пр-т Машэрава, 80, 220035, г. Мінск

31.10.2024 № 2292

на № _____ ад _____

Открытое акционерное общество
«Стройтрест № 1»

Строительное управление № 19
(СУ-19 ОАО «Стройтрест № 1»)

юр.адрес: ул. Красная, 15, 220005, г. Минск
почтовый адрес: ул. Красная, 15, 220005, г. Минск
тел. приёмн. (017) 288 12 42, факс (017) 288 12 42,
сайт: www.trest1.by, e-mail: post@su19.trest1.by

IBAN: BY35BPSB30121026880149330000
в Региональной дирекции № 700
по г. Минску и Минской области,
ОАО «БПС-Сбербанк», ВІС: BPSBВY2X,
пр-т Машерова, 80, 220035, г. Минск

Первому заместителю директора-
главному инженеру
УП «УКС Мингорисполкома»
Олиферчику Ю.П.

По объекту «Реконструкция существующих зданий и сооружений
Центра социальной реабилитации детей-инвалидов и инвалидов
«Росток» ГУ «Психоневрологический дом-интернат для
престарелых и инвалидов №1» в а.г. Острошицкий городок»

В ответ на Ваше письмо №18-26/8025г от 08.10.2024г и в дополнении к
нашему письму №2215 от 23.10.2024г СУ-19 ОАО «Стройтрест №1» направляет
в Ваш адрес акт выполненных работ на сумму 68505,79р для компенсации
фактических затрат по чистовой помывке помещений

Приложение: акт выполненных работ на сумму 68505,79р

Главный инженер

А.В.Шостак

Акты выполненных работ по объекту: "Реконструкция существующих зданий и сооружений Центра социальной реабилитации детей-инвалидов «Росток» ГУ «Психоневрологический дом-интернет для престарелых и инвалидов №1 в а.г. Острошицкий Городок"

| Реабилитационно-оздоровительный корпус с пищеблоком | | | |
|--|-----------------|--------------|-----------|
| Вид финишного покрытия | Объем работ, м2 | Цена за 1 м2 | Стоимость |
| Полы | | | |
| Керамическая плитка | 7584,50 | 2 | 15 169,00 |
| Напольное поливинилхлоридное покрытие из плотного поливинилхлорида (ПВХ) | 1475,95 | 1 | 1 475,95 |
| Паркет | 861,56 | 2 | 1 723,12 |
| Стены | | | |
| Керамическая плитка | 8445,96 | 1,5 | 12 668,94 |
| Оконные блоки | | | |
| Оконные блоки ПВХ(в т.ч. алюмин витражи) | 2320,00 | 2 | 4 640,00 |

| Корпус социально-бытовой реабилитации | | | |
|---------------------------------------|--------|-----|----------|
| Полы | | | |
| Керамическая плитка | 461,43 | 3 | 1 384,29 |
| Керамическая плитка противоскользящая | 245,94 | 3 | 737,82 |
| Гомогенное покрытие | 479,42 | 2 | 958,84 |
| Стены | | | |
| Керамическая плитка | 366,31 | 1,5 | 549,47 |
| Оконные блоки | | | |
| Оконные блоки ПВХ | 215,71 | 2 | 431,43 |

| Реабилитационно-оздоровительный корпус со спальными блоками | | | |
|--|---------|-----|-----------|
| Полы | | | |
| Керамическая плитка | 4386,00 | 3 | 13 158,00 |
| Напольное поливинилхлоридное покрытие из плотного поливинилхлорида (ПВХ) | 3110,00 | 1,5 | 4 665,00 |
| Керамическая плитка противоскользящая | 898,35 | 3 | 2 695,05 |
| Ламинат 33 класса | 31,94 | 2 | 63,88 |
| Стены | | | |
| Керамическая плитка | 2550,00 | 1,5 | 3 825,00 |
| Оконные блоки | | | |
| Оконные блоки ПВХ | 2180,00 | 2 | 4 360,00 |

ВСЕГО

68 505,79