



Адкрытае акцыянернае таварыства  
«Будтрэст № 1»

**Будаўнічае ўпраўленне № 19**  
(БУ №19 ААТ «Будтрэст № 1»)

юр.адрас: вул. Чырвоная, 15, 220005, г. Мінск  
паштовы адрас: вул. Чырвоная, 15, 220005, г. Мінск  
тэл. прыёмн. (017) 353 12 42, факс (017) 353 12 42,  
сайт: www.trest1.by, e-mail: post@su19.trest1.by



IBAN: BY35BPSB30121026880149330000  
у Рэгіянальнай дырэкцыі № 700  
па г. Мінску і Мінскай вобласці,  
ААТ «Сбер Банк», ВІС: BPSBВY2X,  
пр-т Машэрава, 80, 220035, г. Мінск

Ад 01.11.2024 № 2295  
на № \_\_\_\_\_ ад \_\_\_\_\_

Открытое акционерное общество  
«Стройтрест № 1»

**Строительное управление № 19**  
(СУ-19 ОАО «Стройтрест № 1»)

юр.адрес: ул. Красная, 15, 220005, г. Минск  
почтовый адрес: ул. Красная, 15, 220005, г. Минск  
тел. приёмн. (017) 353 12 42, факс (017) 353 12 42,  
сайт: www.trest1.by, e-mail: post@su19.trest1.by

IBAN: BY35BPSB30121026880149330000  
в Региональной дирекции № 700  
по г. Минску и Минской области,  
ОАО «Сбер Банк», ВИС: BPSBВY2X,  
пр-т Машерова, 80, 220035, г. Минск

Главный инженер, первый заместитель  
директора КУП УКС Мингорисполкома»  
Олиферчику Ю.П.

Первый заместитель генерального  
директора- главный инженер  
ОАО «Институт «Белгоспроект»»  
Малиновскому М.И.

*«Экспериментальный  
многофункциональный комплекс  
«Минск-Мир». Взрослая поликлиника  
на 850 посещений в квартале №29.10»*

СУ-19 ОАО «Стройтрест №1» направляло в Ваш адрес письмо №2150 от 18.10.2024 по согласованию применения минплиты «ТЕХНОФЛОР СТАНДАРТ» вместо проектной Белтеп «ФЛОР 190» для устройства пола тип.28 на техническом этаже на отм..+23.100 (помещение 1,3,4,5,6). Был получен ответ проектной организации о готовности согласования закупленной минплиты и внесения соответствующих изменений при условии письма-заказа с гарантией оплаты (письмо №45-14/10-3968 от 28.10.2024).

Просим направить письмо в проектный институт письмом по внесению изменения в проектную документацию.

Оплату работ по внесению изменения в проект гарантируем.

Приложение: письмо ОАО «Институт Белгоспроект» №45-14/10-3968 от 28.10.2024  
письмо СУ-19 ОАО «Стройтрест №1» №2150 от 18.10.2024

Главный инженер

А.В. Шостак

Начальник ОБУиО

Т.В. Анищенко

СМДО

28.10.2024 № 115-11/10-3968  
на №18-26/9524 от 23.10.2024

Юридический адрес: Республика Беларусь, Минская обл.,  
Смолевичский р-н., Китайско-Белорусский индустриальный  
парк «Великий камень».  
Почтовый адрес: 220004, г. Минск, проспект Победителей, 23,  
корп.1, к.404. тел. +37517 2038982, факс + 37517 2038560  
e-mail: belgos@belgos.by, https://belgos.by

УП «УКС Мингорисполкома»

Объект № 62.20

ОАО «Институт Белгоспроект» по объекту: № 62.20  
«Экспериментальный многофункциональный комплекс «Минск-Мир».  
Взрослая поликлиника на 850 посещений в квартале № 29.10» на ваше  
письмо сообщает, что так как полы по факту выполнены не по проекту и  
без согласования с институтом, внесение изменений в проект по замене  
типа минваты в полу на техническом этаже только при условии письма –  
заказа с гарантией оплаты.

Первый заместитель  
генерального директора –  
главный инженер



М.И.Малиновский

Серела м.618 73 03

УП «УКС Мингорисполкома»  
28.10.2024  
Вх. № 11296

