


УТВЕРЖДАЮ

Первый заместитель председателя
комитета экономики
Мингорисполкома

 Т.А.Кравченко

ПРОТОКОЛ

рабочей встречи по вопросу реализации
распоряжений Президента Республики Беларусь
от 25.07.2022 № 141рп-дсп и от 03.11.2022 № 217рп

16 ноября 2024 г.,
10:00

Мингорисполком, просп. Независимости, 8

Председательствовал:

Кравченко Т.А. – первый заместитель председателя комитета экономики Мингорисполкома

Присутствовали:

- Россолай В.Е. – заместитель председателя Государственного военно-промышленного комитета Республики Беларусь
- Дударев А.А. – начальник сектора управления государственной собственностью Государственного военно-промышленного комитета Республики Беларусь
- Гаспадарец А.И. – директор ОАО «Агат-электромеханический завод»
- Михасев А.В. – заместитель директора по экономическим вопросам ОАО «Агат-электромеханический завод»
- Радевский С.И. – заместитель главного инженера ОАО «Агат-электромеханический завод»
- Гонтарева И.А. – председатель комитета строительства и инвестиций Мингорисполкома
- Тюптенкова Н.М. – председатель комитета землеустройства Мингорисполкома
- Кудина И.Н. – заместитель директора по проектно-изыскательским работам УП «УКС Мингорисполкома»
- Микульский И.В. – первый заместитель председателя комитета архитектуры и градостроительства Мингорисполкома
- Паневский А.С. – заместитель главного инженера УП «Минскпроект
- Рахманько Э.В. – заместитель генерального директора по производству УП «Проектный институт Белгипрозем»

СЛУШАЛИ:

Дударев А.А., Гаспадарец А.И., Гонтарева И.А., Тюттенкова Н.М., Рахманько Э.В., Кудина И.Н., Микульский И.В., Паневский А.С.

РЕШИЛИ:

1. Комитету архитектуры и градостроительства Мингорисполкома не позднее 16.11.2024 выдать УП «УКС Мингорисполкома» заключение по проектной документации.

2. УП «УКС Мингорисполкома»:

18.11.2024 провести рабочую встречу с Государственным военно-промышленным комитетом Республики Беларусь и ОАО «Агат-электромеханический завод» по вопросу осмотра земельного участка, капитальных зданий и сооружений;

не позднее 19.11.2024 заключить с УП «Проектный институт Белгипрозем» договор на разработку проекта отвода земельных участков с установлением их границ на местности по объекту.

3. УП «Проектный институт Белгипрозем» подготовить материалы по отводу земельного участка и предоставить их в комитет землеустройства Мингорисполкома до 29.11.2024.

4. ОАО «Агат-электромеханический завод» совместно с УП «УКС Мингорисполкома» до 05.12.2024 прекратить право собственности на все объекты недвижимости на передаваемых земельных участках.

5. Комитету землеустройства Мингорисполкома до 05.12.2024 подготовить проект решения «Об изъятии и предоставлении земельных участков».

Протокол вел:



К.Б.Волот

