

Микрорайон Лошица 5.1

УП «УКС МГИ»	- предоставить место для вывоза грунта, заряженного борщевиком или внести изменения в ПСД - внести изменения в ПСД в части увеличения объемов работ, корректировки стоимости отходов на использование - принять исчерпывающие меры по передаче фронта работ под спос
УП «Зеленстрой Ленинского района»	- вывести порубочные остатки, корчи Срок – 22.11.2024 г.
Продление ул. Чижевских	
УП «УКС МГИ»	- передать ПСД в полном объеме для производства работ

Протокол вел:



В.С. Шото