



Адкрытае акцыянернае таварыства  
«Будтрэст № 1»

**Будаўнічае ўпраўленне № 16**  
(БУ №16 ААТ «Будтрэст № 1»)



юр.адрас: вул. Я.Коласа, 32а, 220013, г. Мінск  
паштовы адрас: вул. Я.Коласа, 32а, 220013, г. Мінск  
тэл. прыёмн. (017) 260 36 30, факс (017) 260 36 30,  
сайт: www.trest1.by, e-mail: post.su16@trest1.by



IBAN: BY79BPSB30121026850179330000  
у Рэгіянальнай дырэкцыі № 700  
па г. Мінску і Мінскай вобласці,  
ААТ «БПС-Сбербанк», ВІС: BPSBВY2X,  
пр-т Машэрава, 80, 220035, г. Мінск

Открытое акционерное общество  
«Стройтрест № 1»

**Строительное управление № 16**  
(СУ-16 ОАО «Стройтрест № 1»)

юр.адрес: ул. Я.Коласа, 32а, 220013, г. Минск  
почтовый адрес: ул. Я.Коласа, 32а, 220013, г. Минск  
тел. приёмн. (017) 260 36 30, факс (017) 260 36 30,  
сайт: www.trest1.by, e-mail: post.su16@trest1.by

IBAN: BY79BPSB30121026850179330000  
в Региональной дирекции № 700  
по г. Минску и Минской области,  
ОАО «БПС-Сбербанк», ВІС: BPSBВY2X,  
пр-т Машерова, 80, 220035, г. Минск

27.11.2024г. № 1-7/3818  
на № 18-26/10081 ад 12.11.2024г.

И.о. первого заместителя директора-  
главному инженеру  
УП «УКС Мингорисполкома»  
Жминько И.И.

Первому заместителю генерального  
директора – главному инженеру  
ОАО «Стройтрест №1»  
Боркину Я.В.

О выполнении СМР в рамках  
гарантийных обязательств

СУ-16 ОАО «Стройтрест № 1» в ответ на Ваше письмо № 18-26/10081 от 12.11.2024г. в рамках гарантийных обязательств по объекту: **«Подстанция скорой медицинской помощи по ул. Сырокомли»** сообщает о ходе выполнения работ на объекте.

По состоянию на 27.11.2024г. на объекте выполняют работы по устранению замечаний три работника СУ-16. На объекте с сентября регулярно производится мониторинг поверхностей стен и перекрытий на возможность возникновения новых трещин, в том числе тех мест, на которых уже выполнялись работы по их устранению. На вновь выявленные замечания составлен дефектный акт.


Согласно дефектному акту от 10.07.2024г. устранены следующие замечания: 1 этаж – помещения 141,107,149,129,151, пом. запасного выхода, помещение предбанника, два коридора; 2 этаж - выполняются работы в комнате приема пищи; 3 этаж – помещения 321, 311, выполняются работы в пом. 306. Также устранены трещины стен и потолков в кабинете 303, 309, 313 и коридоре,

которые не указаны в данном акте. Информировуем, что начаты работы по устранению замечаний по благоустройству территории (наружной отделки).

В связи со стесненностью условий работ и увеличением объемов работ было согласовано продление сроков на устранение замечаний.

Приложение: копия дефектного акта на 2 листах в 1 экземпляре.  
копия справки на 1 листе в 1 экземпляре

Главный инженер  
СУ-16 ОАО «Стройтрест № 1»



В.Н. Вашкевич