



ОКПО 01279429/5014
УНП 1002381078



Адкрытае акцыянернае таварыства
«Будтрэст № 1»

**Упраўленне спецыялізаваных работ
(УСР ААТ «Будтрэст № 1»)**

юр.адрас: вул. Бехцерава, 16, 220026, г. Мінск
паштовы адрас: вул. Я.Коласа, 32а, 220013, г. Мінск
тэл. прыёмн. (017) 324 13 16, факс (017) 324 13 16,
сайт: www.trest1.by, e-mail: post@usr.trest1.by



IBAN: BY52BPSB30121689090149330000
у Рэгіянальнай дырэкцыі № 700
па г. Мінску і Мінскай вобласці,
ААТ «БПС-Сбербанк», ВІС: BPSBBY2X,
пр-т Машэрава, 80, 220035, г. Мінск

Открытое акционерное общество
«Стройтрест № 1»

**Управление специализированных работ
(УСР ОАО «Стройтрест № 1»)**

юр.адрес: ул. Бехтерева, 16, 220026, г. Минск
почтовый адрес: ул. Я Колоса, 32а, 220013, г. Минск
тел. приёмн. (017) 324 13 16, факс (017) 324 13 16,
сайт: www.trest1.by, e-mail: post@usr.trest1.by

IBAN: BY52BPSB30121689090149330000
в Региональной дирекции № 700
по г. Минску и Минской области,
ОАО «БПС-Сбербанк», ВИС: BPSBBY2X,
пр-т Машерова, 80, 220035, г. Минск

11.12.2024 № 01-10/4/2308

на № _____ ад _____

Директору
УП«УКС Мингорисполкома»
Бобарико А.К.

О корректировке договорных

Уважаемая Анжела Константиновна!

В соответствии с договором строительного подряда от 12.01.2023г №10 по объекту «Административно-хозяйственный комплекс зданий ГУВД Мингорисполкома по пер. Добромысленскому в г.Минске» срок ввода объекта в эксплуатацию определен 31.10.2024г.

В виду уменьшения предусмотренного в договоре объема финансовых ресурсов, выделяемых для строительства объекта на 2024 год, а также отсутствия в полном объеме оборудования поставляемого Заказчиком по разделам проекта: ВН, КС1, КС2, ММС1, ММС2, КД УСР ОАО «Стройтрест №1» просит продлить сроки строительства.

В связи с тем, что поставка оборудования по разделам проекта ММС1 и ММС2 ожидается в январе 2025г. просим продлить договорные отношения до 28.02.2025г.

С уважением,
Начальник УСР ОАО «Стройтрест №1»

П.М. Петрушин