



Таварыства з абмежаванай адказнасцю
«Тэлекамсувязьбуд»
вул. М. Лынькова, д. 19/1, 2 паверх, офіс 1,
220104 г. Мінск,
пашт.адрас: пр-т Машэрава, д.16, 220005, г.Мінск
тэл/факс: 8 017 224 83 56; 8 017 224 86 03
e-mail: info@tcc.by, сайт: www.tcc.by
р/с ВУ79 ТЕСН 3012 7303 0000 0000 0010
ТАА «Тэхнабанк» г. Мінск ТЕСНВУ22
вул. Крапоткіна, 44
УНП 191118728

Общество с ограниченной ответственностью
«Телекомсвязьстрой»
ул. М. Лынькова, д. 19/1, 2 этаж, офис 1
220104, г. Минск
почт.адрес: пр-т Машерова, д.16, 220005, г.Минск
Тел/факс: 8 017 224 83 56; 8 017 224 86 03
e-mail: info@tcc.by, сайт: www.tcc.by
р/с ВУ79 ТЕСН 3012 7303 0000 0000 0010
ОАО «Технобанк» г. Минск ТЕСНВУ22
ул. Кропоткина, 44
УНП 191118728

13. 12. 24 № 01-02/2654
На № _____ от _____

И.о. первого заместителя директора
КУП «УКС Мингорисполкома»
Жменько И.И.

ООО «Телекомсвязьстрой» по объекту: **«КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ С МОДЕРНИЗАЦИЕЙ ЗДАНИЯ ГУО "ЯСЛИ-САД №262 Г.МИНСКА" ПО УЛ. СОЛНЕЧНАЯ,17»** сообщает Вам сообщает, что в процессе изучения проектно-сметной документации на пуско-наладочные работы были выявлены следующие замечания:

1. по смете №1.3 «Автоматика инженерных систем» (проект – 17.080 АОВ) не учтен объем работ и расценка для наладки частотных преобразователей ЦПНР01-08-221 (в комплекте поставки идет по 2 (два) частотных преобразователя для каждой установки П1В2). Без наладки данного комплектного оборудования установки не смогут работать.

Просим внести данные изменения в проектно-сметную документацию, так как данный вопрос препятствует завершению пуско-наладочных работ.

Главный инженер

Д.И.Малькович

Исполнитель Данилевич В.Л.
тел. +37544 7100561

