

МІНСКІ ГАРАДСКІ
ВЫКАНАЎЧЫ КАМІТЭТ



МИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ

АДМІНІСТРАЦЫЯ
ЛЕНІНСКАГА РАЁНА Г.МІНСКА

вул. Маякоўскага, 83, 220006, г. Мінск,
тэл. (017) 379 52 13, факс 379 52 13
р/р ВУ63ВЛВВ36040100264497001001
ў ЦБП № 535 ААТ «Белінвестбанк», г.Мінска,
БІК ВЛВВВУ2Х, УНП 100264497

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА Г.МИНСКА

ул. Маяковского, 83, 220006, г. Минск
тел. (017) 379 52 13, факс 379 52 13
р/р ВУ63ВЛВВ36040100264497001001
в ЦБУ № 535 ОАО «Белинвестбанк», г.Минска,
БИК ВЛВВВУ2Х, УНП 100264497

16.12.2024 № 2914
на № _____ от _____

УП «УКС Мингорисполкома»

ООО «Телекомсвязьстрой»

О вводе объекта
в эксплуатацию

Администрация Ленинского района г. Минска выражает крайнюю обеспокоенность обеспечением ввода в эксплуатацию объекта «Капитальный ремонт с модернизацией здания ГУО «Ясли-сад № 262 г. Минска» по ул. Солнечная, 17» (далее – объект) в срок до 31.12.2024.

До настоящего времени не завершены в полном объеме строительные работы, не начаты пусконаладочные работы, отсутствуют запросы на получение справок о выполнении технических условий и заключений государственных органов.

Учитывая изложенное, необходимо незамедлительно принять меры по увеличению численности рабочих, предоставить 13.12.2024 график производства работ, предусматривающий их завершение до 18.12.2024 и график получения справок и заключений с указанием ответственных.

Заместитель главы администрации

Г.В.Черник