

14.12.2024 № 3120

УП «УКС Мингорисполкома»

На № _____ от _____

Копия: Минский городской
исполнительный комитет

**О выполнении работ
повторно**

В соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 13.05.2021 №186 о реализации инвестиционного проекта «Экспериментальный многофункциональный комплекс «Сверенный берег» (далее – Инвестиционный проект) УП «УКС Мингорисполкома» определено заказчиком по проектированию и строительству объектов инженерно-транспортной инфраструктуры.

В рамках реализации Инвестиционного проекта ООО «Риверсайд Девелопмент Лимитед» выполняет работы по строительству объекта «Экспериментальный многофункциональный комплекс «Северный берег». 1 очередь строительства. Пожарное депо в жилом районе Новинки (далее – Объект).

Срок ввода в эксплуатацию Объекта – май 2025 г.

ООО «Риверсайд Девелопмент Лимитед» письмами от 12.11.2024 №2592, от 19.11.2024 №2708 неоднократно уведомляло УП «УКС Мингорисполкома» о необходимости начала выполнения работ по строительству наружных сетей по Объекту.

Вместе с тем по состоянию на 16.12.2024 работы не начаты.

Во избежание срыва сроков реализации Инвестиционного проекта просим Вас в срок до 20.12.2024 приступить к строительству наружных инженерных сетей по Объекту, а также направить в адрес ООО «Риверсайд Девелопмент Лимитед» официально с сопроводительным письмом утвержденный график строительства наружных инженерных сетей по Объекту.

Директор

А.Д.Русакевич

Исполнитель
Кашуро, +375 29 893 30 42