



Мінскі гарадскі  
выканаўчы камітэт  
Будаўнічае камунальнае  
ўнітарнае прадпрыемства  
«МІНСКМЕТРАБУД»

(УП «МІНСКМЕТРАБУД»)

вул. Саламяная, 13, 220088, г. Мінск  
тэл. (017) 294 11 07, факс (017) 285 32 20  
УНП 100261791, ОКПО 04704502  
e-mail: office@metrostroy.by  
бягучы (разліковы) рахунак  
BY17BPSB30121035720159330000 у Рэгіянальнай  
дырэкцыі № 700 па г. Мінску і Мінскай вобласці  
ААТ «Сбер Банк»,  
пр-т Машэрава, 80, г. Мінск, БИК BPSBBY2X

Минский городской  
исполнительный комитет  
Строительное коммунальное  
унитарное предприятие  
«МИНСКМЕТРОСТРОЙ»

(УП «МИНСКМЕТРОСТРОЙ»)

ул. Соломенная, 13, 220088, г. Минск  
тел. (017) 294 11 07, факс (017) 285 32 20  
УНП 100261791, ОКПО 04704502  
e-mail: office@metrostroy.by  
текущий (расчетный) счет  
BY17BPSB30121035720159330000 в Региональной  
дирекции № 700 по г. Минску и Минской области  
ОАО «Сбер Банк»,  
пр-т Машерова, 80, г. Минск, БИК BPSBBY2X

20.12.2024 № 8-14/5230  
на № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

Руководителям по списку

### О предъявлении актов выполненных работ

В связи подписанием акта ввода в эксплуатацию объекта «Первый участок третьей линии Минского метрополитена от ст. «Корженевского» до ст. «Юбилейная» с электродепо. 3-я очередь. Линия метрополитена от ст. «Корженевского» до ст. «Юбилейная», 2 пусковой комплекс», и, следовательно, закрытием финансирования по объекту, прошу предъявить в соответствующие структурные подразделения в срок до 25 декабря 2024 года акты выполненных работ за декабрь 2024 года, завизированные представителем технического надзора.

В случае наличия замечаний/вопросов (отсутствие откорректированной проектно-сметной документации и др.) прошу информировать нас в срок до 20.12.2024.

Организации, не направившие/не предъявившие своевременно акты выполненных работ и замечания, в последующем утрачивают право на предъявление претензий.

Генеральный директор

В.А.Косовец