



МІНСКІ ГАРАДСКІ
ВЫКАНАЎЧЫ КАМІТЭТ
КАМІТЭТ
БУДАЎНІЦТВА
І ІНВЕСТЫЦЫЙ

вул. Ленінградская, 4, 220006, г. Мінск
тэл.: (017) 218 01 02, тэл./факс: (017) 363 49 89
E-mail: komitet_stroy@minsk.gov.by
P/c BY96AKBB36040000000660000000
ВІК: АКВВВУ2Х
у ААТ «ААБ Беларусбанк»
г. Мінск, пр-т Дзяржынскага, 18

11.01.2025 № 27-3-2/11/62

На № _____ ад _____

МИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ
КОМИТЕТ
СТРОИТЕЛЬСТВА
И ИНВЕСТИЦИЙ

ул. Ленинградская, 4, 220006, г. Минск
тел.: (017) 218 01 02, тел./факс: (017) 363 49 89
E-mail: komitet_stroy@minsk.gov.by
P/c BY96AKBB36040000000660000000
ВІК: АКВВВУ2Х
в ОАО «АСБ Беларусбанк»,
г. Минск, пр-т Дзержинского, 18

Руководителю организации-заказчика

О представлении информации

По результатам доклада о выполнении поручений, данных на еженедельных оперативных совещаниях (пункт 6 протокола от 15.04.2024 № 01-04/20, пункт 11 протокола от 05.08.2024 № 01-04/44), у председателя Мингорисполкома Кухарева В.Е. находится на контроле перечень объектов, запланированных к началу строительства в 2024 году.

С целью подготовки доклада председателю Мингорисполкома Кухареву В.Е. просим актуализировать информацию по объектам, запланированным к началу строительства в IV квартале 2024 г., указанным в приложении, а именно информировать о дате начала выполнения строительно-монтажных работ, а также причинах, повлиявших на изменение планируемых сроков начала выполнения таких работ на указанных объектах.

Запрашиваемые сведения необходимо представить в срок до **14.01.2025** по электронной почте **komstroy_skv@minsk.gov.by** с последующей досылкой оригинала по адресу: ул. Ленинградская, 4, г.Минск.

Приложение: на 1 л. в 1 экз.

Председатель

И.А.Гонтарева