



ОКПО 01279429/5001  
УНП 100366799



Адкрытае акцыянернае таварыства  
«Будтрэст № 1»

**Будаўнічае ўпраўленне № 19**  
(БУ №19 ААТ «Будтрэст № 1»)

юр.адрас: вул. Платонава, 1, 220034, г. Мінск  
паштовы адрас: вул. Платонава, 1, 220034, г. Мінск  
тэл. прыёмн. (017) 353 12 42, факс (017) 353 12 42,  
сайт: www.trest1.by, e-mail: post@su19.trest1.by



IBAN: BY35BPSB30121026880149330000  
у Рэгіянальнай дырэкцыі № 700  
па г. Мінску і Мінскай вобласці,  
ААТ «Сбер Банк», ВІС: BPSBBY2X,  
пр-т Машэрава, 80, 220035, г. Мінск

Ад 29.01.2025 № 220

на № \_\_\_\_\_ ад \_\_\_\_\_

Открытое акционерное общество  
«Стройтрест № 1»

**Строительное управление № 19**  
(СУ-19 ОАО «Стройтрест № 1»)

юр.адрес: ул. Платонова, 1, 220034, г. Минск  
почтовый адрес: ул. Платонова, 1, 220034, г. Минск  
тел. приёмн. (017) 353 12 42, факс (017) 353 12 42,  
сайт: www.trest1.by, e-mail: post@su19.trest1.by

IBAN: BY35BPSB30121026880149330000  
в Региональной дирекции № 700  
по г. Минску и Минской области,  
ОАО «Сбер Банк», ВІС: BPSBBY2X,  
пр-т Машерова, 80, 220035, г. Минск

УП "УКС Мингорисполком"

СУ-19 ОАО «Стройтрест №1» в ответ на письмо №18-23/484 от 17.01.2025 по объекту *«Реконструкция существующих зданий и сооружений Центра социальной реабилитации детей-инвалидов «Росток» ГУ «Психоневрологический дом-интернат для престарелых и инвалидов №1» в а.г. Острошицкий Городок»* сообщает следующее: 20.01.2025 состоялось производственное совещание на объекте с представителями заказчика и составлен дефектный акт от 20.01.2025 по выявленным замечаниям. На данный момент работы по устранению замечаний систем В19 и ПВ3 ведутся силами УВСР ОАО «Стройтрест №1» и будут завершены до 31.01.2025.

Начальник СУ-19

А.В. Шостак