



Адкрытае акцыянернае таварыства
«Будтрэст № 1»

Будаўнічае ўпраўленне № 19
(БУ №19 ААТ «Будтрэст № 1»)

юр.адрас: вул. Платонава, 1, 220034, г. Мінск
паштовы адрас: вул. Платонава, 1, 220034, г. Мінск
тэл. прыёмн. (017) 353 12 42, факс (017) 353 12 42,
сайт: www.trest1.by, e-mail: post.su19@trest1.by

IBAN: BY35BPSB30121026880149330000

у Рэгіянальнай дырэкцыі № 700

па г. Мінску і Мінскай вобласці,

ААТ «Сбер Банк», ВІС: BPSBBY2X,
пр-т Машэрава, 80, 220035, г. Мінск



Открытое акционерное общество
«Стройтрест № 1»

Строительное управление № 19
(СУ-19 ОАО «Стройтрест № 1»)

юр.адрес: ул. Платонова, 1, 220034, г. Минск
почтовый адрес: ул. Платонова, 1, 220034, г. Минск
тел. приёмн. (017) 353 12 42, факс (017) 353 12 42,
сайт: www.trest1.by, e-mail: post.su19@trest1.by

IBAN: BY35BPSB30121026880149330000

в Региональной дирекции № 700

по г. Минску и Минской области,

ОАО «Сбер Банк», ВІС: BPSBBY2X,
пр-т Машерова, 80, 220035, г. Минск

Ад 30.01.2025 № 244

на № _____ ад _____

И. о первого заместителя директора-
главного инженера,
УП «УКС Мингорисполкома»
Жминько И. И.

Первый заместитель генерального
директора- главный инженер
ОАО «Институт «Белгоспроект»»
Малиновскому М.И.

Первому заместителю генерального
директора- главному инженеру
ОАО «Стройтрест №1»
Боркину Я.В.

Настоящим сообщаем, что после раскладки коробов и труб сантехнического оборудования по объекту «Экспериментальный многофункциональный комплекс "Минск-Мир". Взрослая поликлиника на 850 посещений в квартале №29.10» отсутствует возможность монтажа кабельных лотков согласно разделу проекта 62.20-01-ЭМ; 62.20-01-ЭО в осях 5-12; Б-В; отм.0.000;5-12 Б-В; 12 1'3, А-М отм.-3,300.

Учитывая вышеизложенное, СУ-19 ОАО «Стройтрест №1» просит выдать откорректированное проектное решение.

Главный инженер

А.О. Байтингер